



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1.	Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum	2
2.	Aprobación del Orden del Día	3
3.	Protocolo	
3.1	Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas	4
3.2	Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité	5
4.	Montos Máximos de Adjudicación para Efectos de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y Servicios Relacionados con las Mismas	8
5.	Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2025	11
6.	Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2024	13
7.	Seguimiento de Acuerdos	22
8.	Estudio y opinión de los siguientes asuntos:	
8.1	Reporte de Contratos Celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto	24
8.2	Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024	27
8.3	Avance de los contratos del Ejercicio 2008	29
8.4	Avance de los contratos del Ejercicio 2018	31
8.5	Avance de los contratos del Ejercicio 2019	34
8.6	Avance de los contratos del Ejercicio 2020	37
8.7	Avance de los contratos del Ejercicio 2021	40
8.8	Avance de los contratos del Ejercicio 2022	42
8.9	Avance de los contratos del Ejercicio 2023	48
8.10	Avance de los contratos del Ejercicio 2024	54
9.	Asuntos Generales	75



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

2. Aprobación del Orden del Día



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

3. Protocolo

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

De acuerdo con lo establecido al Artículo 8-A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el Ejercicio 2025.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité



INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN
PRESIDENTE SUPLENTE	MTRO. ALBERTO RAÚL NERI VELA
SECRETARIO TÉCNICO	ARQ. SERGIO VÁZQUEZ PÉREZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" VOCAL TITULAR	ING. ARQ. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
VOCAL SUPLENTE	ARQ. JOSÉ LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" VOCAL TITULAR	ING. RAFAEL DURAND MAYA
VOCAL SUPLENTE	ING. RAFAEL GUTIÉRREZ PÉREZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" VOCAL TITULAR	ARQ. REY FERNANDO MEJÍA MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	MTRO. MANUEL GODÍNEZ CRUZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" VOCAL TITULAR	MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
VOCAL SUPLENTE	C. GREGORIO ALEJANDRO ÁVILA TELLEZ
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	ING. BENJAMÍN GÓMEZ
VOCAL SUPLENTE	ARQ. LIZBETH KARLA SOTO FLORES

INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2025

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS VOCAL TITULAR	MTRO. ALBERTO RAÚL NERI VELA
VOCAL SUPLENTE	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS VOCAL TITULAR	C.P. ALMA LIDIA NEQUÍZ ZAMORA
VOCAL SUPLENTE	C.P. ISAÍAS QUEVEDO SALINAS
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA CONTRALOR CIUDADANO	LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
CONTRALOR CIUDADANO SUPLENTE	C. MAURO AUGUSTO ROMERO NAVA C. JOSÉ REGINO MEDRANO VILCHIS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASESOR	LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS
SUPLENTE	LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁZQUEZ SALDAÑA
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIO INVITADO PERMANENTE	ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA EN LA SOBSE INVITADO	MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ
SUPLENTE	C. DANIEL MIGUEL SÁNCHEZ MÉNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS INVITADO	MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS INVITADO	LIC. HÉCTOR TREJO GALINDO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

4. Montos Máximos de Adjudicación para Efectos de la Ley de Obras Públicas
de la Ciudad de México y Servicios Relacionados con las Mismas

VI. Atender lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Federal de Deuda Pública, los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las disposiciones que en el ámbito de su competencia emita la Secretaría; lo anterior, con independencia de la obligación de sujetarse a los ordenamientos que integran la normativa local aplicable a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público;

VII. Sujetar a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como las obras públicas, cuando se realicen con ingresos locales, los provenientes de participaciones y fondos de aportaciones federales derivados de la coordinación fiscal, Deuda Pública, así como con recursos federales que no se encuentren sujetos a la legislación federal en la materia. En el caso de que existan convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, con cargo total o parcial a recursos federales, se observará la legislación federal.

ARTÍCULO 53. Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas vigente en la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías con atribuciones para ejecutar obra pública se sujetarán a los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normativa aplicable, conforme a lo que se indica a continuación:

INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRA PÚBLICA (MILES DE PESOS)		MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE (MILES DE PESOS)	MONTO MÁXIMO QUE PODRÁ ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES (MILES DE PESOS)
MAYOR DE	HASTA	LÍMITE	LÍMITE
-	21,210	268	2,071
21,211	42,300	319	2,545
42,301	70,490	371	2,998
70,491	140,980	464	3,442
140,981	211,480	536	4,297
211,481	352,470	598	4,905
352,471	493,460	711	5,698
493,461	634,440	804	6,502
634,441	845,930	896	7,429
845,931	1,057,400	1,020	8,398
1,057,401	1,409,890	1,123	9,490
1,409,891	2,819,730	1,247	10,593
2,819,731	-	1,607	11,747

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía con atribuciones para ejecutar obra pública. Los montos de actuación deberán sujetarse al presupuesto aprobado por el Congreso o, en su caso, al presupuesto modificado, para el capítulo 6000 del Clasificador.

CAPÍTULO IV ADQUISICIONES

ARTÍCULO 54. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, para los efectos del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2025 los siguientes:

ANEXO 8. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

	MONTO
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública	1,149,551,575,109
Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto	186,370,163,015
Erogaciones incluidas en el Ramo General 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	52,451,900,575
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	575
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	52,451,900,000
Total	1,388,373,638,699

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta		
	15,000	297	2,178
15,000	30,000	329	2,540
30,000	50,000	361	2,860
50,000	100,000	375	3,129
100,000	150,000	472	4,171
150,000	250,000	532	4,952
250,000	350,000	599	5,884
350,000	450,000	658	6,776
450,000	600,000	669	7,239
600,000	750,000	745	8,513
750,000	1,000,000	758	9,070
1,000,000	1,250,000	865	11,069
1,250,000	1,500,000	981	13,172
1,500,000	-	1,098	15,420


Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta				
	15,000	479	214	3,620	2,750
15,000	30,000	566	282	4,284	3,106
30,000	50,000	650	343	4,869	3,817
50,000	100,000	722	387	5,404	4,341
100,000	150,000	985	472	7,326	5,416
150,000	250,000	1,140	515	8,651	6,346
250,000	350,000	1,329	655	10,087	7,306
350,000	450,000	1,523	749	11,615	8,298
450,000	600,000	1,629	852	12,431	9,728
600,000	750,000	1,911	1,022	14,627	11,582
750,000	1,000,000	2,040	1,105	15,602	12,444
1,000,000	1,250,000	2,484	1,285	19,107	14,627
1,250,000	1,500,000	2,956	1,509	22,639	17,082
1,500,000	2,700,000	3,328	1,688	25,658	19,140
2,700,000	-	3,732	1,894	27,716	21,446



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5. Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL EJERCICIO 2025

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1 ^a	ENERO	30	13:00
2 ^a	FEBRERO	27	13:00
3 ^a	MARZO	27	13:00
4 ^a	ABRIL	24	13:00
5 ^a	MAYO	29	13:00
6 ^a	JUNIO	26	13:00
7 ^a	JULIO	31	13:00
8 ^a	AGOSTO	28	13:00
9 ^a	SEPTIEMBRE	25	13:00
10 ^a	OCTUBRE	30	13:00
11 ^a	NOVIEMBRE	27	13:00
12 ^a	DICIEMBRE	18	13:00



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2024



ACTA DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 12 de diciembre del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Vocales Suplentes, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Mtro. Alberto Raúl Neri Vela, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Presidente Suplente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; Vocales Titulares: Ing. Rafael Durand Maya, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" y el Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Jiménez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" y el Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Asesor: Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. José Alberto Vázquez Cruz, Titular de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Héctor Trejo Galindo, Subdirector de Apoyo de Gestión Jurídica y Normativa de Obras Públicas y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad. -----
Le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa en el punto 5. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2025 es para conocimiento, porque el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en su artículo 8-K; de las Sesiones de los Comités y Subcomités de Obras se celebrarán en los términos siguientes: fracción XI, en la primera reunión del Ejercicio Fiscal de que se trate, se debe presentar a la consideración de los miembros del Comité o Subcomité correspondiente, el calendario anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión, y aprobación en su caso. Gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** comenta por lo anteriormente señalado se retira el punto 5. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2025; como lo establece el artículo antes mencionado del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. -----



3.- Aprobación de la Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta lo siguiente: **Acuerdo 12-19/2024** acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Sesión Ordinaria de 2024; en ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 12-20/2024** aprobación del Listado de Casos DCOP“A”/02/2024, acerca de los “Trabajos de Mitigación de Filtraciones y Humedades, presentadas en el Edificio del Tribunal de Justicia para Adolescentes”, ubicado en Calle Obrero Mundial número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México; ambos aprobándose por unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 28 de noviembre de 2024. Continúa con el siguiente punto. -----

5.- Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2025. -----

Se retiró del Orden del Día. -----

6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

6.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. ----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de noviembre de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

6.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el informe correspondiente al mes de noviembre de 2024, pregunta si existen comentarios, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa al hacer la suma de las columnas de Presupuesto Modificado, Presupuesto Comprometido y Presupuesto Ejercido en los Reportes de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto; tanto Local como Federal, no coinciden las cifras que están en el Reporte de Evolución del Gasto de Inversión en las columnas con los mismos nombres, gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** cede la palabra al Mtro. Ricardo Cedillo del Río para aclarar la observación. -----

El **Mtro. Ricardo Cedillo del Río** responde lo que corresponde al Presupuesto Modificado y el Presupuesto Ejercido debe coincidir con el Reporte de Evolución del Gasto, en la parte de los Contratos se había acordado que íbamos a integrar lo que se estaba contratando y también todos los Contratos que tuvieran Recursos del 2024 y de Ejercicios anteriores, como por ejemplo el Proyecto en el “Museo Vivo del Muralismo” y el “Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura” que tienen Contratos del Ejercicio 2023, pero con Recursos de 2024, por esta situación en la parte del



Compromiso no es la misma cantidad que con la Evolución, pero en las demás columnas si tienen que ser las mismas cantidades. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona si están incluyendo las ADEFAS en el Reporte de Adjudicación de Contratos de Obra Públicas Local, al hacer la suma si las estamos tomando en consideración, sin embargo, al sumar los totales de Recursos Locales en la columna de Presupuesto Modificado, Presupuesto Comprometido y Presupuesto Ejercido con los totales de los Procedimiento de adjudicación de los contratos con Recursos Federales, las cifras no coinciden, por esta razón hacemos la observación; independientemente que se estén incluyendo las ADEFAS en los Recursos Locales. -----

El **Mtro. Ricardo Cedillo del Río** lo vamos a revisar detalladamente y damos nuestro comentario en la siguiente Sesión. Gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** Pregunta si existe otro comentario, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

6.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

6.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, le cede la palabra al Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** menciona en los Contratos: DGCOP-LPN-F-4-075-21, DGCOP-IR-F-5-109-21, DGCOP-AD-L-1-142-21 y DGCOP-AD-L-1-150-21; se reporta que están en proceso de Acta Entrega-Recepción en las observaciones; solicitamos que se amplié la información del porque no se han recibido los trabajos. Gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** menciona se dará atención a lo observado, pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----



5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de noviembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa en el resumen de Avance de Contratos del Ejercicio 2024, se menciona el total de los contratos que fueron Adjudicados y Revalidados; sin embargo, hay una columna donde se menciona Cancelados y/o Rescindidos, a que se refieren con esto, a contratos que fueron Adjudicados y posteriormente Cancelados, y en el caso de Rescindidos, mi pregunta es Rescindidos en qué sentido, si se encuentran dentro de los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México o en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", en esa columna informa que tiene 4 contratos; La Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", tiene 1 contrato y la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", tiene 2 contratos, reitero a que se refieren con Cancelados y/o Rescindidos. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** cede la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** informa la Dirección a mi cargo, reportamos dos contratos que se cancelaron, ambos son el Proyecto y los Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, ya no se llevaron a cabo los contratos por instrucciones superiores, se tuvieron que cancelar basados en la problemática social que existió, por esto es a lo que se refieren a cancelados. -----

En el caso de Rescindidos tuvimos un contrato que por motivo que la empresa no cumplió con lo estipulado en la Ley, situación por lo que se refiere esta columna. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona en el caso de los contratos que son rescindidos, solicitamos por parte del Comité Central de Obras de la Ciudad de México que con fundamento del artículo 68 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México se haga de conocimiento al mismo Comité Central de Obras, reitero es únicamente de conocimiento, en el entendido que quien tiene la facultad de multarlos es la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Gracias. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** menciona de acuerdo, por parte de la Dirección a mi cargo vamos a tomar nota y conjuntamos la información para la próxima Sesión. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** cede la palabra al Ing. Rafael Durand Maya. -----



El **Ing. Rafael Durand Maya** responde lo vamos a revisar, no cuento con la información en este momento. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** le cede la palabra nuevamente al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona falta que la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B” y la Dirección de Construcción de Obras Públicas “C”, que reportan contratos en la columna que dice Cancelados y/o Rescindidos; si son contratos rescindidos que se encuentran dentro de los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México únicamente lo hagan de conocimiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. Gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** se analizará la situación por parte de las Direcciones en mención pertenecientes a esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas; le cede la palabra al Ing. Rafael Durand Maya. -----

El **Ing. Rafael Durand Maya** responde los contratos reportados en la columna de Cancelados y/o Rescindidos por la Dirección a mi cargo, en la Sesión anterior se informó que estos contratos tenían una Terminación Anticipada y no contamos con una sección en donde se puedan reportar, reitero, en la Sesión anterior ya se había informado. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona precisamente por esta situación en la columna de observaciones el Comité Central de Obras de la Ciudad de México solicita que cuando se mencionen Terminaciones Anticipadas se especifique si son por causas imputables a la contratista. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** comenta se tiene que ampliar la información que se reporta en los informes para que quede más clara la situación. -----

El **Ing. Rafael Durand Maya** contesta afirmativamente. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** reitera genera confusión que se mencionen Contratos Cancelados y/o Rescindidos y que posteriormente se describan como una Terminación Anticipada, situación por la cual se solicita se debe de precisar en la columna de observaciones en el reporte del Avance Físico-Financiero; porque es cuestión del Subcomité que está agregando este formato en el concentrado de las Direcciones, pero es muy importante que especifiquen cual es el motivo de la cancelación y en su caso si es rescisión que se encuentre dentro de los artículos que corresponda, ya sea de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta si alguien tiene otro comentario al respecto, le cede la palabra de nueva cuenta al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta en su Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A”, hace mención a cinco proyectos que no tienen número consecutivo, tampoco se informa el Periodo de Ejecución; solamente reportan Monto Contratado Total y Monto Contratado para ejercer en el 2024, pero no se reportan más detalles y no se menciona nada en las Observaciones. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** le cede la palabra al Ing. Carlos Jiménez Martínez para aclarar la situación. -----



El **Ing. Carlos Jiménez Martínez** responde efectivamente, estos proyectos que no tienen número consecutivo, que tampoco mencionan observaciones y no se presentan más detalles, son el resumen de los montos totales de contratos que se le derivan; por ejemplo los contratos con numerales 1 y 2 pertenecen al proyecto que se describe antes de estos y así sucesivamente; primero se menciona el proyecto y después se enumeran todos los contratos que pertenecen a ese proyecto. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** con esto queda aclarada la duda del Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta seguimos con la duda porque en los procedimientos y en donde suman los totales se menciona que es proyecto; entonces es un Proyecto Integral que abarca todo o lo están haciendo por separado, por eso nos genera la duda; reitero, no tienen un número consecutivo y únicamente se mencionan los montos, entonces como lo están manejando, no cuento por el momento a la mano con el informe para verificar si son cinco los proyectos que se están mencionando; lo están haciendo por contrato o por proyectos especiales, porque presentan las contrataciones por separado y no como proyecto, si es un Proyecto Integral. -----

El **Ing. Carlos Jiménez Martínez** responde respecto a los contratos con numerales 1 y 2 no es un Proyecto Integral, el contrato con el consecutivo número 1 es la supervisión del contrato con el consecutivo número 2 que fue con el que se ejecutó la obra, reitero no es un Proyecto Integral, en este caso el Recurso es Federal. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** comenta queda pendiente para que se haga la aclaración correspondiente para la siguiente Sesión. -----

El **Ing. Carlos Jiménez Martínez** contesta afirmativamente. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** da las gracias, le cede la palabra al Ing. Rafael Durand Maya. -----

El **Ing. Rafael Durand Maya** respecto a los Avances de los Contratos del Ejercicio 2024, me podría repetir el Representante del Comité Central de Obras, lo que concierne a la Dirección a mi cargo. Gracias. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta lo que se relaciona en la columna de Cancelados y/o Rescindidos, se debe especificar cancelados porque motivo, en rescindidos si se encuentra dentro de la Ley Local o Federal y que se abundara más en ese sentido; la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" menciona que tiene cuatro, la consulta es esa, independientemente que la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" informó que tiene ya un contrato en rescisión administrativa; reitero, si tienen contratos con rescisiones administrativas que se encuentren dentro de los supuestos de la Ley Local o Federal se haga de conocimiento al Comité Central de Obras de la Ciudad de México. Este es uno de los comentarios. -----

El **Ing. Rafael Durand Mayar** agradece. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** menciona al margen de lo expuesto por el representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México al revisar el reporte que presentamos, hay un contrato que está en procedimiento legal, de los demás rubros no tenemos contratos rescindidos y tampoco con terminación anticipada. Gracias. -----



El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** comenta se toma nota de los comentarios y observaciones para su aclaración; pregunta si hay más comentarios, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

6.- Asuntos Generales. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la atenta nota suscrita por el Ing. Rafael Durand Maya, Director de Construcción de Obras Públicas "B" -----

También presenta el Listado de Casos DCOP"A"/02/2024 y el Dictamen que Justifica la Intervención de la Obra Denominada "Trabajos de Mitigación de Filtraciones y Humedades en el Edificio de Justicia para Adolescentes", en atención a las observaciones de los Representantes del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios y del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

En este mismo apartado se presenta el Listado de Casos DCOP"A"/01/2024 a petición del Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Pregunta si existen comentarios al respecto o algún asunto que sea de interés para el Pleno, al no haberlos; siendo las 13:38 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. ---

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE

Mtro. Alberto Raúl Neri Vela

VOCALES TITULARES

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Ing. Rafael Durand Maya

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Benjamín Gómez



VOCALES SUPLENTE

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS "A"**

Ing. Carlos Jiménez Martínez

**POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS**

Mtro. Ricardo Cedillo del Río

ASESOR

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS**

Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña

INVITADOS

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y
NORMATIVA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS**

Mtro. José Alberto Vázquez Cruz

**SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN
JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICA**

Lic. Héctor Trejo Galindo

**POR EL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

C. Juan Fernando Hernández Hernández



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

7. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-21/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

8. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

8.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto


Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre de 2024

Recursos Locales
 1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
271,000,000.00	727,678,387.86	1. Licitación Pública	19	\$458,509,663.82	63.01	581,899,754.77	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	21	\$103,228,451.64	14.19		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	3	\$ 7,127,234.64	0.98		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	*Art. 62, 3er párrafo	18	\$ 21,891,928.59		3.01
			*Art. 62, 4º párrafo	7	\$ 114,704,989.48		15.76
PRESUPUESTO COMPROMETIDO							
PPS. CIRCUITO INTERIOR				\$	18,476,814.73		

271,000,000.00 727,678,387.86

68 723,939,082.90 96.95 581,899,754.77



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
 Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Be.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
 Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.


Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre de 2024
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
1,912,992,426.00	2,255,240,781.31	1. Licitación Pública	38	\$ 590,429,486.39	26.18	2,112,434,901.93	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	50	\$ 362,353,069.70	16.07		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	2	\$ 3,963,824.22	0.18		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	81	\$ 128,633,772.03	5.70		
			22	\$ 193,418,757.21	8.58		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO							
PPS. CIRCUITO INTERIOR				\$ 834,346,995.00			
MURALISMO				\$ 140,564,087.05			

1,912,992,426.00	2,255,240,781.31
------------------	------------------

193	2,253,709,991.60	56.70	2,112,434,901.93
-----	------------------	-------	------------------


Reviso
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


Vo. Bo.
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante tomar en cuenta que el monto de ADEFAS esta incluido dentro del presupuesto pero no figura dentro de esta tabla, este es por la cantidad de \$ 2,226,152.45

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO vs MODIFICADO	EJERCIDO vs PROGRAMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	870,809.49	870,809.49	100%	870,809.49	870,809.49	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	31,678,135.90	31,678,135.90	100%	31,678,135.90	31,678,135.89	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,214,084.00	1,214,084.00	100%	1,214,084.00	1,214,084.00	100%	100%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	883,054.40	100%	883,054.40	883,054.40	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	2,879,998.57	2,879,998.57	100%	2,879,998.57	2,366,805.77	82%	82%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	10,876,257.90	10,876,257.90	100%	10,876,257.90	79,678.90	1%	1%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	0.00	18,476,814.73	18,476,814.73	100%	18,476,814.73	18,476,814.73	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	47,962,677.01	47,962,677.01	100%	47,962,677.01	41,448,498.18	86%	86%
3	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	7,797,238.28	7,797,238.28	100%	7,797,238.28	7,527,422.45	97%	97%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	2,897,494.28	2,897,494.28	100%	2,897,494.28	2,897,494.28	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	103,600,000.00	103,600,000.00	100%	103,600,000.00	102,704,992.26	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.55	100%	4,964,838.55	4,964,838.07	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,316.87	2,129,316.87	100%	2,129,316.87	1,533,226.37	72%	72%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	1,016,499.03	1,016,499.03	100%	1,016,499.03	1,016,499.02	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	161,240.39	161,240.39	100%	161,240.39	100,631.17	62%	62%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,170,023.75	1,170,023.75	100%	1,170,023.75	1,170,023.75	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	214,228,516.56	214,228,516.56	100%	214,228,516.56	210,522,025.04	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	100%	28,837,812.06	28,403,213.09	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	834,346,995.00	834,346,995.00	100%	834,346,995.00	778,825,611.56	93%	93%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	85,400,000.00	83,397,716.26	98%	85,400,000.00	65,787,837.00	77%	77%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	6,880,774.71	6,880,774.71	100%	6,880,774.71	5,727,835.18	83%	83%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	999,996.15	999,996.15	100%	999,996.15	999,996.14	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	483,133.66	483,133.66	100%	483,133.66	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	1,343,098.05	97%	1,377,962.24	1,282,098.88	93%	93%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	18,324,710.50	92%	92%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	131,926,371.54	131,926,371.54	100%	131,926,371.54	46,309,457.52	35%	35%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	100%	13,100,000.00	3,377,483.75	26%	26%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,446,520.00	1,446,520.00	100%	1,446,520.00	1,124,776.51	78%	78%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	998,650.28	998,650.28	100%	998,650.28	998,650.28	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,446,520.00	1,446,520.00	100%	1,446,520.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	169,710.42	169,710.42	100%	169,710.42	169,710.42	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	88,168.42	88,168.42	100%	88,168.42	77,307.12	88%	88%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	140,000,000.00	139,438,571.92	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	23,546,455.40	23,546,455.40	100%	23,546,455.40	22,979,968.32	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	1,728,437.00	1,728,437.00	100%	1,728,437.00	1,728,436.99	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,348,524.63	1,348,524.63	100%	1,348,524.63	1,315,729.62	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	19,999,653.85	19,999,653.85	100%	19,999,653.85	19,738,290.94	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	260,895,431.00	269,135,028.40	269,135,028.40	100%	269,135,028.40	269,030,323.31	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	61,313,870.30	61,313,870.30	100%	61,313,870.30	46,873,263.96	76%	76%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	7,290,389.51	7,290,389.51	100%	7,290,389.51	6,195,669.89	85%	85%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	45,106,279.51	45,106,279.51	100%	45,106,279.51	44,615,976.87	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,848,765.76	1,848,765.76	100%	1,848,765.76	1,840,462.61	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	858,397.70	858,397.70	100%	858,397.70	858,397.70	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	199,995.00	199,995.00	100%	199,995.00	199,995.00	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	4,725,092.35	4,725,092.35	100%	4,725,092.35	4,725,092.34	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,861,198.28	1,861,198.28	100%	1,861,198.28	1,749,770.00	94%	94%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	1,081,390.76	1,081,390.76	100%	1,081,390.76	1,081,390.76	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,492,956.00	2,492,956.00	100%	2,492,956.00	2,492,956.00	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	2,420,600.30	2,420,600.30	100%	2,420,600.30	2,410,740.30	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	6,997,147.84	6,997,147.84	100%	6,997,147.84	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	39,952,532.15	39,952,532.15	100%	39,952,532.15	39,922,630.76	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	93,000,000.00	92,698,104.29	100%	93,000,000.00	79,449,872.39	85%	85%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	101,153,200.00	101,094,832.93	100%	101,153,200.00	91,094,927.12	90%	90%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	13,998,699.98	13,998,699.98	100%	13,998,699.98	11,557,914.92	83%	83%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	11,288,609.09	10,642,078.73	94%	11,288,609.09	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	9,000,001.15	9,000,000.00	100%	9,000,001.15	5,350,094.47	59%	59%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	140,000,000.00	128,154,137.53	92%	92%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	243,976,996.69	243,976,996.69	100%	243,976,996.69	237,871,873.99	97%	97%
3	5	6	245	Construcción	Inmueble	0.00	3,591,149.83	3,591,149.83	100%	3,591,149.83	270,878.28	8%	8%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	30,105,241.52	30,105,241.52	100%	30,105,241.52	29,768,040.58	99%	99%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	0.00	346,791.49	346,791.49	100%	346,791.49	346,791.49	100%	100%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	119,180,271.36	119,180,271.36	100%	119,180,271.36	117,346,857.79	98%	98%
TOTAL GENERAL						2,183,992,426.00	2,982,919,169.17	2,979,875,226.95		2,982,919,169.17	2,694,334,656.70		

Handwritten signature or mark.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de diciembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO 2,465,863.43 AMORTIZADO POR AMORTIZAR 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ENVO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO 592,151.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 73,109.18 POR AMORTIZAR 461,905.13			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 414,577.78 POR AMORTIZAR 120,436.53			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																			
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO 1,510,082.40 AMORTIZADO 799,461.10 POR AMORTIZAR 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009, EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO 5,638,125.71 AMORTIZADO 1,287,168.06 POR AMORTIZAR 4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
994,339.35	826,058.62	20.27	16.62

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de diciembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONFIRMADO PERÍODO MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00						\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00					
1	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-18. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.80%			
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
2	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/09/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-18. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,886.80	\$0.00	100.00%	95.74%			
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
3	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	*	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										Servicios Concluidos. Dado el nulo movimiento, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%			
												POR AMORTIZAR	\$0.00										
TOTALES									\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00				\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00						

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
8,040,651.69	8,040,651.69	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
6,190,111.48	0.00	100.00%	79.62%


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Aczado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, al cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Horno Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Financiamos Públicos-Asociación a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda de pago de estimaciones: Se solicitó notificar al Apoderado Legal para que presentara a esta Unidad Administrativa las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de octubre de 2022.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-AD-L-2-060-18	No Esquematizado Recursos Fiscales-Fondos-Fiscales-2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Aczado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda del pago de estimaciones: Se encuentra en juicio de amparo promovido por la empresa contratista, y fue admitida por auto de fecha 01 de agosto de 2024, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Pendiente de pago)
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.36%


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de diciembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00			\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00			
1	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Taxialtemaco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temascalco, Pueblo de San Luis Taxialtemaco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00			\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-Jul-2020. En proceso de Cierre Unilateral.
TOTALES									\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			


 Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A1"



TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	100.00%	99.70%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 DICIEMBRE DE 2024


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente Recuperación del anticipo mediante aplicación de Fianza de Garantía; se desechó el recurso de revisión Fiscal promovido por la SOBSE, en espera de que los autos se devuelvan al Juzgado de Origen por parte del Tribunal Colegiado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								


NOTA: CONTRATOS DEL EJERCIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
#REF!	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	0.00	0.00%

*No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufrirá variación.


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de diciembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)	20/10/2019	10/12/2020	3368,938,378.84	3368,938,378.84	3328,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$327,945,094.76	0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Bicicestacionamiento Masivo, Esc cuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	117,772,827.69	117,772,827.69	117,772,827.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$17,256,163.59	0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Bicicestacionamiento Masivo, Esc cuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 06070	01/08/2020	31/12/2020	1,854,705.44	1,854,705.44	1,854,705.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$1,853,748.16	0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Bicicestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tlahuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tlahuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	5,443,204.09	5,443,204.09	5,443,204.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$5,437,404.11	0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	13,629,997.01	13,629,997.01	13,629,997.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$13,596,982.14	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Finiquitado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	1,226,899.72	1,226,899.72	1,226,899.72	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$1,225,764.96	0.00	100.00%	99.92%	Servicios Concluidos. Recepcionado el 17-sep-2021. En proceso de Cierre Unilateral.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,344,870.81	1,344,870.81	1,344,870.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$1,341,881.70	0.00	100.00%	99.80%	Servicios Concluidos. Recepcionado el 05-oct-2021. Finiquitado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México	23/03/2020	29/04/2020	1,274,369.64	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$1,272,152.63	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Finiquitado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	473,277.29	473,277.29	473,277.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$470,733.20	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Finiquitado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	929,430.78	929,430.78	929,430.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	\$267,444.10	0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-2021. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corre al 31 de diciembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					MES	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Dvigano, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Cargas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrerá Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020		\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.16%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
TOTALES									\$412,399,630.27	\$372,399,630.27	\$0.00				\$0.00	\$370,810,304.56	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$412,399,630.27	\$372,399,630.27	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE MONTOS AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$370,810,304.56	\$0.00	99.01%	97.41%


 Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A1"





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jú-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega-recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.56	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	Acta Entrega- Recepción de fecha 29 de octubre 2021, por una omisión se reportará en el siguiente periodo
AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00												
POR AMORTIZAR	0.00																			
4	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico existente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	Falta de rezarmino ambiental-ecológico por parte de la empresa, no se concluye la obra.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
142,801,844.10	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54
		AMORTIZADO	40,500,054.54
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
144,226,682.00	0.00	100.00	100.00	

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de diciembre de 2024

CASO	RÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00			\$0.00	\$557,949.07	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFCO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23. Finiquitado, se reporta por última vez.
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
2	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	M&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	64.05%	Trabajos concluidos. En Proceso de Cierre Unilateral.
TOTALES									\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	\$0.00			\$0.00	\$5,314,318.76	\$851,108.67					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
6,310,805.00	6,310,805.00	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE SECTORIAL DEL FOMENTO AL DESEMPEÑO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
5,314,318.76	851,108.67	100.00%	84.83%

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A1"

0043

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de diciembre de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89						
2	DGCOP-IR-F-5-080-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31						
3	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23		\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23							
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGCOP-LPN-F-1-087-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23		\$ 14,050,299.57	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23	\$ 5,816,824.02						
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23	\$ 5,816,824.02						
5	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49						
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55						
6	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23		\$ 4,270,669.84	\$ -	100.00	99.43	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23							
													11-mar-23	26-jun-23	\$ 1,072,948.04						
7	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23		\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	7,943,756.18	16-ene-23	19-may-23							
											POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23		\$ 1,182,925.96	\$ 24,838,487.01	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23							
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de diciembre de 2024

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoria Integral en Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23	\$ 2,353,883.73					
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24	\$ 489,067.88					
11	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingenieria y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,826.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,582,516.50	\$ -	100.00	99.94	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingenieria Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	24-maz-23	28-may-23	\$ 480,959.86	\$ 1,519,375.70	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-maz-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multnacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.93	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Al 31 de diciembre de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
19	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedí Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
476,471,647.08	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
612,364,517.78	0.00	100.00	99.99	

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEF 35P220	CONVENIO	CFE	Convenio Especifico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA VIGENCIA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-AD-F-5-029-22

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
279,979.92	20.08	ANTICIPO	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	FINANCIERO
279,979.92	0.00	100.00%	100.00%	


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,499.60	\$ -	100.00	99.59	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio B, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 186,578.80	\$ 1,269,909.33	\$ -	100.00	99.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
5	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,275,571.18	\$ -	100.00	99.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	97.56	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	\$ -	100.00	99.86	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Álvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-116-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 121,037,879.81	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24	\$ 1,281,043.89	\$ -	100.00	89.30	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24	\$ 29,884,320.84	\$ -	100.00	88.23	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	\$1,682,612.58								
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27								
13	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,289,867.41	\$ -	100.00	97.37	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,297,614.79	\$ -	100.00	70.07	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0050

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
15	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,856,745.54	\$ -	100.00	99.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 714,891.08					
16	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A					
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metalicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Sanra Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A					
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación electrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24		\$ 1,254,184.05	\$ -	100.00	93.89	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24	\$ 638,115.85					
19	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,283,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24		\$ 34,080,967.21	\$ -	100.00	90.66	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24	\$ 9,391,279.70					
20	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 23,978,150.94	\$ -	100.00	90.98	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24	\$ 2,379,212.86					
21	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 34,098,003.97	\$ -	100.00	95.99	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24	\$ 5,984,553.58					
22	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 1,345,393.61	\$ -	100.00	99.54	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A					
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and initials]

Al 31 de diciembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
23	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo detmrinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,836,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$16,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	\$16,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24	\$ 34,481,920.96	\$ -	100.00	90.42	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24						\$ 8,860,920.44
25	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto electrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
444,121,795.30	0.00	ANTICIPO	91,900,661.03
		AMORTIZADO	62,558,117.32
		POR AMORTIZAR	22,147,343.52

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
506,733,946.96	0.00	100.00	95.64

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTRACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,646,563.58	\$ -	45.00%	27.31%	Servicios Concluidos. Contrato Multianual CONTRATO LIQUIDADADO Y FINQUITADO, EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/09/2023	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$ -	48.77%	47.73%	Trabajos CONCLUIDOS , CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO. Contrato Multianual
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								


Nota: Contratos que no se incluyen en el presente Informe:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
267,168,860.58	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE DE AVANCE	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
126,291,697.60	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos Multianuales e Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementará en el mismo ejercicio.


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción


MTR. EFRAÍN ALVÁREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de diciembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	TIEMPO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVERSIÓN PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
				Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"				\$40,938,443.32	\$39,464,548.13	\$0.00				\$0.00	\$40,721,043.98	\$0.00				
1	DGCOP-IR-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Fondo General de Participaciones con Original de la URSL	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$3,415,697.87	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
2	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Fondo General de Participaciones con Original de la URSL	LPN	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,048,850.46	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$36,004,890.45	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
				Proyecto Construcción Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a puentes peatonales en la Ciudad de México.				\$54,418,310.87	\$54,418,310.87	\$0.00					\$0.00	\$48,452,129.33	\$0.00			
3	DGCOP-IR-L-1-075-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	IR	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Reforzamiento, Adecuaciones y Mantenimiento del Puente Peatonal Skate Park, ubicado en Avenida Constituyentes casi esquina con Avenida de los Compositores.	18/05/2024	15/08/2024	\$12,000,000.00	\$12,276,933.57	\$12,276,933.57	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,395,848.13	\$0.00	100.00%	68.33%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
4	DGCOP-AD-L-1-088-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	SINERGIAS Y PROYECTOS TRIMMER, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Peatonal ubicado en Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa que cruza por la Estaciones de la Línea 8 del STO Metro en el tramo comprendido entre las estaciones Constitución de 1917 y UAM de la Ciudad de México.	10/07/2024	08/08/2024	\$2,231,578.13	\$1,834,835.79	\$1,834,835.79	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$753,091.43	\$0.00	100.00%	41.04%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
5	DGCOP-AD-L-5-123-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Rehabilitación de los Puentes Peatonales denominados SkatePark y varios en diversas Alcaldías de la Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado.	22/08/2024	14/12/2024	\$1,446,519.77	\$1,446,516.17	\$1,446,516.17	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,401,919.32	\$0.00	99.00%	96.92%	En proceso de conclusión de integración de expedientes que Supervisto.
6	DGCOP-AD-L-2-134-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Estudios de Mejoramiento de Suelo y Sub suelo para disminuir el nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos los Puentes Peatonales ubicados en Calzada Ignacio Zaragoza entre las calles José Peón del Valle y Elpidio Canales, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, C.P. 09530 y el otro cerca del Deportivo la Cascada, Zona Urbana Ejidal Norte, C.P. 09500, ambos en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	21/08/2024	09/10/2024	\$13,291,621.36	\$13,291,621.36	\$13,291,621.36	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,291,621.36	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
7	DGCOP-AD-L-2-125-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Estudios de Mejoramiento de Suelo y Sub suelo para disminuir el nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y calle Alfonso Alarcón, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, C.P. 09530 en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	23/08/2024	11/10/2024	\$7,889,251.53	\$7,892,451.53	\$7,892,451.53	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,451.53	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
8	DGCOP-AD-L-1-126-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	GHL INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 4 puentes peatonales ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la CDM, derivado de revisiones programadas.	22/08/2024	13/10/2024	\$1,446,520.00	\$1,113,362.00	\$1,113,362.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,065,611.52	\$0.00	100.00%	95.71%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
9	DGCOP-AD-L-1-127-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VENEGAS	Mantenimiento preventivo a 3 puentes peatonales en las alcaldías Xochimilco y Coyoacán en la Ciudad de México derivado de revisiones programadas.	24/08/2024	22/10/2024	\$1,445,823.21	\$1,241,111.60	\$1,241,111.60	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,241,106.27	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
10	DGCOP-AD-L-1-135-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Reforzamiento) de un puente peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Río Churubusco) entre Municipio Libre y Av. Oriente 160 Col. Amp. Sinatel, C.P. 09479, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	07/09/2024	11/10/2024	\$1,440,000.00	\$992,426.10	\$992,426.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$851,444.37	\$0.00	100.00%	85.79%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
11	DGCOP-AD-L-1-136-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un Puente Peatonal, ubicado en anillo periférico y la calle General José Morán, Colonia Ampliación Daniel Garza, Daniel Garza al Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11840, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	15/10/2024	\$1,123,783.62	\$727,425.97	\$727,425.97	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$608,769.17	\$0.00	100.00%	83.41%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
12	DGCOP-AD-L-1-138-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON ORIGINAL DE LA URSL	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VENEGAS	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 1 Puente Peatonal, ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	25/10/2024	\$982,565.10	\$791,785.81	\$791,785.81	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$633,760.15	\$0.00	100.00%	80.04%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.

0358

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de diciembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-IR-L-1-140-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a dos puentes ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Coyocacán de la CDMX solicitados por Metrobús y revisiones programadas.	12/09/2024	10/11/2024	\$1,499,015.11	\$1,458,700.51	\$1,458,700.51	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,449,124.34	\$0.00	100.00%	99.34%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-141-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	CONSTRUPROYECTOS Y EDIFICACIONES J.A.J., S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un puente peatonal ubicado en anillo periférico entre las calles Gral. Méndez y Gral. Soteros Rocha, Col. Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11640, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	15/10/2024	\$1,132,928.62	\$734,194.80	\$734,194.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$643,366.20	\$0.00	100.00%	87.61%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-5-142-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	Servicio de actualización de inventario e inspección técnica de los Puentes Peatonales ubicados en vial primarias de la Ciudad de México.	14/09/2024	22/12/2024	\$1,455,939.74	\$1,435,504.23	\$1,435,504.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,421,781.91	\$0.00	100.00%	99.04%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-IR-L-1-143-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales Ubicados en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	14/09/2024	12/11/2024	\$1,850,000.00	\$1,847,733.48	\$1,847,733.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,842,221.67	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-144-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 2 Puentes Peatonales ubicados en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	13/09/2024	11/12/2024	\$1,347,978.38	\$1,288,963.48	\$1,288,963.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,288,963.47	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-IR-L-1-149-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	BEGADA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en Calzada de las Águilas y Avenida Alta Tensión en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	20/08/2024	18/11/2024	\$2,350,000.00	\$2,348,977.15	\$2,348,977.15	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,086,357.63	\$0.00	100.00%	89.25%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-IR-L-1-154-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en la Alcaldía Iztapalapa y en los límites de Iztacalco y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	25/09/2024	23/11/2024	\$2,230,000.00	\$2,095,118.76	\$2,095,118.76	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,092,370.04	\$0.00	100.00%	99.67%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-190-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V.	Desmontaje de la Pasarela Central del Puente Peatonal ubicado en Av. Río Churubusco casi esquina con calles Comandante y Retorno 206 Colonia Unidad Modelo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09066 Ciudad de México, derivado de una emergencia.	01/11/2024	15/11/2024	\$739,372.82	\$691,265.58	\$691,265.58	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$691,246.35	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-194-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Segunda Etapa para el Reforzamiento y Reconstrucción de la Pasarela Central del Puente Peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Río Churubusco) entre Municipio Libre y Av. Oriente 190, Col. Ampliación Satel, C.P. 09479, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México derivado del Daño Estructural.	01/11/2024	30/11/2024	\$1,250,000.00	\$1,109,363.08	\$1,109,363.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$993,073.47	\$0.00	100.00%	89.52%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México									\$26,369,680.12	\$26,369,680.12	\$0.00			\$0.00	\$23,678,807.76	\$0.00					
22	DGCOP-LPN-L-1-069-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	LPN	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	02/07/2024	\$16,000,000.00	\$18,897,425.09	\$18,897,425.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,719,312.65	\$0.00	100.00%	99.06%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-IR-L-4-078-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador camillero en un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,605,270.33	\$1,605,270.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,434,241.96	\$0.00	95.00%	89.35%	Retrasos de Mitsubishi en habilitado y puesta en marcha del elevador.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de diciembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
24	DGCOOP-AD-L-3-095-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES ASIGNACIONES FISCALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SAHAF	AD	WADA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Siducción y Seguimiento del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	19/06/2024	17/08/2024	\$2,365,937.68	\$2,235,387.22	\$2,235,387.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,222,778.54	\$0.00	100.00%	99.44%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOOP-IR-L-2-175-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES ASIGNACIONES FISCALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SAHAF	IR	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios en el Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS - CEDA) Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	27/09/2024	25/11/2024	\$2,642,851.76	\$2,631,597.46	\$2,631,597.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,302,474.41	\$0.00	95.00%	49.49%	En espera de resolución y conexión de SACMEX y CFE
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Revisión, Aprobación y Firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$6,899,172.87	\$6,899,172.87	\$0.00					\$0.00	\$5,329,749.06	\$0.00			
26	DGCOOP-IR-L-1-121-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES-2023- ORIGINAL DE LA URO	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Habilitación y Remodelación de Instalaciones de la Secretaría de Marina, Segunda Etapa, ubicado en Avenida 5 de Mayo No. 324, Pueblo de San Bartolome Xicomulco, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	15/08/2024	22/11/2024	\$6,886,160.26	\$4,029,105.00	\$4,029,105.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,982,876.74	\$0.00	100.00%	98.85%	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOOP-AD-L-1-195-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES-2023- ORIGINAL DE LA URO	AD	PADHESA, S.A. DE C.V.	Trabajos para Habilitar una Zona de reacción Inmediata para Salvaguardar la Paz e Integridad de los Ciudadanos de la Alcaldía Milpa Alta y alrededores de la Secretaría de Marina ubicado en Avenida 5 de Mayo no. 324, Pueblo de San Bartolome Xicomulco en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	01/11/2024	30/12/2024	\$2,870,067.87	\$2,870,067.87	\$2,870,067.87	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,347,072.32	\$0.00	100.00%	49.94%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Revisión, Aprobación y Firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$6,997,147.84	\$6,997,147.84	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
28	DGCOOP-AD-L-2-223-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES ASIGNACIONES FISCALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SAHAF	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mitigación de Filtraciones y Humedades, presentadas en el edificio del Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en la Calle Obrero Mundial No. 76, Col. Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	30/11/2024	29/12/2024	\$6,997,147.84	\$6,997,147.84	\$6,997,147.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$134,622,766.02	\$133,148,859.83	\$0.00				\$0.00	\$118,181,730.13	\$0.00				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
134,622,766.02	133,148,859.83	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
118,181,730.13	0.00	99.61%	85.57%

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

0057

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 852,823,809.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 778,825,611.56	\$ -	100.00	93.35	El monto de contrato, corresponde unicamente al ejercicio 2024
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicado en Clazada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,288.47	\$ 28,667,857.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,667,857.29	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacan a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 162,091,228.08	\$ 5,609,977.24	100.00	97.00	En proceso de Liquidación, Recepción y finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	\$ -	8.00	4.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,990,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 9,364,444.35	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,993,053.28	\$ -	100.00	93.33	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fao del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,434,177.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Itzacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,027,693.47	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Itzapalapa, Coyoacan, Tlauhac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,085,666.35	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,855,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,237,884.23	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~X~~

_____ J M R/

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
12	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 319,404.49	\$ -	14.00	14.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-L-5-041-24	2	IR	Arma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.68	\$ 4,323,940.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,323,940.95	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,179,054.91	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,837,812.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-abr-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	16-ago-24	13-sep-24	N/A	\$ 28,724,010.13	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-057-24	1	AD	Semex, S.A de C.V.	Trabajos de semaforización la ampliación de la línea 1 del trolebús de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Asteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	13-abr-24	12-oct-24	\$ 35,992,844.00	\$ 35,992,844.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 35,992,844.00	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,320,801.28	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-071-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,663,759.81	\$ 1,376,322.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,376,322.75	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,181,241.87	N/A	N/A	N/A	\$ 13,931,880.19	\$ -	100.00	99.96	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	4,181,241.87								
22	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx.	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,685,408.96	0.00	ANTICIPO	3,805,622.68	N/A	N/A	N/A	\$ 12,675,019.56	\$ -	100.00	99.92	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	3,805,622.68								
23	DGCOP-IR-F-1-084-24	2	IR	Frimar Tecnología en Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para configurar en el centro de capacitación cinematografía Chapultepec y Construcción del taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional, Chapultepec, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	18-jul-24	\$ 15,080,970.78	\$ 17,850,595.56	0.00	ANTICIPO	5,355,178.66	N/A	N/A	N/A	\$ 17,446,706.11	\$ -	100.00	97.74	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-IR-F-1-085-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Adecuaciones a los espacios existentes en las áreas de alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados	19-jun-24	18-jul-24	\$ 13,529,030.11	\$ 13,380,740.01	0.00	ANTICIPO	4,014,222.00	N/A	N/A	N/A	\$ 13,174,696.86	\$ -	100.00	98.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-F-1-086-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,927,437.69	0.00	ANTICIPO	4,178,231.30	N/A	N/A	N/A	\$ 12,762,864.00	\$ -	100.00	91.64	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-087-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos de impermeabilización, canalón y bajadas de agua pluvial en azotea de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,900,261.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,899,693.56	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-1-091-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,490,448.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,481,947.82	\$ -	100.00	99.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-099-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de remodelación de basamento del busto de Valentín Campa Salazar, ubicado en la explanada del centro comercial Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Nte. N. 259, Col. Buena vista, Cuauhtémoc, C.P. 06350, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	08-ago-24	\$ 1,208,216.35	\$ 1,016,499.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,016,499.03	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-F-5-100-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para puesta en marcha de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	\$ 598,848.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 490,557.20	\$ -	100.00	81.92	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature

Handwritten initials

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
30	DGCOP-AD-F-5-101-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la abase de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 582,895.71	\$ -	100.00	92.11	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-5-103-24	2	AD	Grupo Exijur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares de riesgo alto y medio, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México, para obtener los mantenimientos preventivos o correctivos	24-jul-24	20-dic-24	\$ 1,301,991.08	\$ 1,301,991.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,301,991.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-F-1-107-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas en videoteca, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	29-ago-24	\$ 3,014,383.89	\$ 2,302,763.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-IR-F-1-108-24	2	IR	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambra principal de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	13-sep-24	\$ 17,373,466.59	\$ 16,975,565.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 9,737,443.38	\$ -	100.00	94.77	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-LPN-L-1-110-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalaciones de catenaria que alimentará el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre Avenida Acteoa, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ago-24	29-dic-24	\$ 139,637,344.16	\$ 139,637,344.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 43,641,332.06	\$ 26,411,522.86	100.00	92.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-F-5-113-24	2	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R. L. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones, eléctrica, voz, datos, cctv, detección de humos, control de acceso, para las adecuaciones de los espacios denominados centro de capacitación cinematográfica, videoteca, taller de mantenimiento y centro de formación y producción artística "el arsenal" proyecto hidrosanitario y extracción de baños del foro al aire libre, proyecto de sistema de pararrayos y proyectos de desalojo de aguas pluviales, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-24	22-ago-24	\$ 1,952,280.00	\$ 1,871,080.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,871,080.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-F-5-120-24	2	AD	Anna Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambra principal de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-ago-24	23-sep-24	\$ 842,638.38	\$ 842,638.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 502,911.98	\$ -	100.00	94.26	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-IR-5-1-122-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	17-ago-24	30-sep-24	\$ 18,235,549.91	\$ 20,963,655.79	0.00	ANTICIPO	6,289,096.74	N/A	N/A	N/A	\$ 12,241,160.70	\$ -	100.00	93.68	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature

Handwritten signature

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
38	DGCOP-IR-F-1-129-24	2	AD	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica para la media tensión en el tramo de constituyentes, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 11,486,907.70	\$ 13,107,065.20	0.00	ANTICIPO	3,932,119.56	N/A	N/A	N/A	\$ 5,479,779.18	\$ -	100.00	96.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-IR-F-1-130-24	2	AD	Consorcio GPSG, S.A de C.V.	Trabajos de insonorización de los arcos existentes del centro de capacitación cinematográfica y arsenal, ubicados dentro de las Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 12,765,031.81	\$ 13,237,126.29	0.00	ANTICIPO	13,237,126.29	N/A	N/A	N/A	\$ 13,237,126.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-F-5-133-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para la medi atención en el tramo de Constituyentes, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-sep-24	21-oct-24	\$ 649,028.61	\$ 649,028.61	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 345,067.89	\$ -	100.00	95.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-IR-F-1-137-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas de acceso para transición de Bodega Nacional de Arte a centro de formación y producción artística "el arsenal" dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-sep-24	20-oct-24	\$ 17,517,230.66	\$ 16,986,459.32	0.00	ANTICIPO	5,095,937.80	N/A	N/A	N/A	\$ 6,385,511.77	\$ -	100.00	95.59	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-IR-L-1-145-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de puente peatonal etapa 1: pasarelas y escaleras, ubicado en circuito interior (Av. Río Consulado) Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-24	12-nov-24	\$ 13,421,208.84	\$ 12,199,921.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 11,117,326.29	\$ -	100.00	99.64	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-F-5-147-24	2	AD	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de Calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-ago-24	19-oct-24	\$ 794,116.58	\$ 794,116.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 561,304.60	\$ -	100.00	90.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-F-1-148-24	2	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores para ramba de acceso hacia el foro al aire libre, dentro del polígono del campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-sep-24	06-oct-24	\$ 3,132,950.30	\$ 2,349,178.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-IR-L-1-152-24	2	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración de estudios de mecánica de suelo y estudios geofísicos, instrumentación de control topográfico para el seguimiento a las deformaciones (desplomes) y determinación de las condiciones de servicio que presenta la estructura del distribuidor vial La Concordia, a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	19-nov-24	\$ 2,500,000.00	\$ 2,442,463.02	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,442,463.02	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-IR-L-5-153-24	2	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción suministro e instalación de catenaria, que alimentará el servicio de la Línea 1 del trolebús que corre sobre avenida Aztecas, ubicado en la alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	31-dic-24	\$ 3,987,014.63	\$ 3,987,014.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,036,372.44	\$ 567,331.89	100.00	88.67	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
47	DGCOP-IR-F-1-155-24	2	IR	ISCON Soluciones Integrales en Diseños y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la puesta en operación en pisos y sanitarios para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, Cineteca Nacional, equipamiento de cisterna de PCI y cámaras para CCTV de estacionamiento, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-sep-24	24-oct-24	\$ 6,048,620.82	\$ 6,039,295.70	0.00	ANTICIPO	1,811,788.71	N/A	N/A	N/A	\$ 6,039,295.70	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-AD-L-1-156-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo en la articulación sur (apoyo 4), en el mastil sur (apoyo 5) y en la superestructura (tablero central) en el puente República Federal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y en Republica Federal, Colonia Ejidos de Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	14-sep-24	22-dic-24	\$ 8,009,661.74	\$ 8,081,777.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,060,539.43	\$ 1,292,582.47	100.00	74.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-F-1-157-24	2	AD	Platino Ingeniería, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones especiales, eléctricas y herrería en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del Polígono del Campo Militar No 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,299,990.00	\$ 2,299,990.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,299,990.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-F-1-158-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Instalación exterior para la conexión de la red contraincendios de la Cisterna a la Cineteca por la ramba principal y aplicación de pintura en estructuras de refuerzo, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	23-oct-24	\$ 2,997,511.36	\$ 3,003,961.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,003,961.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-L-1-159-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,346,110.32	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-L-1-160-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de eje 7 sur Municipio libre y eje 7 sur General Emiliano Zapata ambos al cruce con Calz. De Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,356,121.28	\$ 966,276.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 966,276.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-161-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el puente vehicular salidade CETRAM Indios Verdes del Cadenamiento 0+040 al 0+120 al 0+154, Alcaldía Gustavo A.Madero Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 1,205,993.73	\$ 1,205,993.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	99.78	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-L-1-162-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viad. Río de la Piedad y Eje 3 Sur Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 970,705.08	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-L-1-163-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Servicios de acompañamiento técnico para la construcción del puente peatonal, ubicado en Circuito Interior (Av. Río Consulado) y Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,007,524.41	\$ 1,007,524.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,007,524.41	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
56	DGCOP-AD-L-5-164-24	2	AD	ANMA Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de sustitución y/o mantenimiento para los siguientes puentes vehiculares, Calzada de la Viga, Col. Granjas Esmeralda, Alcaldía Iztapalapa, Av. Eje 3 Oriente, Col. Tula, Alcaldía Iztapalapa, lateral Anillo Periférico, Col. Tepopan, Alcaldía Xochimilco, Av. Luis Méndez (Eje 6 sur) con cruce sobre Anillo Periférico, Col. Viviente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Sur, Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Eje 7 sur (municipio libre) y Eje 7A SUR (General Emiliano Zapata) ambos al cruce con Calzada de Talpan, Alcaldía Benito Juárez, rampa de salida del metrobus Línea 1 al CETRAM Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, División del Norte, ubicado en Espartaco Coapa División del Norte y Calzada de Talpan, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	29-nov-24	\$ 794,464.64	\$ 794,464.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 794,464.64	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-F-1-167-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de cableado y equipamiento para la conexión eléctrica de media tensión del cuarto eléctrico a Cineteca Nacional, en el polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,999,863.60	\$ 2,999,498.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,332,551.95	\$ -	100.00	77.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-AD-F-1-168-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Suministros y colocación de Tótems informativos, barandales de seguridad y pintura en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,499,992.99	\$ 2,509,234.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	87.26	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-F-1-169-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción del conector No2 para alojar oficinas y acceso al edificio B, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 5,350,094.48	\$ 5,350,094.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,350,094.48	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
60	DGCOP-AD-L-1-170-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción de paneluces en fachada y estructura para el polipasto del edificio 6 de la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,094,441.78	\$ 1,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,500,000.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-F-1-171-24	2	AD	Constructora SYEP, S.A de C.V.	Instalaciones para la red pluvial, sanitaria, eléctrica, hidráulica, voz y datos para descargar y alimentación del foro al aire libre y baños, así como guarrriciones en la vialidad de acceso, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,760,727.76	\$ 1,456,562.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-IR-F-1-174-24	2	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Acceso, rampas, agios interiores, albañilería, instalaciones y acabados en los espacios nuevos de las áreas afararía, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Industrias Militares de Sedena, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-sep-24	26-oct-24	\$ 8,228,966.96	\$ 8,201,256.28	0.00	ANTICIPO	2,460,376.88	N/A	N/A	N/A	\$ 2,460,376.88	\$ -	100.00	96.24	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
63	DGCOP-AD-L-2-175-24	2	AD	S Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procesimineto PMSS01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia (segunda etapa), ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	01-oct-24	29-nov-24	\$ 14,234,580.40	\$ 14,234,580.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 14,234,580.40	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
64	DGCOP-AD-L-1-178-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en la rampa de salida del metrobús Línea 1 Cetram Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	25-oct-24	\$ 1,393,130.69	\$ 1,393,130.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,393,130.69	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
65	DGCOP-AD-L-2-179-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Trabajos de estabilización del talud por emergencia aplicando el procedimiento PM5501 para mejoramiento del suelo y subsuelo, ubicado en Avenida Morelos Poniente 58, Colonia San Salvador Cuauhtemoc, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	01-oct-24	22-oct-24	\$ 5,590,426.28	\$ 5,281,602.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,281,602.03	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-AD-L-1-182-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o mantenimiento de parapetos metálicos en tres puentes vehiculares ubicados en Calzada de la Viga, Colonia Granjas Esmeraldas, Alcaldía Itzapalapa, Avenida Eje 3 Oriente, Colonia Tula, Alcaldía Itzapalapa, lateral Anillo Periferico, Colonia Tepepan, Alcaldía Xochimilco y mantenimiento y/o reparación de juntas de Calzada ubicada en Avenida Luis Méndez (Eje 6 sur) con cruce sobre Anillo Periferico, Colonia Vicente Guerrero, Alcaldía Itzapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	01-oct-24	20-oct-24	\$ 1,266,935.30	\$ 663,705.30	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 663,705.30	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
67	DGCOP-AD-L-1-183-24	2	AD	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A de C.V.	Rehabilitación de juntas de calzada en el puente división del norte, ubicado en espartaco Coapa División del Norte y Calzada de Tlalpan, Alcaldía Coayacoán, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	14-nov-24	\$ 1,349,183.60	\$ 1,349,183.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,349,183.60	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
68	DGCOP-IR-F-1-185-24	2	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de los conectores N. 12 Y 13, para la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,821,773.03	\$ 5,817,973.88	0.00	ANTICIPO	1,745,392.16	N/A	N/A	N/A	\$ 5,817,973.88	\$ -	100.00	80.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
69	DGCOP-IR-F-1-186-24	2	IR	Icon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctrica media y la baja tensión, agua congelada, protección contra incendios, rellenos en áreas exteriores y demasas pluviales, dentro de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 10,003,464.43	\$ 9,991,165.97	0.00	ANTICIPO	2,997,349.79	N/A	N/A	N/A	\$ 7,252,579.45	\$ -	100.00	99.97	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
70	DGCOP-AD-F-1-187-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en taquillas, fast food, restaurante, cafetería, site, librería, mezzanin, bodegas y baños de la Oficina Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	28-sep-24	27-oct-24	\$ 3,116,979.57	\$ 2,913,082.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,913,082.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
71	DGCOP-IR-F-1-188-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil para la construcción de caseta de vigilancia, manejo de residuos peligrosos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pluviales y acabados en acceso peatonal y vehículo del estacionamiento de la Bodega Nacional, ubicada dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,810,483.08	\$ 5,804,756.96	0.00	ANTICIPO	1,741,427.09	N/A	N/A	N/A	\$ 1,352,772.74	\$ -	100.00	91.48	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
72	DGCOP-AD-L-1-189-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de un puente vehicular para reparar la vialidad dañada por deslizamiento de la ladera en la avenida Morelos Poniente frente al número 58, Colonia San Salvador Cuauhtemoc, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-oct-24	31-oct-24	\$ 2,879,998.57	\$ 2,879,998.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,879,998.57	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
82	DGCOP-AD-F-1-229-24	2	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para seguridad y operación del foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,900,006.97	\$ 2,900,006.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
83	DGCOP-AD-F-1-230-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Aplicación de acabado epóxico en el piso existente para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,007.14	\$ 1,000,007.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
84	DGCOP-AD-F-5-231-24	2	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R. L. de C.V.	Servicios para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica para la Cineteca Nacional Chapultepec, con firma y visto bueno de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas en proyecto y obra, revisión y visto bueno de la ejecución del proyecto eléctrico par la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	15-feb-25	\$ 998,760.00	\$ 998,760.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
85	DGCOP-AD-F-1-232-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de pintura sobre estructura existente, en la nave principal de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,799,998.07	\$ 2,799,998.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
86	DGCOP-AD-F-1-233-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de herrería y carpintería para la operación del centro de capacitación climatografica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
87	DGCOP-AD-F-1-234-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Canalón para aguas pluviales, herrería y transformadores para el edificio 6 y B de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,199,999.91	\$ 1,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
88	DGCOP-AD-F-1-235-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro y colocación de cableado para la interconexión entre la media y la baja tensión para alimentar a los edificios de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~X~~

— | M

K.

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
89	DGCOP-IR-L-1-212-24	1	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de estación de Metrobús en la Lnea 4, ubicada en calle 6 de la colonia Agrícola Pantitlan, Alcaldía Itzacoalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	30-nov-24	28-dic-24	\$ 3,591,149.83	\$ 3,591,149.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,213,577.06	\$ -	100.00	89.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
90	DGCOP-AD-F-1-236-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro, colocación y conexión de transformadores para la interconexión entre media y baja tensión en la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-002-24, DGCOP-IR-L-5-041-24, DGCOP-AD-L-5-047-24, DGCOP-AD-L-1-054-24, DGCOP-AD-L-1-057-24, DGCOP-AD-L-2-479-24, DGCOP-AD-L-1-189-24, DGCOP-AD-L-1-183-24 Y DGCOP-AD-L-2-176-24. SE HAN RECEPCIONADO.

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,794,804,560.68	0.00	ANTICIPO	60,845,111.53
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	7,986,864.55

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,394,987,527.38	33,881,414.46	86.67	72.39

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024


CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	19-jul-24	12-oct-24	1,411,043.13	5,500,131.84	0.00	100.00%	75.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSIÓN DE OBRA. REACTIVACIÓN DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE 2024. EN REVISIÓN EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES.
2	DGCOP-AD-L-5-083-24	FEDERAL	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ACABADOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO), EN LA ESTACIÓN FORTUNA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, EN LA LÍNEA CUCUTITLÁN BUENA VISTA, UBICADA EN AVENIDA CEYLÁN ESQUINA EJE 4 NORTE CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	19-jun-24	18-sep-24	4MDP	3,768,163.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	09-sep-24	05-dic-24	N/A	0.00*	0.00*	91.50%	0.00%	OBRA EN PROCESO. ESTE CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN Y FUE REACTIVADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 5 DE DICIEMBRE 2024. LA SUSPENSIÓN FUE PROVOCADA POR LA FALTA DE FIRMA DEL CONVENIO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SICT). SE SOLICITÓ UN CONVENIO EN TIEMPO CON FECHA DE TÉRMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SE APLICARÁ SANCIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE OBRA.
3	DGCOP-IR-L-1-139-24	11	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, UBICADO EN DR. LAVISTA 104 COLONIA DOCTORES C.P. 06720, ALCALDÍA CUCUHTÉMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	13-sep-24	27-dic-24	10 MDP	9,835,881.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	169,710.42	0.00	2.00%	1.72%	OBRA RECEPCIONADA. ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA DEBIDO A QUE SERVIMEX NO RECIBIÓ LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA DGPI, LO QUE IMPIDIÓ CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.
4	DGCOP-LPN-L-5-197-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES HORUSDOM, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN PARQUE JAPÓN, RÓMULO O' FARRILL 143, COLONIA PARQUE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01759, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	27-nov-24	28-dic-25	9.5 MDP	9,328,334.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,937,121.66	0.00	100.00%	42.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-5-198-24	11	LPN	C. FERNANDO TEPICHIN JASSO	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CEYLÁN, BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES 402, COLONIA EUZKADI, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01759, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	27-nov-24	28-dic-24	8.5 MDP	8,446,694.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,156,287.89	0.00	100.00%	37.37%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-5-199-24	11	LPN	MJE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL INMUEBLE DENOMINADO EL "PARIÁN", AVENIDA HIDALGO No. 128, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	27-nov-24	28-dic-24	4.5 MDP	4,486,418.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,551,187.72	0.00	100.00%	34.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				# INICIO	# TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGCOP-LPN-L-5-200-24	11	LPN	GRUPO ALAVEZ LAMBARRI, S.A DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADA EN FRACCIÓN DE TERRENO ENTRE VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD, AVENIDA RÍO CHURUBUSCO, EJE 3 SUR ANIL Y EJE 4 ORIENTE RÍO CHURUBUSCO	28-nov-24	29-dic-24	8 MDP	7,615,889.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,083,724.08	0.00	100.00%	40.49%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
8	DGCOP-LPN-L-5-201-24	11	LPN	PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN LP, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN DEPORTIVO HERMANOS GALEANA, AVENIDA JOSÉ LORETO FABELA Y AVENIDA 416, COLONIA SAN JUAN DE ARACÓN VIL SECCIÓN ALCALDÍA	28-nov-24	29-dic-24	9.5 MDP	9,294,962.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,179,166.91	0.00	100.00%	44.96%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
9	DGCOP-LPN-L-5-202-24	11	LPN	KEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA MÓDULO DEPORTIVO", UBICADA EN CERRADA CASTILLO S/N, COLONIA CUAJIMALPA, Y PREDIO UBICADO EN CALLE JESÚS DEL MONTE No. 52, COLONIA LA	28-nov-24	28-dic-24	9.5 MDP	9,372,041.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	89,838.97	0.00	100.00%	0.96%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
10	DGCOP-LPN-L-5-203-24	11	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA KID AZTECA, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA No. 73, COLONIA MORELOS, TODAS Y "UTOPIA I.N.D.E.P.", UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA No. 130, COLONIA MORELOS, TODAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA	28-nov-24	29-dic-24	9 MDP	8,620,140.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,555,578.46	0.00	100.00%	41.25%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
11	DGCOP-LPN-L-5-204-24	11	LPN	TEZONTLE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	29-nov-24	30-dic-24	9 MDP	8,994,874.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,320,291.66	0.00	100.00%	48.03%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
12	DGCOP-LPN-L-5-205-24	11	LPN	CARRASCO ARQUITECTOS, S.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL DEPORTIVO INDEPENDENCIA, CALLE JESÚS LECUONA, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3a SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN, C.P. 14250	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,165,538.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,555,044.09	0.00	100.00%	16.97%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-LPN-L-5-205-24	11	LPN	WADA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADO EN EL PREDIO DEPORTIVO TECÓMIL, COLONIA SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, C.P. 13550, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO"	29-nov-24	30-dic-24	8 MDP	7,277,695.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	218,071.73	0.00	100.00%	3.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
14	DGCOP-LPN-L-5-207-24	11	LPN	LDISEÑANDO Y MEJORANDO TU ESPACIO DIME, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADO EN CETRAM ACATITLA, AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO"	29-nov-24	30-dic-24	3 MDP	2,374,909.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	903,217.06	0.00	100.00%	38.03%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
15	DGCOP-LPN-L-5-208-24	11	LPN	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS) EN EL PREDIO, UBICADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE"	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,146,563.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,750,535.87	0.00	100.00%	19.14%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
16	DGCOP-LPN-L-5-209-24	11	LPN	ERRE Q ERRE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADO EN EL PREDIO OYAMEL, CALLE RÍO BRAVO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABE, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10660, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	29-nov-24	30-dic-24	9.5 MDP	9,260,663.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
17	DGCOP-LPN-L-5-210-24	11	LPN	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AV. TLÁHUAC ENTRE LAS CALLES ANTONIO BEJAR, VICENTE CASTAÑEDA Y JOSÉ BERNAL, COLONIA EL TRIÁNGULO, C.P.13460, DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,979,403.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,251,548.23	0.00	100.00%	25.07%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
18	DGCOP-LPN-L-5-211-24	11	LPN	CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AVENIDA ING. EDUARDO MOLINA No. 81 EN LA COLONIA AMPLIACION DE 2 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA"	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,834,906.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	284,672.25	0.00	100.00%	3.22%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				#/CICLO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-IR-L-4-213-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSSELE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN INMUEBLE SOCIOCULTURAL Y CULTURAL PARA EL PROGRAMA DE SISTEMA PÚBLICO DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	29-dic-24	13.5 MDP	13,100,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,377,483.75	0.00	100.00%	25.78%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
20	DGCOP-IR-L-4-216-24	11	IR	SISTEMA ADOBE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PROPORCIONAR SOMBRA (VELARIAS) EN DIVERSOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIAS); EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	29-dic-24	11 MDP	10,876,257.90	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,483,128.97	0.00	100.00%	50.41%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
21	DGCOP-AD-L-5-217-24	11	AD	CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, A.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIAS) EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	02-dic-24	31-dic-24	1.5 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	467,841.32	0.00	100.00%	32.34%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* Este contrato forma parte del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) por tal motivo, el Gobierno Federal es el responsable de efectuar los pagos.

Este contrato fue Recepcionado y Liquidado, por lo que no se reportará el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
166,105,205.66	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
45,834,582.88	0.00	94.93%	27.67%

ARQ. REY FERNANDO MEJÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MICRO	INICIO	TERMINO	MICRO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	26/10/2023	04/08/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$4,397,159.12	\$ -	100.00%	100.00%	SERVICIOS CONCLUIDOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.	
2	DGCOP-LPN-F-4-178-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/08/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$260,034,102.30	\$ -	100.00%	99.58%	En proceso de liquidación y finiquito	
3	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RADS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$13,931,864.75	\$ -	100.00%	42.87%	OBRA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN. Se determino terminar anticipadamente los trabajos el 31 de octubre de 2024, en virtud de la complejidad para la terminación y la conclusión del ejercicio presupuestal. Se ajusto la meta financiera anual a un importe de \$32,500,000.00	
4	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México: "En la Alcaldía "Iztacalco" Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Saavedra del Razo" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	14,797,441.05	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$12,581,018.00	\$1,311,783.03	100.00%	100.00%	TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.	
5	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,184,239.37	\$ -	100.00%	100.00%	Contrato terminado anticipadamente a partir del 31 de mayo de 2024, en proceso de finiquito. La meta presupuestal se ajusto a un monto de \$2,184,239.37, ya no se realizaran más pagos con cargo al contrato.	
6	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RADS, S. A. de C. V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztacalco y Milpa Alta, de la Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,229,998.67	\$ -	100.00%	100.00%	TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.	
7	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	29/05/2024	30/06/2024	6,414,075.00	\$35,949,730.94	\$ -	100.00%	99.48%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.	
8	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Ascencio, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/09/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,773,610.08	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.	
9	DGCOP-LPN-L-1-104-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Prof. Francisco Javier Lily Huerta, Alcaldía Coyoacán.	30/07/2024	26/12/2024	7,978,435.85	7,978,435.85	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$7,966,249.67	\$12,185.19	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.	
10	DGCOP-LPN-L-1-105-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Álvarez Lambarri, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Lorena Rosales, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	18,886,422.40	18,886,422.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$18,886,422.40	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.	
11	DGCOP-LPN-L-1-106-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Corporación Constructora Ave Fénix, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en el Jardín de Niños Tonantzin, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	8,387,417.12	8,387,417.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,375,150.99	\$0.00	93.40%	99.85%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.	
12	DGCOP-AD-L-2-128-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S. A. de C. V.	Trabajos de mejoramiento de suelo y subsuelo mediante la inyección de una mezcla fluida a baja presión en las colonias: Daniel Garza, América y 16 de septiembre, Alcaldía Miguel Alemán.	03/09/2024	03/12/2024	30,887,308.38	30,887,308.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$30,887,308.38	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.	
13	DGCOP-IR-L-5-150-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de nivel Básico y Educación Específica en las escuelas: Secundaria República de Italia en la Alcaldía Venustiano Carranza ; Primaria Prof. Francisco Javier Lily Huerta y el Jardín de Niños Tonantzin, en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.	20/09/2024	18/12/2024	3,822,988.99	3,822,988.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$3,808,877.76	\$0.00	100.00%	99.63%	Servicios terminados, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.	
14	DGCOP-IR-L-1-165-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	McCartney Internacional S. de R. L. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Escuela Acatonalli, en la Alcaldía Xochimilco.	26/09/2024	24/12/2024	4,700,256.78	4,700,256.78	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$4,699,807.70	\$0.00	100.00%	99.88%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.	
15	DGCOP-AD-L-5-180-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/10/2024	29/12/2024	1,446,288.00	1,446,288.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,446,288.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicios terminados, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.	
16	DGCOP-AD-L-5-193-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/11/2024	21/12/2024	790,827.52	790,827.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$790,827.52	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicios terminados, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.	

02/13


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGCOP-AD-F-1-196-24	FEDERAL EDUCACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Murales*	13/11/2024	21/12/2024	22,982,368.35	22,982,368.35	0.00	ANTICIPO	No	No	0.00	\$22,982,044.07	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finito.		
																				AMORTIZADO	\$0.00
																				POR AMORTIZAR	\$0.00
18	DGCOP-AD-L-4-214-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Hidrotecnología y Soluciones Integrales, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para los trabajos de instalación de un sistema de captación de aguas pluviales en el anexo del mercado Martínez de la Torre, Ciudad de México.	30/11/2024	29/12/2024	998,650.28	998,650.28	0.00	ANTICIPO	No	No	0.00	\$ 998,650.28	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finito.		
																				AMORTIZADO	\$0.00
																				POR AMORTIZAR	\$0.00
19	DGCOP-AD-L-1-219-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo ALAVEZ LAMBARRI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Módulos de vigilancia en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán, Ciudad de México.	28/11/2024	31/12/2024	1,446,520.00	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	No	No	0.00	\$1,124,776.51	\$98,547.14	100.00%	84.57%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finito.		
																				AMORTIZADO	\$0.00
																				POR AMORTIZAR	\$0.00

Nota: Contratos que ya no se incluyen en este informe: DGCOP-AD-L-1-177-24 Y DGCOP-AD-L-5-181-24.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
485,286,156.57	0.00	0.00
		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
442,043,126.51	1,422,515.36	98.65%	96.10%


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

9. Asuntos Generales

9276



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

FINANCIEROS DE OBRAS PUBLICAS



Ciudad de México, a 14 de enero de 2025

ATENTA NOTA

PARA: ARQ. SERGIO VÁZQUEZ PÉREZ

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA
Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE
CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

DE: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS FINANCIEROS DE
OBRAS PÚBLICAS

En relación al punto 6.- Estudio y Opinión de los siguientes asuntos; 6.1.- Reporte de Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, de la sesión 12° del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, en donde se comenta que al hacer la suma de las columnas de Presupuesto Modificado, Presupuesto Comprometido y Presupuesto Ejercido en los Reportes de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto; tanto Local como Federal, no coinciden las cifras que están en el Reporte de Evolución de Gasto de Inversión en las columnas con los mismos nombres.

Me permito hacer de su conocimiento que dada la naturaleza y propósito de los reportes de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública y de Evolución de Gasto de Inversión para Obra Pública, así como encontrarnos en período de cierre fiscal, financiero y del Sistema Informático "Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de los Recursos Gubernamentales" (SAP-GRP), provocaron que las cifras control de ambos reportes sean distintas.

Adicionalmente, contribuyeron en la variación de cifras control, la fecha de corte de los registros de la DGAF, provocando que las estimaciones para pago enviadas sean distintas a las capturadas en Sistema, asimismo, contratos que no se capturaron en Sistema en las fechas que se formalizaron los mismos, por contratistas pendientes de alta en el Sistema SAP-GRP.

Sin embargo, en lo subsecuente se considerarán las mismas cifras control para ambos reportes.

ATENTAMENTE

