



# CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

## SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

MARZO 20 DE 2025





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025**

---

# **1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum**



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

**70**  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
**TENOCHTITLAN** 02



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3a. SESIÓN ORDINARIA**

**PRESIDENTE**

**ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA**  
Director General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ**  
Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

**EDGAR IVÁN VÉLEZ CUVIELLES**  
Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras  
de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA**  
Directora General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**


**C.P. ISAÍAS QUEVEDO SALINAS**  
Director de Finanzas

**MTRA. FABIOLA VENEGAS SERNA**  
Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**LIC. MIRIAM LIZBETH NERI RODRÍGUEZ**  
Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

**03**





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3a. SESIÓN ORDINARIA**

---

**ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA**

Director de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA**

Director de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES**

Subdirectora de Disposición Final

---

**ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLAREAL**

Director de Alumbrado Público

---

**C. LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de Alumbrado  
Público

---

**ARQ. MIGUEL SINÁI CIPRIÁN HERRERA**

Director de Imagen Urbana

---

**LIC. OSCAR CASTILLO GARCÍA**

Subdirector de Limpieza Urbana

---

**C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ**

Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

04





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3a. SESIÓN ORDINARIA**

**ASESOR**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

**LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA**  
Subdirector de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

**INVITADOS**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ**  
Dirección General Jurídica y Normativa  
de la Secretaría de Obras y Servicios

**ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**  
Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de  
Obra Pública y Secretarió Técnico del Comité Central de  
Obras de la Ciudad de México.

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad  
de México

**C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA**  
Contralor Ciudadano

**C. JOSÉ ALBERTO DÍAZ GUERRERO**  
Contralor Ciudadano

**05**





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025**

---

## **2. Aprobación del Orden del Día**



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

**70** **06**  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
**TENOCHTITLAN**



CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025

## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
  - ❖ 2ª Sesión Ordinaria 2025
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024-2025
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública 2024-2025
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos 2025
- 8.- Asuntos Generales





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025**

---

### **3. Lectura y Firma del Acta 2ª Sesión Ordinaria 2025**



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

**70** 08  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
TENOCHTITLAN





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

Siendo las once horas del día jueves veinte de febrero de dos mil veinticinco, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:-----

**Orden del Día**-----

- 1.- **Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.**-----
- 2.- **Aprobación del Orden del Día.**-----
- 3.- **Lectura y Firma del Acta.**-----
- 1ª Sesión Ordinaria 2025.-----
- 4.- **Seguimiento de Acuerdos.**-----
- 5.- **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.**-----
- 6.- **Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.**-----
- 7.- **Procedimiento de Adjudicación de Contratos.**-----
- 8.- **Asuntos Generales.**-----

**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad doy la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.-----





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente suplente**: el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales**; como Vocal Suplente de la **C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora**, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; como Vocal Suplente del **L.E. Mariano Muñoz Vega**, Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos, la **M. en I. Carmina García Robles**, Subdirectora de Disposición Final; como suplente la **Lic. Miriam Lizbeth Neri Rodríguez**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Mtra Fabiola Venegas Serna**; como Vocal el **Ing. Álvaro Acevedo Villarreal**, Director de Alumbrado Público; como Vocal el **Arq. Miguel Sinaí Ciprián Herrera**, el Director de Imagen Urbana; como Vocal el **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**, Director de Construcción para Servicios Urbanos; el representante de la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos, **no se presentó**. -----

En calidad de **Asesor**: como Vocal el **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados**: el representante de la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; el representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México el **Arq. Jair De Jesús Toriz Gilvaja**; como representante designado por la **Contraloría Ciudadana**, para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias el **C. Odilón Periañez Romero**. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, se procede a la votación del orden del día indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, se aprueba por unanimidad. -----





CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMO MUNICIPAL DE LA TRANSFORMACION

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

**3.- Lectura y firma del acta de la 1ª Sesión Ordinaria.**

En uso de la palabra **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Informo que fue enviada el Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2025, por lo que solicito omitir la lectura, se procede a la votación del orden del día indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la 1ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 2025.

**4.- Seguimiento de Acuerdos.**

En uso de la palabra **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que mediante **Acuerdo 01-01-2025**, fue aprobada por unanimidad el Acta de la 12ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; mediante **Acuerdo 02-01-2025**, fue aprobado por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad para el ejercicio 2025, pregunto a los asistentes si tienen algún comentario que agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.

**5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.**

En uso de la palabra **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en la página 20 de la carpeta de la presente sesión se presenta el informe de Evolución del Gasto de Inversión Pública correspondiente al ejercicio 2024, cabe mencionar que derivado de las observaciones que surgieron en la pasada sesión, se conciliaron cifras con las áreas involucradas y se asentaron en la carpeta de la presente sesión; con lo que respecta al ejercicio 2025, aún no se han realizado contrataciones, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tiene algún comentario al respecto, toma la palabra el representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México el **Arq. Jair De Jesús Toriz Gilvaja** y comenta que ya debe ser agregado el presupuesto que se autorizó a la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad para la contratación de obra, responde el secretario técnico "se toma en cuenta el comentario y se atiende en la próxima sesión", pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto.





CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----

En uso de la palabra **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en los folios del **23** al **31** de la carpeta de la presente sesión, la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el Informe de Avance Físico-Financiero correspondiente ejercicio 2024, cabe mencionar que derivado de las observaciones que surgieron en la pasada sesión, se conciliaron las cifras con las áreas involucradas y se asentaron en la carpeta de la presente sesión, con lo que respecta al ejercicio 2025, aún no se han realizado contrataciones, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----

**7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----

En uso de la palabra **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día en el folio **34** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Procedimiento de Adjudicación de Contratos correspondiente al mes de enero del ejercicio 2025; informando que para el presente ejercicio aún no se han realizado contrataciones, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----

**8.- Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales. Finalmente, se presenta el aviso por el cual se da a conocer el programa anual de obras públicas año 2025 de la secretaría de Obras y Servicios, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de enero de 2025, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----



**CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

Por último, en uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticinco, misma que se da por concluida siendo las once horas con treinta y dos minutos del día de su inicio. -----  
-----  
-----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

**C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ**

Director de Ingeniería de Costos y  
Contratos de Obras

**EDGAR IVÁN VÉLEZ CUVIELLES**

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la  
Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULAR**

**SUPLENT**

**C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA**

Dirección General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES**

Subdirectora de Disposición Final





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
ACTA 2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

---

---

**LIC. MIRIAM LIZBETH NERI RODRÍGUEZ**  
Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

---

**ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA**  
Director de Construcción para Servicios Urbanos

---

---

**ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLARREAL**  
Director de Alumbrado Público

---

---

**ARQ. MIGUEL SINAI CIPRIÁN HERRERA**  
Director de Imagen Urbana

---

**NO SE PRESENTÓ**

---

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de  
Obras

---

Subdirección de Ingeniería de Costos de Obras

**NO SE PRESENTÓ**

---

**ARQ. JAVIER ROJAS MORALES**  
Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos

---

página 6 de 7

14





**ASESOR**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

**INVITADOS**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**NO SE PRESENTÓ**

**MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ**

Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios

**ARQ. JAIR DE JESÚS TORIZ GILVAJA**

Representante del Comité Central de Obras de la  
Ciudad de México

**C. ODILÓN PERIAÑEZ ROMERO**

Contralor Ciudadano





## **4. Seguimiento de Acuerdos**





SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01-2025	ACTA DE LA 12ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE ENERO DE 2025
02-01-2025	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE ENERO DE 2025  ATENDIDO
03-02-2025	ACTA DE LA 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE FEBRERO DE 2025





CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3º SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025

## 5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024-2025

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

correspondiente al corte al 28 de febrero de 2025





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE DICIEMBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	348,915,816.98	348,915,816.98	100%	348,915,816.98	348,915,816.98	100.00%
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO*	PORCENTAJE	0.00	21,888,022.14	21,888,022.14	100%	21,888,022.14	21,888,022.14	100.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,787,743.10	125,787,743.10	100%	125,787,743.10	125,787,743.10	100.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	56,841,953.89	56,841,953.89	100%	56,841,953.89	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>525,824,949.00</b>	<b>553,433,536.11</b>	<b>553,433,536.11</b>	<b>100%</b>	<b>553,433,536.11</b>	<b>496,591,582.22</b>	<b>89.73%</b>

\* El Modificado refiere la importe \$21,888,022.14 del pago de ADEFAS 2022

\*\*Se envió oficio a la dgaf para cancelación de saldos, así como aún se encuentran pasivos pendientes por pagar.

NOTA: Hay estimaciones que se encuentran en Pasivo Circulante 2024.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2025

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE FEBRERO 2025

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	140,332,500.00	140,332,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	276,750,000.00	276,750,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	651,875,000.00	651,875,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>1,068,957,500.00</b>	<b>1,068,957,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>



CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025

## 6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública 2024-2025

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

corte al 28 de febrero de 2025





CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SISTEMAS URBANOS  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SISTEMAS URBANOS

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA  
EJERCICIO 2024

FEBRERO 2025



NUMERO CASO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		PAGADA	ESTIMACION		AVANCE % FISICO	AVANCE % FINANCIERO	MONTOS A CANCELAR	OBSERVACIONES STATUS		
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	ENTRANTE									
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024-	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	ANTICIPO	1	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,774.28	\$ 1,738,363.31	-	100.00%	100.00%	\$	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA	
						POW AMORTIZAN	1				06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024										
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACION PUBLICA	AMERCASOLAR SA DE CV.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024-	01 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	1,260,792.50	ANTICIPO	1	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,558,273.20	\$ 40,297,480.45	-	100.00%	100.00%	\$	0.28	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
						POW AMORTIZAN	1				01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024										
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLA S.A. DE C.V.	-SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024-	01 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,488,883.68	\$ 1,488,627.97	255.71	ANTICIPO	1	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 52,451.98	\$ 1,551,079.94	-	100.00%	100.00%	\$	0.01	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
						POW AMORTIZAN	1				06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024										
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACION PUBLICA	COMERCIALIZADORA JOGANSU, S.A. DE C.V.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024-	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	385,588.57	ANTICIPO	1	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,246,504.40	\$ 36,265,697.01	-	100.00%	100.00%	\$	595,218.82	SALDO CANCELADO
						POW AMORTIZAN	1				01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024										
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	I.C.H. SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	-SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024-	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	ANTICIPO	1	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 52,450.62	\$ 1,522,982.95	-	100.00%	100.00%	\$	28,056.80	SALDO CANCELADO
						POW AMORTIZAN	1				06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024										
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACION PUBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024-	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	1,385,171.54	ANTICIPO	1	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,211,519.00	\$ 35,721,444.98	-	100.00%	100.00%	\$	104,902.48	SALDO CANCELADO
						POW AMORTIZAN	1				01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024										

NÚMERO CASO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		MONTOS A CANCELAR	OBSERVACIONES STATUS	
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
7	DOSUS-ADL-2-007-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	SOLCOUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JUNIO DE 2024	\$ 1,498,883.88	\$ 1,487,888.70	984.98	AMORTIZADO \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,663.79	\$ 1,727,552.48	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.01	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
8	DOSUS-LPM-L-1-008-2024	15	LICITACION PUBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAQUI S.A. DE C.V.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	01 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.26	2,157,651.75	AMORTIZADO \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,414,375.72	\$ 39,257,723.98	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1.52	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
9	DOSUS-ADL-2-009-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	MAURICIO VIEIRA JACUNDE	-SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLAHUAC, XOCOMILCO Y COYOACAN DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	03 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,489,883.68	\$ 1,436,506.35	62,377.33	AMORTIZADO \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 229,841.02	\$ 1,666,347.35	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.02	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
10	DOSUS-LPM-L-1-010-2024	15	LICITACION PUBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPAÑAL S.A. DE C.V.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLAHUAC, XOCOMILCO Y COYOACAN DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	1,688,601.60	AMORTIZADO \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,489,823.75	\$ 39,801,222.08	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.07	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
11	DOSUS-ADL-2-011-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCHA S.A. DE C.V.	-SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADRERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	03 DE ENERO DE 2024	05 DE JUNIO DE 2024	\$ 1,488,883.88	\$ 1,488,589.13	294.55	AMORTIZADO \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,774.26	\$ 1,728,363.39	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
12	DOSUS-LPM-L-1-012-2024	15	LICITACION PUBLICA	GRUPO ELECTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADRERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,482,403.11	517,596.89	AMORTIZADO \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,673,984.50	\$ 41,156,387.61	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1.14	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA  
EJERCICIO 2024



FEBRERO 2025

CASO CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE ELECCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		MONTA CANCELAR	STATUS
13	DOSUS-AD-1-2-913- 2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIN, S.A. DE C.V.	-SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLALPAM Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	AMORTIZADO 1 POR AMORTIZAN 1	08 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 53,148.08	\$ 1,553,737.21	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
14	DOSUS-LPN-L-1-914- 2024	15	LICITACION PUBLICA	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLALPAM Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 38,000,000.00	\$ 35,375,034.05	624,965.95	AMORTIZADO 1 POR AMORTIZAN 1	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,301,801.25	\$ 36,675,871.39	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1,263.91	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
15	DOSUS-AD-1-2-915- 2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABREM, S.A. DE C.V.	-SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES DE 17 MONTES CONICIONALES DE 17 METROS CON EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	03 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,996.82	1,885.86	AMORTIZADO 1 POR AMORTIZAN 1	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,519.49	\$ 1,736,516.28	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.03	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
16	DOSUS-LPN-L-1-916- 2024	15	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A. DE C.V.	-SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	49,127.80	AMORTIZADO 1 POR AMORTIZAN 1	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,752,139.55	\$ 41,703,011.75	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
17	DOSUS-AD-1-2-917- 2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	GALER PROYECTOS Y CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.	-SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y SERVICIO DE REVISION EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARADON	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	13,185.07	AMORTIZADO 1 POR AMORTIZAN 1	16 DE MAYO DE 2024	09 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 1,841,156.47	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1,658.46	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
18	DOSUS-LPN-L-1-918- 2024	15	LICITACION PUBLICA	DREDOE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y SERVICIO DE REVISION EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARADON	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,610,000.00	\$ 29,377,714.41	232,285.59	AMORTIZADO 1 POR AMORTIZAN 1	01 DE MAYO DE 2024	26 DE MAYO DE 2024	\$ 279,470.66	\$ 29,656,684.15	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1,116.92	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

FEBRERO 2025



CASO CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTOS		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	MONTOS CANCELAR	STATUS			
19	DGSUS-IR-L-2-219-2024	15	INVITACION RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A DE C.V.	"SUPERVISION Y FINANCIERA ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALBERDONES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	1,787.43	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,005,709.54	-	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
						15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,117,451.59	\$ 46,350,605.48	755,846.11	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ 768,479.95	\$ 47,119,035.41	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.02	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
20	DGSUS-LPM-L-1-020-2024	15	LICITACION PUBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION, MODERNIZACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,117,451.59	\$ 46,350,605.48	755,846.11	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ 768,479.95	\$ 47,119,035.41	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.02	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
						15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,117,451.59	\$ 46,350,605.48	755,846.11	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ 768,479.95	\$ 47,119,035.41	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.02	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
21	DGSUS-AD-L-2-221-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,179,084.32	\$ 1,179,084.32	-	AMORTIZADO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,179,084.32	-	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
						15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	20,288.14	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 22,800,627.54	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
22	DGSUS-LPM-L-1-023-2024	15	LICITACION PUBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,672.92	324.08	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	18 DE MAYO DE 2024	02 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 599,672.92	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.31	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
						15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	20,288.14	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 22,800,627.54	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
23	DGSUS-AD-L-2-223-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	A 30 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION Y FINANCIERA ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,672.92	324.08	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	18 DE MAYO DE 2024	02 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 599,672.92	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.31	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
						15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	20,288.14	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 22,800,627.54	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INVITACION RESTRINGIDA	INGENIERIA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,396,652.20	\$ 9,387,191.17	9,481.03	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	01 DE MAYO DE 2024	18 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 9,387,191.17	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 8.70	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
						15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,396,652.20	\$ 9,387,191.17	9,481.03	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	01 DE MAYO DE 2024	18 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 9,387,191.17	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 8.70	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
25	DGSUS-AD-L-2-225-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION Y FINANCIERA ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SECCION DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y MANTENIMIENTO DE BIODIVERSIDAD AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	4,001.56	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	15 DE MAYO DE 2024	10 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 607,998.44	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 182.45	SALDO CANCELADO
						15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	4,001.56	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	15 DE MAYO DE 2024	10 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 607,998.44	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 182.45	SALDO CANCELADO

CASO CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIAL	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)		PAGADA	ESTIMACION EN TRÁMITE	AVANCE % FISCO	AVANCE % FINANCIERO	MONTOS CANCELAR	OBSERVACIONES STATUS	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO							MONTOS
	26	DOSUS-AR-L-1-028- 2024	15	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE RECICLAJE Y PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGIA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,588,000.00	\$ 9,345,821.54	\$ 242,178.46	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	01 DE MAYO DE 2024	21 DE MAYO DE 2024	\$ 245,556.88	\$ 9,591,387.60	100.00%	100.00%	\$ 0.82	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
	27	DOSUS-AD-L-2-027- 2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	JOSÉ FERNANDO MONROY Y URBINA	"SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA I PARA LA REALIZACION DE SEÑEROS SEGUROS (ALUMBRADO PUBLICO) DE DIVERSAS VALDADES EN 08 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	28 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 38,311.05	\$ 460,704.04	100.00%	100.00%	\$ 0.15	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
	28	DOSUS-LPH-L-1-028- 2024	15	LICITACION PUBLICA	CITELUM MEXICO S.A DE C.V.	"OBRA PUBLICA I PARA LA REALIZACION DE SEÑEROS DE DIVERSAS VALDADES EN 08 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,007,682.71	\$ 11,774,928.31	100.00%	100.00%	\$ 342,817.21	SALDO CANCELADO
	29	DOSUS-AD-L-2-029- 2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	ARP 76, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA II PARA LA REALIZACION DE SEÑEROS SEGUROS (ALUMBRADO PUBLICO) DE DIVERSAS VALDADES EN 08 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	28 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 28,288.82	\$ 460,681.96	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
	30	DOSUS-LPH-L-1-020- 2024	15	LICITACION PUBLICA	CITELUM MEXICO S.A DE C.V.	"OBRA PUBLICA II PARA LA REALIZACION DE SEÑEROS SEGUROS (ALUMBRADO PUBLICO) DE DIVERSAS VALDADES EN 08 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,006,571.70	\$ 12,116,633.18	100.00%	100.00%	\$ 1.41	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMIA
	31	DOSUS-AD-L-2-031- 2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIA EXEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEÑEROS SEGUROS CALZADA DE GUADALUPE ENTRE EL PUNTO DE ENTREN BIENENADO EN EL EFRAM DE ZUMARRAGA EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CD.MX."	26 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 372,972.50	\$ 372,972.50	\$ -	ANTICIPO \$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 372,972.50	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE

FEBRERO 2025

CASO CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		PAGADA	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	MONTOS A CANCELAR	STATUS		
32	DOSUS-IR-L-1-023- 2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	FACTORIA ALAMFA S.A. DE C.V.	"INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEÑERO SEGURO PERIMETRAL EN GUADALUPE RICHTEMBERG Y CALLE FRAY JUAN DE ZUÁRREGA, EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO CDMX."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,461,450.04	\$ 7,459,453.22	\$ 1,996.82	ANTICIPO	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 7,459,453.22	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
											POR AMORTIZAN	\$ -									
33	DOSUS-AD-L-2-023- 2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	SISTEMAS EN CONSTRUCCION AMBIENTAL ECOMEX S.A DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEÑERO SEGURO PERIMETRAL A LA BASILICA DE GUADALUPE EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO CDMX."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 282,915.79	\$ 282,915.79	\$ -	ANTICIPO	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 282,915.79	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
											POR AMORTIZAN	\$ -									
34	DOSUS-IR-L-1-024- 2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	RAYTOK S.A DE C.V.	"INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEÑERO SEGURO PERIMETRAL A LA BASILICA DE GUADALUPE EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO CDMX."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 5,649,315.84	\$ 5,647,001.56	\$ 11,314.28	ANTICIPO	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 5,647,001.56	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
											POR AMORTIZAN	\$ -									
35	DOSUS-AD-L-2-025- 2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	ORDIO VILAMAR	"SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SEÑERO SEGURO DE CALZADA DE TLALPAN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO PONIENTE DE LA AVENIDA RAMOS MILLAN (EJE 5 SUR), COLONIA AMERICAS UNIDAS A LA AVENIDA AMERICAS UNIDAS A LA AVENIDA COLONIA PARQUE SAN ANDRES DE LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y COYOACAN, CDMX."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 377,116.00	\$ 377,116.00	\$ -	ANTICIPO	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 377,116.00	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
											POR AMORTIZAN	\$ -									
36	DOSUS-IR-L-1-026- 2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	SISTEMAS EN CONSTRUCCION AMBIENTAL ECOMEX S.A DE C.V.	"INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEÑERO SEGURO PERIMETRAL AL TRAMO PONIENTE DE LA AVENIDA RAMOS MILLAN (EJE 5 SUR), COLONIA AMERICAS UNIDAS A LA AVENIDA AMERICAS UNIDAS A LA AVENIDA QUÉVEDO (EJE 9) COLONIA PARQUE SAN ANDRES DE LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y COYOACAN, CDMX."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,542,320.00	\$ 7,541,535.13	\$ 784.87	ANTICIPO	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 7,541,535.13	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
											POR AMORTIZAN	\$ -									

CASO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE % FINANCIERO	MONTA CANCELAR	OBSERVACIONES STATUS		
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE					
37 DOSUS-AD-L-2-037- 2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	DANIEL ADAM GUTIERREZ LOPEZ	"SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SENDERO SEGURO DE CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO POMERONTE DE LA AVENIDA TLALCOCHUE COLONIA CENTRO A LA AVENIDA RAMOS MILLAN (EJE 4 SUR) COLONIA AMERICAS UNIDAS, DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO."	28 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 377,116.00	\$ 377,116.00	-	ANTICIPO \$ -	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 377,116.00	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
					AMORTIZADO \$ -	N/A				N/A		\$ -	\$ -							
38 DOSUS-AD-L-1-038- 2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	MGM HUMANA MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE MUNICIPALES, S.A. DE C.V.	"INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO POMERTE DE LA PLAZA TLALCOCHUE COLONIA CENTRO A LA AVENIDA RAMOS MILLAN (EJE 4 SUR) COLONIA AMERICAS UNIDAS DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,542,330.00	\$ 7,510,621.68	31,698.32	ANTICIPO \$ -	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 7,510,621.68	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
					AMORTIZADO \$ -	N/A				N/A		\$ -	\$ -							
39 DOSUS-AD-L-2-039- 2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS CIVILES FARET ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO POMERTE DE LA AVENIDA TLALCOCHUE COLONIA CENTRO A LA AVENIDA RAMOS MILLAN (EJE 4 SUR) COLONIA AMERICAS UNIDAS DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y BENITO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO."	28 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 370,284.36	\$ 370,284.36	-	ANTICIPO \$ -	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 370,284.36	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
					AMORTIZADO \$ -	N/A				N/A		\$ -	\$ -							
40 DOSUS-AR-L-1-040- 2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	SARINASU, S.A. DE C.V.	INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (EJE 5 SUR), COLONIA NATIVITAS Y LA AVENIDA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO (EJE 9) COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, DE LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MEXICO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,405,687.20	\$ 7,405,687.46	19,74	ANTICIPO \$ -	-	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 7,405,687.29	100.00%	0.00%	\$ 0.07	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
					AMORTIZADO \$ -	N/A				N/A		\$ -	\$ -							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

FEBRERO 2025



CASO CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE % FÍSICO FINANCIERO	MONTA CANCELADA	OBSERVACIONES STATUS	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	ENTRANTE				
41	DOSUS-AR-L-2-041-2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	MONTES DE OCA. GRUPO DE INVERSIÓN E INMOBILIARIO S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE LA PLAZA TLAXCOAQUE AL NOROCCIDENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (EJE 5 ) COLONIA NATIVITAS, DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y BIENTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO."	23 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 377,116.00	\$ 377,116.00	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 377,116.00	100.00%	0.00%	\$	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
42	DOSUS-AR-L-1-042-2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	PROYECTO CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA OBRA DE C.V.	"INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE TLAPALPAN CORRESPONDIENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA FRAY SERVAÑO TERESA DE MIER COLONIA TRANSITO A LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (EJE 5) COLONIA NATIVITAS DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y BIENTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,540,320.00	\$ 7,524,349.82	\$ 15,970.17	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 7,524,349.82	100.00%	0.00%	\$	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
43	DOSUS-AR-L-2-043-2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	TSIMIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE LA PLAZA TLAXCOAQUE AL NOROCCIDENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (EJE 5) COLONIA NATIVITAS, DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y BIENTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO."	23 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 142,857.14	\$ 142,857.14	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 142,857.14	100.00%	0.00%	\$	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
44	DOSUS-AR-L-1-044-2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	FACTORIA ALAMFA S.A DE C.V.	"INSTALACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE LA PLAZA TLAXCOAQUE AL NOROCCIDENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (EJE 5) COLONIA NATIVITAS, DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y BIENTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2,842,928.20	\$ 2,842,928.20	\$ 14,214.60	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 2,842,928.20	100.00%	0.00%	\$	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
45	DOSUS-AR-L-2-045-2024	11	ADJUDICACION DIRECTA	GAYTA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PASADILLOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA Y ARBOLADO EN EL SENDERO SEGURO CALZADA DE TLAPALPAN CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE LA PLAZA TLAXCOAQUE COLONIA CENTRO A LA AVENIDA MIGUEL ANJEL DE QUEVEDO (EJE 9) COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, PASADO POR LAS COLONIAS AMERICAS UNIDAS, TRANSITO, PARQUE SAN ANDRES, DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y BIENTO JUAREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO."	23 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 318,669.82	\$ 318,669.82	\$	AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 318,669.82	100.00%	0.00%	\$	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE



CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

FEBRERO 2025



CASO CONTRATO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE RETENCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES MOTIVO A CANCELAR	STATUS
						INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO	POR AMORTIZAN	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO		
46	DGSUS-HR-1-046- 2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	ENGR ESPACIOS, S.A DE C.V.	"AMPLIACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN LAS CALLES DE LAS COLONIAS OBREIRA Y LA COLONIA ARCOBOLA PANTITLAN, DE LAS ALCALDIAS CUAHTEMOC Y TZACALCO, CDHMX."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2,000,000.00	\$ 1,978,350.36	\$ 23,648.64	ANTICIPO \$ - POR AMORTIZAN \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,978,350.36	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
47	DGSUS-HR-1-048- 2024	11	INVITACION RESTRINGIDA	ENGR ESPACIOS, S.A DE C.V.	A DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE LA PLAZA TLACOMATE, COLONIA CENTRO A LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUETZEO (FEJ 3), COLONIA NOVIEMBRE DE 2024 POR ESTE CONTRATO APLICADO UNIDAS, TRÁNSITO, PARQUE SAN ANDRÉS, DE LAS ALCALDIAS CUAHTEMOC, TZACALCO, BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 6,373,396.45	\$ 6,350,162.64	\$ 23,231.81	ANTICIPO \$ - POR AMORTIZAN \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 6,350,162.49	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 496,274,154.83	\$ 9,569,417.48	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAN \$ -

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FISCO	FINANCIERO
\$ 36,281,746.64	\$ 474,703,560.08	\$ 56,877,117.46	100.00%	89.12%

TOTAL CONTRATADO	TOTAL PAGADO	EN TRÁMITE
\$ 532,655,911.47	\$ 474,703,560.08	\$ 56,877,117.46



CÁDOR	MATERIAL	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO - MONTOS		ESTIMACION		AVANCE %	OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	MONTOS	PAGADA	ENTRANTE			FÍSICO
1											ANTICIPO	1	-						
											AMORTIZADO	1	-						
											POR AMORTIZAR	1	-						
2											ANTICIPO	1	-						
											AMORTIZADO	1	-						
											POR AMORTIZAR	1	-						
3											ANTICIPO	1	-						
											AMORTIZADO	1	-						
											POR AMORTIZAR	1	-						
4											ANTICIPO	1	-						
											AMORTIZADO	1	-						
											POR AMORTIZAR	1	-						
5											ANTICIPO	1	-						
											AMORTIZADO	1	-						
											POR AMORTIZAR	1	-						

**NO SE HAN REALIZADO CONTRATACIONES  
PARA EL 2025**

TOTAL CONTRATADO CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ -	\$ -	ANTICIPO 1 - AMORTIZADO 1 - POR AMORTIZAR 1 -

TOTAL COMIENZOS	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO	FINANCIERO
1	\$ -	0.00%	0.00%



CIUDAD DE MÉXICO  
GOBIERNO FEDERAL

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025

## 7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos

### Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 2025

corte al 28 de febrero de 2025









**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
3ª SESIÓN ORDINARIA  
MARZO 20 DE 2025**

---

## **8. Asuntos Generales**



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

**70**  
AÑOS  
DE LA FUNDACIÓN DE  
**TENOCHTITLAN**