



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**QUINTA SESIÓN ORDINARIA**

MAYO 23 DE 2024



## **1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum**



**PRESIDENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras de la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**

---

**M.A. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales Abastecimiento  
y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**

Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de Residuos  
Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras





**ASESOR**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

**LIC. IVETTE REYES LEÓN**

Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios

**ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**

Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno.

**INVITADOS**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**

Directora General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios

**LIC. ANTONIO MANZANARES LOZANO**

Coordinador de Normatividad y Consulta de la Dirección General Jurídica y Normativa

**ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN**

Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

**CONTRALOR CIUDADANO**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralora Ciudadana



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
5ª SESIÓN ORDINARIA  
MAYO 23 DE 2024

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
  - a) 4ª Sesión Ordinaria 2024
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 8.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
5ª SESIÓN ORDINARIA  
MAYO 23 DE 2024

---

### **3. Lectura y Firma del Acta**

#### **4ª Sesión Ordinaria 2024**



Siendo las once horas del día jueves dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

- 1.- **Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.** -----
- 2.- **Aprobación del Orden del Día.** -----
- 3.- **Lectura y Firma del Acta.** -----
- 3ª Sesión Ordinaria 2024. -----
- 4.- **Seguimiento de Acuerdos.** -----
- 5.- **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----
- 6.- **Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----
- 7.- **Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----
- 8.- **Asuntos Generales.** -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



**1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como vocal el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **C. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.** -----

En calidad de **Asesor:** como suplente la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, de la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados:** como suplente el **Lic. Antonio Manzanares Lozano**, Coordinador de Normatividad y Consulta de la **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios; como suplente el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, del Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, y representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **Ing. Héctor Hernández Rincón;** como suplente el **C. Julio César López Escalante**, designado como **Contralor Ciudadano** para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias. -----

**2.- Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----





**3.- Lectura y firma del acta de la 3ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 2024, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay acuerdos y pregunto a los integrantes si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que en los folios del **19** al **22** se informa la Evolución del Gasto de Inversión Pública, pregunto a los integrantes si hay algún comentario al respecto, toma la palabra el C. Juan Fernando Hernández Hernández, comenta que con relación al presupuesto ejercido se observa que tiene un monto ejercido por cuatrocientos cuarenta millones (sic); sin embargo lo que es la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos no reporta ejercido a su vez la Dirección de Alumbrado Público únicamente reporta veintinueve millones ciento ochenta y tres mil (sic), por lo que hace falta recursos para llegar a esta cantidad de los cuatrocientos cuarenta, que área es la que no reportó; en uso de la palabra la C.P. Aimé Jiménez Pineda comenta que la cantidad ejercida efectivamente son \$440,761.51, la cual resulta de lo que manda la Evolución Presupuestal de la Dirección General de Administración y Finanzas, como que ya fue un paso en las firmas para ya realizar el procedimiento de pago, es por eso que se está manejando esta cantidad, desconozco si las demás áreas la cantidad que están manejando es lo que han tramitado para pago, es una cosa diferente a lo que ya se está manejando como ejercido; Juan Fernando Hernández Hernández, aclara que se refiere a lo ejercido, como se menciona son \$ 440,761.51, si nos pasamos al folio 21 la Dirección de Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos no reporta el ejercido y la Dirección de Alumbrado Público en el folio 22 reporta \$29,183,488.98, es por eso que surge la duda, responde la C.P. Aimé Jiménez Pineda, habrá que ver la Dirección de Alumbrado Público de donde determino esa cantidad, aclara el D.I. Alejandro Canseco Flores, que esa cantidad se determinó en razón de las estimaciones que hemos tramitado para pago a la fecha que enviamos la información; comenta la C.P. Aimé Jiménez Pineda, entonces es ahí donde surge la diferencia, lo que nosotros



manejamos como Dirección de Administración y Apoyo a Servicios Urbanos es lo que está basado a la evaluación presupuestal que nos proporciona la Dirección General de Administración y Finanzas, comenta Juan Fernando Hernández Hernández, que por parte del Comité Central se solicita que hagan esa conciliación de cifras en relación a lo que reportan como Dirección General de Servicios Urbanos a lo que está reportando la Dirección de Alumbrado Público precisamente como Dirección de área, para evitar que existan estas confusiones, se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-04-03.019**, con el que informa su avance Físico- Financiero, con corte al 31 de marzo de 2024. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2024/1226**, informa su avance Físico - Financiero con corte al 31 de marzo de 2024. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-04-03-05**, informa su avance Físico- Financiero, con la información del avance al 31 de marzo de 2024. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/503/2024**, informa que, con corte al 31 de marzo de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----





En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-04-02.01**, informa que, con corte al 31 de marzo de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----}

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico – Financiero con corte al 31 de marzo de 2024. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si hay algún comentario al respecto, el C. Juan Fernando Hernández Hernández, comenta que en el folio 36 de la Dirección de Alumbrado Público no tiene un monto ejercido en su informe de avance físico, sin embargo como ya se mencionó en su evolución de gastos reporta \$29'183,488.98, habrá que hacer una conciliación de cifras entre el informe de Avance Físico-Financiero y la Evolución de Gasto por parte de la Dirección de Alumbrado Público, responde el D.I. Alejandro Canseco Flores, que revisarán este dato porque si debería tener una cifra y realizarán la corrección necesaria, comenta el C. Juan Fernando Hernández Hernández, respecto al informe que presenta la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ya como consolidado efectivamente reporta los \$ 416,332.04 y tiene una economía de \$ 9,824,099.22, que se va a hacer con esos recursos que se están teniendo de las economías. En uso de la palabra, el Presidente Suplente manifiesta que estas economías se van a utilizar para hacer convenios de ampliación. -----

**7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas **46, 47, 48, 49, 50 51 y 52** de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta a los integrantes si desean agregar algún comentario al respecto, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



**8. Asuntos Generales.** -----

Respecto del último punto del orden del día que corresponde a los Asuntos Generales, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay asuntos generales por tratar y pregunta a los integrantes si desean agregar algún comentario al respecto, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticuatro, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinticuatro minutos del día de su inicio. -----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**  
Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

\_\_\_\_\_  
**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la  
Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



**TITULARES**

**VOCALES**

**SUPLENTE**

**NO SE PRESENTÓ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**M.A. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**  
Director de Recursos Materiales Abastecimiento  
y Servicios

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**  
Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**C. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos de Obra

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de Residuos  
Sólidos Urbanos

\_\_\_\_\_  
**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público



---

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

---

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**ASESOR**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

---

**ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**

Subdirectora de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

**INVITADOS**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

---

---

**LIC. ANTONIO MANZANARES LOZANO**

Coordinador de Normatividad y Consulta de la  
Dirección General Jurídica y Normativa



---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

Representante de la Dirección de Ingeniería de  
Costos, Normas y Registros de Obra Pública y  
del Comité Central de Obras de la Ciudad de  
México

**CONTRALOR CIUDADANO**

**TITULAR**

**SUPLENTE**

---

**C. JULIO CÉSAR LÓPEZ ESCALANTE**

Contralor Ciudadano



## 4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	x	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE ENERO DE 2024  <b>ATENDIDO</b>



## **5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**





EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	350,000,000.00	291,834,889.76	83%	20,091,302.79	20,091,302.79	5.74%	100.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,824,949.00	124,497,243.29	99%	15,574,359.21	6,252,513.44	4.97%	40.15%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>525,824,949.00</b>	<b>475,824,949.00</b>	<b>416,332,133.05</b>	<b>87%</b>	<b>35,665,662.00</b>	<b>26,343,816.23</b>	<b>5.54%</b>	<b>73.86%</b>



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							EJERCIDO vs PROGRAMADO O %					
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %						
2				DESARROLLO SOCIAL														
	1			PROTECCION AMBIENTAL														
		1		ORDENACIÓN DE DESECHOS														
			084	RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS														
				MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (E093)	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,824,949.00	124,497,243.29	99%	15,574,359.21	6,252,513.44	4.97%	40.15%					
<b>TOTAL GENERAL</b>						125,824,949.00	125,824,949.00	124,497,243.29	99%	15,574,359.21	6,252,513.44	4.97%	40.15%					



**EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA**  
EJERCICIO 2024  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD MEDIDA 6	PRESUPUESTO											
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %				
2				DESARROLLO SOCIAL													
2				VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
			4	ALUMBRADO PÚBLICO													
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA													
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE												
				Suministro e instalación de postes adicionales, incluye luminarias viales y peatonales, para el mejoramiento de Alumbrado Público en las 16 alcaldías de la Ciudad de México		\$ 300,000,000.00	\$ 350,000,000.00	\$ 291,834,889.76	83%	\$ 20,091,302.79	\$ 20,091,302.79	5.74%	100.00%				
<b>TOTAL GENERAL</b>						\$ 300,000,000.00	\$ 350,000,000.00	\$ 291,834,889.76	83%	\$ 20,091,302.79	\$ 20,091,302.79	5.74%	100.00%				

09



## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo a  
Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
corte al 30 de abril de 2024**





Ciudad de México, a 02 de mayo de 2024  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-05-02.019

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**P R E S E N T E**

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-05-02.01, mediante el cual solicita los formatos de Evolución del Gasto de Inversión, el Avance Financiero y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública para la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección [subdirajuridicosdgsus@gmail.com](mailto:subdirajuridicosdgsus@gmail.com), envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones tiene esta Dirección a mi cargo, con corte al **30 de abril de 2024**.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [subdireccionderecursosfinancie@gmail.com](mailto:subdireccionderecursosfinancie@gmail.com)

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 1647.

Av. Río Cuicuilco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,  
Ciudad de México, Planta Baja



*Claveros*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	MODALIDAD	F.F	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00				74,929.46			5.00%	
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras de la Ciudad de México.				34,739,207.50	0.00	0.00				5,615,462.34			16.16%	
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez de la Ciudad de México.				1,498,627.97	0.00	0.00				0.00			0.00%	
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez de la Ciudad de México.				35,614,411.43	0.00	0.00				1,078,158.76			3.03%	
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00				0.00			0.00%	
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.				34,614,828.46	0.00	0.00				0.00			0.00%	
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco de la Ciudad de México.				1,497,898.70	0.00	0.00				156,031.11			10.42%	
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco de la Ciudad de México.				33,842,348.25	0.00	0.00				4,540,056.09			13.42%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	MOD ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO REFERENCIAL	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSIOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán de la Ciudad de México.				1,436,506.35	0.00	0.00			202,307.99			14.08%	
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán de la Ciudad de México.				34,311,398.40	0.00	0.00			1,392,736.61			4.06%	
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad de la obra para el suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00			0.00			0.00%	
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.				35,462,403.11	0.00	0.00			5,717,604.22			16.12%	
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra pública para suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta de la Ciudad de México.				1,498,589.13	0.00	0.00			307,210.86			20.50%	
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales con luminarios viales y peatonales en la red vial primaria de las alcaldías Tlalpan y Milpa Alta de la Ciudad de México.				35,375,034.05	0.00	0.00			0.00			0.00%	
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad, de la obra pública para suministro e instalación de postes adicionales de 17 metros con luminarios led, para el mejoramiento del servicio de alumbrado público, en la red vial primaria de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.				1,496,996.82	0.00	0.00			494,008.91			33.00%	
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de postes adicionales de 17 metros con luminarios led, para el mejoramiento del servicio de alumbrado público, en la red vial primaria de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.				35,950,872.20	0.00	0.00			512,796.44			1.43%	
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación de pisos e instalaciones sanitarias y áreas de vestidores del complejo San Juan de				1,842,814.93	0.00	0.00			1,013,548.31			55.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	MOD F F ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIQUOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	EN TRÁMITE	PAGADA	FÍSICO	
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de pisos e instalaciones sanitarias y áreas de vestidores en el complejo de San Juan de Aragón.				29,377,714.41	0.00	0.00			0.00			0.00%	
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación, modernización, mejoramiento y equipamiento en plantas y alrededores del complejo San Juan de Aragón.				3,005,709.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación, modernización y equipamiento en plantas y alrededores del complejo San Juan de Aragón.				45,350,605.48	0.00	0.00			0.00			0.00%	
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la segunda etapa de los trabajos de arquitectura e ingeniería en la planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, alcaldía Tláhuac.				1,179,084.32	0.00	0.00			0.00			0.00%	
22	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de los trabajos de arquitectura e ingeniería en planta trituradora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, colonia Zona Rústica, alcaldía Tláhuac.				22,800,627.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	A 3G INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la rehabilitación y mantenimiento en las estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos.				599,675.92	0.00	0.00			313,630.42			52.30%	
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento en las estaciones de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos.				9,387,191.17	0.00	0.00			4,925,334.71			52.47%	
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el mantenimiento general en las oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental.				607,998.44	0.00	0.00			0.00			0.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	MOD F.F ALID AD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	Mantenimiento general en las oficinas de la Subdirección de Programas de Reciclaje, Planta de Composta y Laboratorio de Biología Ambiental.				9,345,821.54	0.00	0.00			0.00			0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
416,332,133.05	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTI 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL FÍSICO	FINANCIERO
26,343,816.23			6%

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requisa este formato sólo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concetre la información de todas las áreas.



## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos  
corte al 30 de abril de 2024**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 07 de mayo de 2024  
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2024-1716

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-05-02.02**, donde se informa que se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, así como, el Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Financiero, y Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto, anexo envío Informe de Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Financiero, y Procedimiento de Adjudicación de Contratos, correspondiente al mes de abril del ejercicio 2024, referente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y**  
**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com  
Expediente  
Anexo (3 foja)  
FOLIO DETDFRSU 794 Externa  
RAHB/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96  
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233, 157, 172  
55 91 83 37 00 Ext. 64203  
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON  
ACENTO SOCIAL

31







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
5ª SESIÓN ORDINARIA  
MAYO 23 DE 2024

---

## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público  
con corte al 30 de abril de 2024**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 09 de mayo de 2024  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-05-09. 08

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-05-08.01**, de fecha 08 de mayo del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que se realicen modificaciones a los informes enviados, ya que presentan correcciones, esto para llevar a cabo la **Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente corregido de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **30 de abril del ejercicio 2024**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**



**C.c.c.e.p.** Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín. Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsanchezsa@cdmx.gob.mx](mailto:lsanchezsa@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán. J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx) (CON ANEXOS)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal. J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonilla@cdmx.gob.mx](mailto:pbonilla@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-1693  
JACF/ECM





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO / MONTO)		ESTIMACIÓN	PAGADA	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO			FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS AVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	-	-	-	\$ 74,929.46	-	55%	5%	EN PROCESO
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS AVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,730,207.50	1,260,792.50	-	-	-	\$ 5,615,462.34	-	64%	16%	EN PROCESO
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OURA S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	255.71	-	-	-	\$ -	-	55%	0%	EN PROCESO
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADO RA JOCANSAU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	385,588.57	-	-	-	\$ 1,078,158.76	-	52%	3%	EN PROCESO
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	-	-	-	\$ -	-	48%	0%	EN PROCESO
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	1,385,171.54	-	-	-	\$ -	-	33%	0%	EN PROCESO
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	984.98	-	-	-	\$ 156,031.11	-	55%	10%	EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMIENZO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
8	DGSUS-LPN-L-1-009-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRA Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	2,157,651.75					\$ 4,540,056.09	32%	13%	EN PROCESO
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	*SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	62,377.33				\$ 202,307.99	54%	14%	EN PROCESO	
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,358.40	1,688,641.60				\$ 1,392,736.61	52%	4%	EN PROCESO	
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	*SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55				\$ -	63%	0%	EN PROCESO	
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA S.A. DE C.V.	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024*	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	537,596.89				\$ 5,717,604.22	50%	16%	EN PROCESO	





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN	AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INVO	TERMINO		MONTO	PAGADA	
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construyservicios SIRI, S.A. de C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	294.55	-	-	-	\$ 307,210.86	46%	21%	EN PROCESO
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	624,965.95	-	-	-	\$ -	50%	0%	EN PROCESO
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17 POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO 2024	05 DE JULIO 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,996.82	1,888.86	-	-	-	\$ 494,008.91	57%	33%	EN PROCESO
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17 POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO 2024	30 DE JUNIO 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	49,127.80	-	-	-	\$ 512,796.44	57%	1%	EN PROCESO
									<b>TOTAL CONTRATADO</b>	<b>TOTAL ECONOMÍAS</b>	<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>ESTIMACIONES EN TRÁMITE</b>		<b>AVANCE FINANCIERO</b>			
									<b>291,834,889.76</b>	<b>8,165,110.24</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 20,091,302.79</b>	<b>51%</b>	<b>7%</b>			



## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**  
**con corte al 30 de abril de 2024**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 06 de mayo de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 735 /2024

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-02-02.04**, de fecha 02 de mayo de 2024, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita, a efecto de integrar la carpeta correspondiente, los asuntos de su competencia que requieran ser tratados en dicho Subcomité, en los formatos denominados Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de abril de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**  
**DIRECTOR DE IMAGEN URBANA**



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y  
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. - recepciondgsus@gmail.com  
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. - Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y  
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - rtatop@cdmx.gob.mx  
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales. - Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro y Vocal Suplente del Subcomité de Obras  
de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - arturogutierrez29@yahoo.com.mx  
Alejandro Verduzco Rivas. - Oficina de Recursos Financieros en la DIU. - diu.financieros@gmail.com

Registro: 2676  
HEA/ABA/avr\*\*

Av. 661 #57 Esq. Av. 600 Col. San Juan de Aragón  
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX  
Tels. 55-9183-3700 Ext. 67258  
dliu.direccion@gmail.com

CIUDAD **INNOVADORA**  
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON  
**ACENTO SOCIAL**



## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos  
con corte al 30 de abril de 2024**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 09 de mayo de 2024  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-05-09.01

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE**  
**CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-05-02.05 de fecha 02 de mayo del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se informa que esta Dirección a mi cargo actualmente no cuenta con recurso para el ejercicio fiscal 2024, por lo que no se reporta Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto del ejercicio 2024.

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)

MLO/eacó

0246





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
5ª SESIÓN ORDINARIA  
MAYO 23 DE 2024

---

## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad**

**corte al 30 de abril de 2024**





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	\$ -	\$ -	\$ 74,929.46		55.00%	5.00%			
																		ANTICIPO	\$ -
																		AMORTIZADO	\$ -
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	\$ 1,260,792.50	\$ -	\$ -	\$ 5,615,462.34		64.00%	16.16%			
																		ANTICIPO	\$ -
																		AMORTIZADO	\$ -
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	\$ 255.71	\$ -	\$ -	\$ -		55.00%	0.00%			
																		ANTICIPO	\$ -
																		AMORTIZADO	\$ -
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADO JOCAN SU S.A DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	\$ 385,588.57	\$ -	\$ -	\$ 1,078,159.76		52.00%	3.03%			
																		ANTICIPO	\$ -
																		AMORTIZADO	\$ -
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICH SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,798,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 300,294.55	\$ -	\$ -	\$ -		48.00%	0.00%			
																		ANTICIPO	\$ -
																		AMORTIZADO	\$ -
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,829.46	\$ 1,385,171.54	\$ -	\$ -	\$ -		33.00%	0.00%			
																		ANTICIPO	\$ -
																		AMORTIZADO	\$ -

7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	\$ 984.98	\$ 156,031.11	55.00%	10.42%
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACION PUBLICA	OBRA Y SERVICIOS MAPAGU S.A DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	\$ 2,157,651.75	\$ 4,540,056.09	32.00%	13.42%
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLAHUAC XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,488,883.68	\$ 1,436,506.35	\$ 62,377.33	\$ 202,307.99	54.00%	14.08%
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACION PUBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL S.A DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLAHUAC XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	\$ 1,688,601.60	\$	52.00%	0.00%
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	\$ 1,392,736.61	63.00%	92.94%
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACION PUBLICA	GRUPO ELECTRICO ABBA S.A DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	\$ 537,596.89	\$ 5,717,604.22	50.00%	16.12%
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLALPÁN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	\$ 307,210.86	46.00%	20.50%

14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACION PUBLICA	INGENIERIA ORSA S.A. DE C.V	'SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y BEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS TLAUPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024'	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	\$ 624,965.95	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -		50.00%	0.00%
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	'SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024'	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.88	\$ 1,496,996.82	\$ 1,886.86	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -		57.00%	33.00%
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO S.A. DE C.V	'SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EJERCICIO 2024'	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	\$ 49,127.80	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -		57.00%	1.43%
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	GALLER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V	'SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON'	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	\$ 13,185.07	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -		78.37%	55.00%
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LICITACION PUBLICA	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V	'REHABILITACION DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON'	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,657,185.07	\$ 29,377,714.41	\$ 279,470.66	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -	\$ 15,492,690.04	99.75%	0.00%
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	INVITACION RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN S.A. DE C.V	'SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON'	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	\$ 1,787.43	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -		100.00%	0.00%
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LICITACION PUBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN S.A. DE C.V	'REHABILITACION MODERNIZACION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON'	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,119,239.46	\$ 46,350,605.48	\$ 768,633.98	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -		100.00%	0.00%
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA S.A DE C.V	'SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION UBICADA EN SAN LORENZO COLONIA ZONA RUSTICA ALCALDIA TLAHUAC'	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,200,000.00	\$ 1,179,094.32	\$ 20,915.68	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$ - \$ - \$ -	\$ 560,065.08	100.00%	0.00%

22	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	LICITACION PUBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	22,820,915.68 \$	22,800,627.54 \$	20,288.14 \$	ANTICIPO	0.00%	100.00%	0.00%
						22,820,915.68 \$	22,800,627.54 \$	20,288.14 \$	AMORTIZADO					
									POR AMORTIZAR					
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	A 3G INGENIERIA S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	600,000.00 \$	599,675.92 \$	324.08 \$	ANTICIPO	52.30%	81.90%	52.30%
						600,000.00 \$	599,675.92 \$	324.08 \$	AMORTIZADO					
									POR AMORTIZAR					
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INVITACION RESTRINGIDA	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A. DE C.V.	"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	9,400,324.08 \$	9,387,191.17 \$	13,132.91 \$	ANTICIPO	52.47%	67.98%	52.47%
						9,400,324.08 \$	9,387,191.17 \$	13,132.91 \$	AMORTIZADO					
									POR AMORTIZAR					
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	ADJUDICACION DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGIA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	612,000.00 \$	607,998.44 \$	4,001.56 \$	ANTICIPO	0.00%	99.17%	0.00%
						612,000.00 \$	607,998.44 \$	4,001.56 \$	AMORTIZADO					
									POR AMORTIZAR					
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGIA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	9,592,001.56 \$	9,345,821.54 \$	246,180.02 \$	ANTICIPO	0.00%	99.17%	0.00%
						9,592,001.56 \$	9,345,821.54 \$	246,180.02 \$	AMORTIZADO					
									POR AMORTIZAR					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
\$ 416,332,133.04	\$ 9,824,099.22	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO	
	EN TRAMITE	FIBICO FINANCIERO
\$ 26,343,816.23	\$ 21,500,317.99	\$ 38,59%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
5ª SESIÓN ORDINARIA  
MAYO 23 DE 2024

---


## **7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos**



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
 Recursos Locales  
 1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
525,824,949.00	475,824,949.00	1. Licitación Pública		26	416,332,133.05	%	26,343,816.23
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
		*Art. 62, 3er párrafo	%				
		*Art. 62, 4º párrafo	%				
<b>Monto</b>	<b>Monto</b>	<b>Totales</b>		<b>Cantidad</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>

  
 Vo. Bo.  
 Ing. Claudia Serrano Lemus  
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
 Revisó  
 C.P. Aimé Jiménez Pineda  
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
 Recursos Federales  
 1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
0.00	0.00	1. Licitación Pública		0	0.00	%	0.00
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			*Art. 43, 4° párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------

  
 Vo. Bo.  
 Ing. Claudia Serrano Lemus  
 Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

  
 Revisó  
 C.P. Aimé Jiménez Pineda  
 Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.


Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.




**Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**  
**Recursos Locales**  
**ABRIL 2024**

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
		1. Licitación Pública	3.00	\$ 98,528,947.43	78.31%		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres	3.00	\$ 21,738,722.25	17.28%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido	0.00	\$ -	0.00%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0.00	\$ -	0.00%	0	
\$ 125,824,949.00	\$ 125,824,949.00	5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	4.00	\$ 4,229,573.61	3.36%		
		*Art. 62, 3er párrafo	0.00	\$ -	0.00%		
		*Art. 62, 4° párrafo	0.00	\$ -	0.00%		
<b>Totales</b>			<b>10.00</b>	<b>\$ 124,497,243.29</b>	<b>99%</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ 

M. EN A.O.P. ARTURO MORALES VÁZQUEZ  
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CLAUSURA DE RELLENOS  
SANITARIOS

AUTORIZÓ 


ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BENMÚDEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:  
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.  
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



**Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**
  
**Recursos Locales**
  
**ABRIL 2024**

Original		3	Modificada	4	PRESUPUESTO			7	8
					5	6	7	8	
					Procedimiento de Adjudicación	Total de Contratos	Comprometida	Ejercida	
							%	%	
							7/4*100		
					1. Licitación Pública	8.00	\$ 279,910,503.41	80%	
					2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres	0.00	0	%	
					3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada	0.00	0	%	
					4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0.00	0	%	
\$ 300,000,000.00	\$ 350,000,000.00				*Art. 62, 3er párrafo	8.00	\$ 11,924,386.35	3%	
					5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	0.00	0	%	
					*Art. 62, 4° párrafo				
\$ 300,000,000.00	\$ 350,000,000.00				Totales	16.00	\$ 291,834,889.76	97%	
								\$ 20,091,302.79	

Vo. Bo. 
  
 ING. PEDRO BONILLA BERNAL

J.U.D. DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Reviso 
  
 D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
   
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
   
 Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano descentralizado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
   
 Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos descentralizados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
					7	% 7/4*100	
525'824,949.00	475'824,949.00	1. Licitación Pública		11	416'332,133.05	%	26'343,816.23
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		3		%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		12		%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			*Art. 62, 4º párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
 Recursos Federales  
 1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
0.00	0.00	1. Licitación Pública	0	0.00	%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0		%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta			%		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			%		
		*Art. 43, 3er párrafo	0		%		
		*Art. 43, 4* párrafo			%		
<b>Monto</b>	<b>Monto</b>	<b>Totales</b>		<b>Cantidad</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
5ª SESIÓN ORDINARIA  
MAYO 23 DE 2024

---

## 8. Asuntos Generales