




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO




Undécima Sesión
Ordinaria

Noviembre 27, 2024

cdmx.gob.mx
obras.cdmx.gob.mx

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.





UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
27 de noviembre del 2024

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE / CARGO	CARGO EN COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS	PRESIDENTE
MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS	PRESIDENTA SUPLENTE
ING. MARIANO ENRIQUE PERALES MEDINA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSULTA TÉCNICO NORMATIVA	SECRETARIO TÉCNICO

002



UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

27 de noviembre del 2024

VOCALES

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. JULIA ÁLVAREZ ICAZA RAMÍREZ	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. PABLO VÁZQUEZ CAMACHO	
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ING. LUIS FRANCISCO DEYA OROPEZA	
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ING. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTÍN	

003



UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
27 de noviembre del 2024

VOCALES

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS		
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ING. EDGAR ALEJANDRO BARRIENTOS GALVÁN	
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ING. REYES MARTÍNEZ CORDERO	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA	

004



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

27 de noviembre del 2024

VOCALES

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y NORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ	

005



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

27 de noviembre del 2024

CONTRALORÍA CIUDADANA

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	DESIGNADO Y ACREDITADO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ	ARQ. JOSÉ ALBERTO DÍAZ GUERRERO CONTRALOR CIUDADANO LIC. ADRIANA FERNÁNDEZ DE CASTRO DÍAZ CONTRALORA CIUDADANA

006



UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

27 de noviembre del 2024

ASESORES

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA	<p>MTRA. ANA MARÍA CHÁVEZ NAVA DIRECTORA GENERAL DE NORMATIVIDAD DE APOYO TÉCNICO</p> <p>ING. ANTONIO JAVIER PATIÑO VÁSQUEZ DIRECTOR DE LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS</p>
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS	<p>LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO</p>
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DRA. ERÉNDIRA CRUZVILLEGAS FUENTES	



UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

27 de noviembre del 2024

INVITADOS

ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX	TITULAR	SUPLENTE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN	LIC. RAMÓN LEY BECERRA DIRECCIÓN GENERAL DE GASTO EFICIENTE "B"
SECRETARÍA DE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA	MTRO. JOSÉ MARIO ESPARZA HERNÁNDEZ	
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DR. RENATO BERRÓN RUIZ	LIC. NANCY TREJO CHÁVEZ SUBDIRECTORA DE CONTROL DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, CORRESPONSABLES Y REVISORES
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	ING. ALEJANDRO NUÑEZ LEAL	
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	MTRA. LOREDANA MONTES LÓPEZ	
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA	



UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

27 de noviembre del 2024

ALCALDÍAS

ALCALDÍAS	TITULAR	SUPLENTE
ALCALDE EN ÁLVARO OBREGÓN	MTRO. JAVIER LÓPEZ CASARÍN	
ALCALDESA EN AZCAPOTZALCO	LIC. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ	
ALCALDE EN BENITO JUÁREZ	LIC. LUIS MENDOZA ACEVEDO	
ALCALDE EN COYOACÁN	LIC. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR	
ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS	MTRO. CARLOS ORVAÑANOS REA	
ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC	LIC. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO	
ALCALDE EN GUSTAVO A. MADERO	LIC. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO	



UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
27 de noviembre del 2024

ALCALDÍAS

ALCALDÍAS	TITULAR	SUPLENTE
ALCALDESA EN IZTACALCO	LIC. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES	
ALCALDESA EN IZTAPALAPA	LIC. ALEIDA ALAVEZ RUIZ	
ALCALDE EN LA MAGDALENA CONTRERAS	LIC. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUIDA	
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO	LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA	LIC. SERGIO ABURTO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
ALCALDE EN MILPA ALTA	LIC. OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR	
ALCALDESA EN TLÁHUAC	LIC. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN	
ALCALDESA EN TLALPAN	MTRA. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ	



UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
27 de noviembre del 2024

ALCALDÍAS

ALCALDÍAS	TITULAR	SUPLENTE
ALCALDESA EN VENUSTIANO CARRANZA	LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ	
ALCALDESA EN XOCHIMILCO	LIC. CIRCE CAMACHO BASTIDA	

2. Aprobación del Orden del Día.



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Oficio de designación de la Presidenta Suplente y del Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.
4. Lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024 y aprobación, en su caso.
5. Seguimiento de Acuerdos.
 - 5.1 Observaciones del Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respecto de la carpeta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central.
 - 5.1.1 Respuesta de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
 - 5.1.2 Respuesta de la Dirección General de Obras para el Transporte en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
 - 5.1.3 Respuesta de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.
6. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, somete a la consideración del Cuerpo Colegiado, adicionar el numeral 4.7 y recorrer los subsecuentes, del apartado VI. Criterios de Operación, del Manual de Integración y Funcionamiento de dicho Cuerpo Colegiado.

7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:
 - a) Gobierno de la Ciudad de México
(Consolidado al 31 de octubre del 2024)
 - b) Secretaría de Obras y Servicios
(Evolución al 31 de octubre del 2024)

8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:
 - a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
 - b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.
 - c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
 - d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
 - e) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
 - f) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
 - g) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.
 - h) Reporte de la empresa Ramse Construcciones, S.A. de C.V.
 - i) La Alcaldía Coyoacán hace del conocimiento la situación en la que se encuentra la empresa Vicalux, S.A. de C.V.

9. Asuntos Generales:
 - a) La Secretaría de Obras y Servicios, con fecha 19 de septiembre del presente, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México:
 - ❖ Acuerdo por el que se reforman los artículos 22 y 46 de las Reglas de Operación y Funcionamiento de la Comisión para el Estudio y Propuestas de Reformas al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Y,
 - ❖ Aviso mediante el cual se da inicio al proceso de revisión y actualización del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y de sus Normas Técnicas Complementarias con comentarios.
 - b) La Jefatura de Gobierno, con fecha 4 de octubre del actual, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal relativas a la aplicación de los Lineamientos Técnicos para la elaboración de la Constancia de verificación de Seguridad Estructural en la Ciudad de México y a la cancelación del Registro como Director Responsable de Obra y Corresponsable por fallecimiento o renuncia, así como al establecimiento de un período mayor para refrendar o resellar el Carnet.

- c) La Secretaría de Administración y Finanzas, con fecha 24 de octubre del actual, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Reglas de carácter general para la elaboración e integración de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para el ejercicio fiscal 2025.
- d) Informe de Actividades realizadas durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2024 de los Subcomités Técnicos de Coordinación creados por el Comité Central de Obra de la Ciudad de México:
 - d.1. Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, Presidido por la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicio.
 - d.2. Subcomité Técnico de Coordinación para la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales y operación de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, Presidido por la Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
- e) Informe de Actividades realizadas por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2024.

3. Oficio de designación de la Presidenta Suplente y del Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.



- a) Oficio de designación de la Presidenta Suplente del
Comité Central de Obras de la Ciudad de México.**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



Ciudad de México, a 7 de noviembre del 2024
CDMX/SOBSE/ **0036** /2024

MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE


En mi calidad de Presidente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, con fundamento en el Artículo 8-E, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado III. Integración, numeral 7.1, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, me permito comunicarle que he tenido a bien designarla a partir de esta fecha como:

Presidenta Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Por lo anterior, la exhorto a cumplir con las atribuciones y obligaciones que ha dicho encargo corresponden al presidir las Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias de este Órgano Colegiado, de conformidad con la normatividad aplicable, bajo los principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y servicio.

Sin más por el momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

**b) Oficio de designación del Secretario Técnico del
Comité Central de Obras de la Ciudad de México.**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS



Ciudad de México, a 19 de noviembre del 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGST/031/2024

ING. MARIANO ENRIQUE PERALES MEDINA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSULTA
TÉCNICO NORMATIVA EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS TÉCNICOS
PRESENTE

En mi calidad de Presidente Suplente del Comité central de Obras de la Ciudad de México, con fundamento en el Artículo 8-B, fracción I, inciso b), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado III. Integración, numeral 7.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, me permito comunicarle que he tenido a bien designarlo, provisionalmente, como:

Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Por lo anterior, lo exhorto a cumplir con las atribuciones y obligaciones que a dicho encargo corresponden, mismas que se encuentran previstas en el Artículo 8-C, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como las que se indican en el apartado V. Funciones, numeral 2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central, bajo los principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y servicio.

Sin más por el momento, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MEMBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Elaboró
JFHH

Revisó
HMMC

Autorizó
MESM

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
T. 55 5345 8000 ext. 8230

021

- 4. Lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024 y aprobación, en su caso.**





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Siendo las 14:00 horas del día 25 de septiembre del año 2024, con fundamento en el “Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México”, publicado el 6 de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video sesión, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a la Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal 2024 del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, bajo el siguiente: -----

----- Orden del Día -----

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----
2. Aprobación del Orden del Día. -----
3. Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024 y aprobación, en su caso. -----
4. Seguimiento de Acuerdos. -----
 - 4.1 Observaciones del Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respecto de la carpeta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central.
 - 4.1.1 Respuesta de la Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos Internos de Control de Obras Públicas y Secretaría Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.
 - 4.1.2 Respuesta de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras para el Transporte de la Dirección General de Obras para el Transporte en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
 - 4.1.3 Respuesta de la Dirección General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.
 - 4.1.4 Respuesta de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

5. La Dirección de Obras Públicas y Secretaría Técnica del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc, mediante oficio AC/DGODU/DOP/621/2022, de fecha 4 de septiembre del



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

presente somete al Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en su caso, aprobación. -----

6. La Coordinación Técnica de Apoyo Institucional y Secretaría Técnica del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-CAI-01426/CG/2024, de fecha 13 de septiembre del presente, envía al Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicho Órgano Desconcentrado, para sus comentarios u observaciones y en su caso, aprobación. -----

7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:

- a) Gobierno de la Ciudad de México
(Consolidado al 31 de agosto del 2024)
- b) Secretaría de Obras y Servicios
(Evolución al 31 de agosto del 2024). -----

8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:

- a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
- b) Reporte de empresas con limitación definitiva por el Comité Central.
- c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.
- d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
- e) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
- f) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
- g) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.
- h) Reporte de la empresa Ramse Construcciones, S.A. de C.V.
- i) La Alcaldía Coyoacán solicita se haga del conocimiento la situación en la que se encuentra la empresa Vicalux, S.A. de C.V. -----

9. Asuntos Generales: -----

- a) El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, con fecha 17 de septiembre del presente, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Aviso por el que se da a conocer la modificación por actualización a su Programa Anual de Obras Públicas. -----

- b) La Dirección General de Atención y Gestión de la Demanda Ciudadana de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio DGAGDC-013476-2024, de fecha 6 de agosto del actual, dirigido al Secretario de Obras y Servicios por instrucciones del Doctor Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, canaliza el



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

escrito del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el que comunica la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y Diseño para Vías Urbanas (especificaciones y aplicación), que establece los requisitos generales para el diseño y/o rediseño de las calles urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal y así mejorar la movilidad. -----

----- Desahogo de la Sesión -----

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum (folio 1 al 13). -----

Para dar inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio Presupuestal 2024, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Ingeniero Héctor Hernández Rincón, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central, pasar Lista de Asistencia y verificar si existe quórum. -----

Para contar con el quórum necesario, el **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** indica a los asistentes que mencionará a los Vocales y a la Contraloría Ciudadana. Por lo anterior, solicita a los representantes su nombre y cargo. -----

Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Ing. Hugo Flores Sánchez**, Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México: **Ing. Héctor Hernández Rincón**, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Vocales: **Mtra. Gabriela Villegas Mendoza**, Directora de Mantenimiento y Obras en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; **C. Enrique López Mendoza**, Director Ejecutivo de Proyectos Especiales en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Javier Gallardo Fernández**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz**, Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Luis Julián Castro García**, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios; **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Alfredo Reyna Ángel**, Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios;



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Mtro. Carlos Miguel Ricardez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Contralora Ciudadana: **Lic. Adriana Fernández De Castro Díaz**. -----

Asesores: **Ing. Antonio Javier Patiño Vásquez**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; **Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez**, Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. -----

Invitados: **Mtra. Rosalba Cruz Jiménez**, Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios; **Lic. Ramón Ley Becerra**, Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; **Lic. Nancy Trejo Chávez**, Subdirectora de Control de Directores Responsables de Obras, Corresponsables y Revisores en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México; **Ing. Mariano Gómez Briones**, Director Técnico en la Alcaldía Azcapotzalco; **Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila**, Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez; **Ing. Arq. Carolina Escobedo Palma**, Subdirectora Técnica y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán; **Ing. Javier Vertiz Macías**, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Cuauhtémoc; **Ing. Edgardo Vito Gelover Pérez**, Director de Control de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Gustavo A. Madero; **Lic. Sergio Aburto Sánchez**, Director General de Obras en la Alcaldía Miguel Hidalgo; **Arq. Roberto Valentín Barrera Escalona**, JUD de Concursos y Contratos en la Alcaldía Milpa Alta; **Ing. Ricardo Cuevas Castillo**, Líder Coordinador de Proyectos en la Alcaldía Tláhuac; **C. Fernando Silis Flores**, Director de Planeación y Control de Obras en la Alcaldía Tlalpan; **Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza; **Arq. Ricardo Sánchez Hernández**, Subdirector Técnico en la Alcaldía Xochimilco; **Ing. Miguel Carmona Suárez**, Director General de Drenaje en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; **Arq. Eduardo Zamora Camacho**, Subgerente de Certificación en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México; **Arq. Javier Olmos Monroy**, Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México; **Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano**, Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo. -----

Expositores: **Ing. René Arias Andrade**, Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc; **Lic. Geraldo Bandala Ramiro**, Coordinador de Apoyo Institucional y Secretario Técnico del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Una vez que dio lectura a la Lista de Asistencia, el **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** informa que existe quórum para llevar a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio 2024. -----

2. Aprobación del Orden del Día (folios 14 al 17 de la carpeta). -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que el Orden del Día consta de 9 puntos sujetos a desahogo y en virtud de que fue enviada en tiempo y en forma la carpeta, obviará la lectura, por lo que consulta si hay algún comentario. Al no haber comentarios, y con objeto de dar cumplimiento al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central, solicita al Secretario Técnico someter a votación el Orden del Día. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** solicita a los Vocales y a los Contralores Ciudadanos, que quién desee abstenerse o votar en contra, pronuncie su nombre y cargo, porque en caso contrario se tomarán como votos a favor para aprobar el Orden del Día. Por lo anterior, consulta si alguien desea manifestarse. -----

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** menciona que queda asentado en el Acta que los asistentes aprueban el Orden del Día. -----

3. Lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria correspondiente al año 2024 y aprobación, en su caso (folios 18 al 35). -----

Para hacer la exposición correspondiente, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Secretario Técnico. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** solicita obviar la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria y en su caso, consulta si hay algún comentario. -----

Al no haber comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico tomar la votación a fin de que sea aprobada el Acta. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** solicita a los Vocales y a la Contralora Ciudadana, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomaran como votos a favor para aprobar el Acta. Consulta si alguien desea manifestarse. -----

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que el Acta se aprueba por unanimidad, por lo tanto, solicita al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** indica que el Acuerdo es el siguiente: -----



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Acuerdo 25-09-2024: Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 28 de agosto del año 2024. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** desea comentar que se han estado recabando las firmas de las Actas y de las Listas de Asistencia de quienes han asistido a las Sesiones; sin embargo, hacen falta algunas firmas por lo que solicita atentamente que, tanto en esta Acta que se acaba de aprobar, como en las anteriores, puedan brindar un espacio de su valioso tiempo para firmar las Actas y las Listas correspondientes. -----

4. Seguimiento de Acuerdos (folios 36 al 38 de la carpeta). -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede nuevamente la palabra al Secretario Técnico, para informar sobre los Acuerdos que fueron tomados por el Comité Central en la Sesión anterior y el estado en el que se encuentran. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** informa que en la Octava Sesión Ordinaria se tomaron 2 Acuerdos siendo los siguientes:

1. Se aprobó el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 31 de julio del 2024, y actualmente se están recabando las firmas.
2. Se tomó conocimiento que la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios, a través de 14 contratos y 3 Fichas de Inversión Ratificadas, llevará a cabo las siguientes acciones:
 - Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria paquete 8: Eje Vial 2 Norte;
 - Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria paquete 4: Eje Vial 2 Oriente; y
 - Mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria.

Indica que son los Acuerdos que tomó el Comité Central en la Sesión anterior. -----

4.1 Folio 39. Observaciones del Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respecto de la carpeta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central. -----

4.1.1 Folios 40 al 49. Respuesta de la Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos Internos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

4.1.2 Folios 50 al 56. Respuesta de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras para el Transporte de la Dirección General de Obras para el Transporte en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

4.1.3 Folios 57 al 64. Respuesta de la Dirección General del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. -----

4.1.4 Folios 65 al 70. Respuesta de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta al **Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez** si fueron atendidas sus observaciones.-----

El **Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez** agradece la respuesta del Director de Construcción de Obras Públicas "C", que realizó mediante oficio de fecha 10 de julio, en el que menciona que los trabajos del contrato DGCOP-IR-L-1-034-24 se encuentran suspendidos. En ese sentido, sugiere que, en los subsecuentes informes, las áreas señalen el estatus que permita ver las causas o razones por las cuáles, se reporta que las obras no van a ser concluidas al 100%, a fin de que los miembros del Comité Central conozcan esos aspectos y se evite reiterar las observaciones. -----

Al no haber más comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** continúa con el siguiente punto del Orden del Día. -----

5. La Dirección de Obras Públicas y Secretaría Técnica del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc, mediante oficio AC/DGODU/DOP/621/2022, de fecha 4 de septiembre del presente somete al Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicha Alcaldía. Lo anterior, para sus comentarios u observaciones y en su caso, aprobación (folios 71 al 102). -----

Para exponer lo correspondiente, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al **Ingeniero René Arias Andrade**, Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc. -----

El **Ingeniero René Arias Andrade** comenta que, por un error involuntario, al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc, se incluyeron a los Directores Territoriales, cuando únicamente debe aparecer el Coordinador de las Territoriales. Ya se consultó con su Área Jurídica y Servicios Legales, y no generó ninguna objeción. Por tal motivo, se cumple con la normatividad para que quede corregida esta parte. -----



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si hay algún cometario. Al no haberlo, solicita al Secretario Técnico someter a votación del Cuerpo Colegiado, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** solicita a los Vocales y a la Contralora Ciudadana, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomarán como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. -----

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** indica que el Acuerdo es el siguiente: -----

Acuerdo 26-09-2024: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV. numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc. -----

6. **La Coordinación Técnica de Apoyo Institucional y Secretaría Técnica del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-CAI-01426/CG/2024, de fecha 13 de septiembre del presente, envía al Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de dicho Órgano Desconcentrado, para sus comentarios u observaciones y en su caso, aprobación.** -----

Para hacer la exposición del Manual, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Licenciado Geraldo Bandala Ramiro, Coordinador de Apoyo Institucional y Secretario Técnico del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

El **Licenciado Geraldo Bandala Ramiro** comenta que se hizo lo conducente a petición de las distintas estancias. Por lo anterior, presenta al Pleno la modificación al Manual para su aprobación. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si hay algún cometario. Al no haberlo, solicita al Secretario Técnico someter a votación del Cuerpo Colegiado, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** solicita a los Vocales y a la Contralora Ciudadana, que quién desee abstenerse o votar en contra lo manifieste mencionando nombre y cargo, en caso contrario se tomarán como votos a favor. Consulta si alguien desea manifestarse. -----



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Al no haber manifestaciones, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico dar lectura al Acuerdo. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** indica que el Acuerdo es el siguiente: -----

Acuerdo 27-09-2024: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV. numeral 1.4, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. -----

- 7. a) **Gobierno de la Ciudad de México**
(Consolidado al Sector Central al 31 de agosto del 2024)
- b) **Secretaría de Obras y Servicios**
(Evolución al 31 de agosto del 2024). -----

a) **Gobierno de la Ciudad de México** (Folios 138 al 140). -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** informa que la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, envió el Presupuesto Autorizado para el Capítulo 6000 "Inversión Pública" por Unidad Responsable con corte al 31 de agosto del año en curso, con las siguientes cifras:

- Un presupuesto original de \$18,148,035,500 pesos;
- Un presupuesto modificado de \$30,516,776,500 pesos;
- Un presupuesto programado de \$19,151,508,300 pesos;
- Un presupuesto ejercido de \$15,773,985,900 pesos; y
- Un saldo del compromiso de \$10,478,556,300 pesos.

Por lo anterior, se tiene 51.7% de ejercido sobre modificado y 82.4% de ejercido sobre lo programado.

Para conocimiento de las Alcaldías, en relación a las obras públicas que se están realizando en cada una de las demarcaciones territoriales, se informa lo siguiente:

- La Secretaría del Medio Ambiente reporta en los folios 141 al 143;
- La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa en los folios 144 al 146;
- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México en los folios 147 al 172;
- El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa reporta en los folios 173 al 180;
- El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México en los folios 181 al 183; y por último;
- En los folios 184 al 186, reporta el Sistema de Transporte Colectivo. -----

- b) **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública del presupuesto asignado a la Secretaría de Obras y Servicios** (folios 187 al 194). -----



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Para exponer lo correspondiente, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** cede la palabra al Maestro Carlos Miguel Ricardez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios. -----

El **Maestro Carlos Miguel Ricardez Mendoza** informa a los integrantes del Comité Central que el presupuesto al 31 de agosto del 2024 de la Secretaría de Obras y Servicios, tenía un presupuesto original de \$4,755,836.76 miles de pesos y se tiene un modificado de \$16,522,430.23 miles de pesos, se tiene un comprometido de \$15,743,715.43 miles de pesos, un programado de \$11,150,527.73 miles de pesos y un ejercido de \$11,072,563.90 miles de pesos. Lo anterior, da una relación entre el comprometido y el modificado de 95.3%; un ejercido contra el modificado del 87%, del ejercido contra el programado de 99.3%. -----

Para conocimiento de las Alcaldías, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** indica que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, enviaron las obras públicas que están realizando en cada una de las demarcaciones territoriales y son las siguientes:

- ✓ En los folios 195 al 212, está el informe de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas;
- ✓ En los folios 213 al 224, está el informe de la Dirección General de Obras para el Transporte;
- ✓ En los folios 225 al 247, viene el informe de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial; y, por último,
- ✓ En los folios 248 al 251, está el informe de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por último, indica que este punto es de carácter informativo; sin embargo, consulta si hay algún comentario. -----

El **Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez**, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, solicita la información relativa a los retrasos en las obras que corresponden a las Direcciones Generales de la Secretaría de Obras y Servicios y son las siguientes:

- A la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, en los contratos que se ubican en las páginas 197 y 204 de la carpeta dos;
- La Dirección General de Obras para el Transporte, tres contratos, las páginas 223 y 224 de la carpeta dos; y
- La Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, u contrato que se ubica en la página 244, también de la carpeta dos.

Por lo anterior, solicita que, de la misma manera que se ha estado informando se haga del conocimiento. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** señala que se solicitará la información. Al no haber más comentarios, continúa con el siguiente punto del Orden del Día. -----



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:
- Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
 - Reporte de empresas con limitación definitiva determinada por el Comité Central.
 - Empresas que ya cumplieron con una limitación.
 - Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.
 - Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.
 - Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.
 - Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal
 - Reporte de la empresa Ramse Construcciones, S.A. de C.V.
 - La Alcaldía Coyoacán solicita se haga del conocimiento la situación en la que se encuentra la empresa Vicalux, S.A. de C.V (folio 252). -----

El Ingeniero Hugo Flores Sánchez solicita al Secretario Técnico abordar los puntos de este apartado. -----

El Ingeniero Héctor Hernández Rincón menciona que la información viene a detalle de las páginas 253 a la 302 de la carpeta. En el inciso a) la Secretaría de la Contraloría General limitó por un año a la empresa Daedalus-Kanofer Ingeniería, S.A. de C.V., asimismo, mediante oficio SCGCDMX/OICSOBSE/1222/2022, de fecha 4 de septiembre del presente, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el Licenciado Obed Rubén Ceballos Contreras, solicita se tomen las acciones pertinentes y sea difundida la limitación de dicha empresa para participar en concursos y en contratos de obra pública. En el inciso b) el Comité Central tiene limitadas de forma definitiva a 21 empresas. En el inciso c) Empresas que ya cumplieron con una limitación, sobre el particular, la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General mediante oficio SCG/DGNAT/485/2024, de fecha 6 de septiembre del presente, indica que la información puede ser consultada en la página web de la Secretaría de la Contraloría General, en el apartado Histórico. En el inciso d) empresas sujetas a Rescisión Administrativa se presentan los reportes que proporcionaron el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo y la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios. En el inciso e) Empresas que han interpuesto el Recurso de Inconformidad ante la Secretaría de la Contraloría General, no se tiene reporte en el ejercicio 2024. En el inciso f) la Secretaría de la Función Pública, en lo que va del mes de septiembre sancionó a las siguientes empresas:

- ✓ Consultec, Ingeniería, Arquitectura y Supervisión, S.A. de C.V., y
- ✓ Propiedades Inmobiliarias de México, S.A. de C.V.

En el inciso g) está la relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal. En el inciso h) se informan el proceso legal que se sigue en contra de



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

la empresa Ramse Construcciones, S.A. de C.V. Sobre este punto la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante oficio CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/2338/2024, de fecha 9 de septiembre del actual, indica que la Secretaría de Obras y Servicios se deslinda de cualquier responsabilidad jurídica, ya que la parte agraviada es la Subdirección Divisional de Administración Tributaria en Centro Médico de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas y es quien deberá dar seguimiento y aportar pruebas. Por lo anterior, se consulta al representante de la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios, si este punto debe seguir apareciendo en los informes del Comité Central. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, Represente del Comité Central ante los Comités y Subcomités de Obras, menciona que no está presente en la sesión el representante del Área Jurídica, pero que si gustan se puede enviar un oficio para solicitar la consulta. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** indica que es correcto enviar la consulta. -----

Continuando con los incisos de este punto, el **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** que en el inciso i) La Alcaldía Coyoacán hace del conocimiento el proceso que se sigue en contra de la empresa Vicalux, S.A. de C.V. Sobre este punto, informa que se han estado enviado diversos oficios a la Alcaldía Coyoacán, a efecto de que nos actualice la información y no ha dado respuesta, por lo que se seguirá insistiendo.

Por último, indica que el informe es de carácter informativo y consulta si hay algún comentario. -

No habiendo más comentarios, el **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** continúa con el siguiente punto del Orden del Día. -----

9. Asuntos Generales (folio 303): -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** solicita al Secretario Técnico abordar el punto. -----

El **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** menciona que los Asuntos Generales son los siguientes: -----

a) El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, con fecha 17 de septiembre del presente, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Aviso por el que se da a conocer la modificación por actualización a su Programa Anual de Obras Públicas (folios 304 al 308). -----

b) La Dirección General de Atención y Gestión de la Demanda Ciudadana de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio DGAGDC-013476-2024, de fecha 6 de agosto del actual, dirigido al Secretario de Obras y Servicios por instrucciones del Doctor Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Ciudad de México, canaliza el escrito del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el que comunica la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023, Estructura y Diseño para Vías Urbanas (especificaciones y aplicación), que establece los requisitos generales para el diseño y/o rediseño de las calles urbanas de jurisdicción federal, estatal y municipal y así mejorar la movilidad (folios 309 al 317). -----

No habiendo más asuntos por tratar, **Ingeniero Héctor Hernández Rincón** informa al Presidente Suplente que se han agotado los puntos en el Orden del Día. -----

El **Ingeniero Hugo Flores Sánchez** consulta si alguien desea tratar algún asunto de interés general. Al no haber más comentarios, agradece la puntual presencia y participación en esta video sesión, y siendo las 14:43 horas del día 25 de septiembre del año 2024, se da por concluida la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

Ing. Hugo Flores Sánchez

Director General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Presidente Suplente.

Ing. Héctor Hernández Rincón

Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios.
Secretario Técnico.

Mtra. Gabriela Villegas Mendoza

Directora de Mantenimiento y Obras en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Vocal.

C. Enrique López Mendoza

Director Ejecutivo de Proyectos Especiales en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Ing. Javier Gallardo Fernández

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte en la Dirección General de Obras para el Transporte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.

Ing. Leopoldo Ramírez Sáenz

Director de Estudios Técnicos y Calidad de Obras de la Dirección General de Servicios Técnicos en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.
Vocal.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Mtro. Luis Julián Castro García

Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

Lic. Rafael de Jesús Tato Palma

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

Mtro. Alfredo Reyna Ángel

Director de Administración y Finanzas en la Dirección General de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

Mtro. Carlos Miguel Ricardez Mendoza

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Vocal.

Lic. Adriana Fernández De Castro Díaz

Contralora Ciudadana.

Ing. Antonio Javier Patiño Vásquez

Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Asesor.

Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña

Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.

Asesor.

Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez

Director de Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Asesor.

Mtra. Rosalba Cruz Jiménez

Asesora "B" del Secretario de Obras y Servicios.

Invitada.

Lic. Ramón Ley Becerra

Director General de Gasto Eficiente "B" en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

Invitado.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Lic. Nancy Trejo Chávez

Subdirectora de Control de Directores Responsables de Obras, Corresponsables y Revisores en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.
Invitada.

Ing. Mariano Gómez Briones

Director Técnico en la Alcaldía Azcapotzalco.
Invitado

Mtra. Elia Olivia Pacheco Ávila

Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez.
Invitada.

Ing. Arq. Carolina Escobedo Palma

Subdirectora Técnica y de Proyectos en la Alcaldía Coyoacán.
Invitada.

Ing. Javier Vertiz Macías

Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Cuauhtémoc.
Invitado.

Ing. Edgardo Vito Gelover Pérez

Director de Control de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Invitado.

Lic. Sergio Aburto Sánchez

Director General de Obras en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Invitado.

Arq. Roberto Valentín Barrera Escalona

JUD de Concursos y Contratos en la Alcaldía Milpa Alta.
Invitado.

Ing. Ricardo Cuevas Castillo

Líder Coordinador de Proyectos en la Alcaldía Tláhuac.
Invitado.

C. Fernando Silis Flores

Director de Planeación y Control de Obras en la Alcaldía Tlalpan.
Invitado.

Ing. Arq. Edgar Pruneda Pérez

Subdirector Técnico en la Alcaldía Venustiano Carranza.
Invitado.

Arq. Ricardo Sánchez Hernández

Subdirector Técnico en la Alcaldía Xochimilco.
Invitado.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Ing. Miguel Carmona Suárez

Director General de Drenaje en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Invitado.

Arq. Eduardo Zamora Camacho

Subgerente de Certificación en el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.

Invitado.

Arq. Javier Olmos Monroy

Coordinador de Desarrollo Inmobiliario en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.

Invitado.

Ing. Manuel Fernando Galindo Altamirano

Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo.

Invitado.

Ing. René Arias Andrade

Director de Obras Públicas y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Invitado.

Lic. Geraldo Bandala Ramiro

Coordinador de Apoyo Institucional y Secretario Técnico del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Invitado.

Las firmas que anteceden forman parte del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, misma que se celebró el día 25 de septiembre del año 2024, dando inicio a las 14:00 horas y concluyendo a las 14:43 horas del mismo día.

5. Seguimiento de Acuerdos.





Novena Sesión Ordinaria 2024

SESIÓN	No.	ACUERDO	RESPONSABLE	T	C	SEGUIMIENTO
9ª Ord.	Acuerdo 25-09-2024	Con fundamento en el Artículo 8-K, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado VI, numeral 4.5 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 28 de agosto del año 2024.	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México del Ejercicio 2024. Se están recabando las firmas de quienes asistieron a dicha sesión.
9ª Ord.	Acuerdo 26-09-2024	Con fundamento en el Artículo 6-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.2, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/832/2024, de fecha 27 de septiembre del actual, se comunicó a la Dirección de Obras Públicas y Secretaría Técnica del Subcomité de Obras de la Alcaldía Cuauhtémoc, el Acuerdo 26-09-2024, tomado en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central.
9ª Ord.	Acuerdo 27-09-2024	Con fundamento en el Artículo 6-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numeral 1.4, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.	COORDINACIÓN DE APOYO INSTITUCIONAL Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	Por unanimidad de los miembros del Órgano Colegiado, se aprobó el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/833/2024 de fecha 27 de septiembre del actual, se comunicó a la Coordinación de Apoyo Institucional y Secretaría Técnica del Subcomité de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Acuerdo 27-09-2024, tomado en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central.

T= EN TRAMITE

C = CONCLUIDO (ATENDIDO)

5.1 Observaciones del Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, respecto de la carpeta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central.



**5.1.1 Respuesta de la Dirección General de
Construcción de Obras Públicas en la
Subsecretaría de Infraestructura de la
Secretaría de Obras y Servicios.**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA



Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/844/2024

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS EN LA SUBSECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS
PRESENTE

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

04 OCT. 2024 01.2
RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

11:50 am E. Ba

Por este medio, hago de su conocimiento que, en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 25 de septiembre del actual, el Ingeniero Antonio Javier Patiño Vázquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, observó que en el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"C"/10.07.24/008/2024, de fecha 10 de julio del presente (mismo que se anexa), el Director de Construcción de Obras Públicas "C", en relación al contrato DGCOP-IR-L-1-034-24 los trabajos se encuentran suspendidos, por lo que realizó el siguiente comentario:

En ese sentido, se sugiere que, en los subsecuentes informes, las áreas señalen el estatus que permita ver las causas o razones por las cuáles, se reporta que las obras no van a ser concluidas al 100%, a fin de que los miembros del Comité Central conozcan esos aspectos y se evite reiterar las observaciones". (sic)

Asimismo, realizó el siguiente comentario:

Se solicita la información relativa a los retrasos en las obras en lo folios 197 al 204 de la carpeta. (sic)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA



Es importante que en los Informes de Avance Físico Financiero, en la columna de observaciones, se especifique el por qué de los retrasos en las obras y evitar con ello, se estén haciendo observaciones.

Lo anterior, se requiere a más tardar el día 18 de octubre del presente, para estar en posibilidad de incluirlo en la carpeta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a celebrarse el día 30 del mismo mes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Ing. Hugo Flores Sánchez. Director General de Servicios Técnicos. hfloress@cdmx.gob.mx
Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. oi_c_sobse@cdmx.gob.mx

Autorizó: Ing. Héctor Hernández Rincón Revisó: Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz Elaboró: C. Fernando Hernández

Plaza de la Constitución no. 1, piso 2, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000
T. 55 53458226 y 55 53458000 ext. 1140

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL
043

5.1.2 Respuesta de la Dirección General de Obras para el Transporte en la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Obras y Servicios.





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA



Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024

ACUSE

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS
PARA EL TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PARA EL TRANSPORTE EN LA SUBSECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE**

Por este medio, hago de su conocimiento que, en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 25 de septiembre del actual, el Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en relación a los folios 223 y 224 de la carpeta (mismos que se anexan), realizó el siguiente comentario:

*Se solicita la información relativa a los retrasos en las obras en los folios 223 al 224 de la carpeta.
(sic)*

Es importante que en los Informes de Avance Físico Financiero, en la columna de observaciones, se especifique el por qué de los retrasos en las obras y evitar con ello, se estén haciendo observaciones.

Lo anterior, se requiere a más tardar el día 18 de octubre del presente, para estar en posibilidad de incluirlo en la carpeta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a celebrarse el día 30 del mismo mes.

18-10-24 9:56



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA



Nancy 13:27

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO



Ciudad de México, a 18 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICOT/1398/2024
ASUNTO: OBSERVACIONES FOLIOS 223 Y 224

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCON
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En seguimiento a su oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024**, de fecha 30 de septiembre del año en curso, en el cual solicita que en la columna del formato de Inversión Pública en la columna de Observaciones se especifique el porqué de los retrasos en las obras y evitar con ello, se hagan más observaciones, por parte del Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General y que constantemente observa.

Al respecto y cumpliendo con el envío en tiempo y forma de lo solicitado anteriormente se anexa información enviada a esta Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos, y de conformidad con lo previsto en los artículos 41, 208 y 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como en el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios MA-SOBSE-23-41724E6C, se inserta cuadro de cumplimiento.

ÁREA	REPORTO ESPECIFICACIONES	NO REPORTO ESPECIFICACIONES
Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales	✓	
Dirección Ferroviaria	✓	
Dirección de Obra Civil de la Línea 12 del Metro y Líneas Adicionales		X
Dirección Ejecutiva del Proyecto del Tren Interurbano México-Toluca		X

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

C.c.c.e.p. - Ing. Francisco Javier Muñoz Martín - Director General de Obras para el Transporte.

VOLANTE: DICCOT-789 - SPCOT - 318

TRBP



Av. Universidad 800, piso 3, col, Santa Cruz Atoyac,
C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

046



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN FERROVIARIA



Ciudad de México, a 7 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DF/272/2024

ASUNTO: Se remiten informe de Universo de Contratos de la Dirección Ferroviaria.

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
PRESENTE**

Me refiero a su similar número **CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICOT/1330/2024**, de fecha 4 de octubre y recibido el día 7 del mismo mes y año, en el que hace referencia al oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024**, de fecha 30 de septiembre del año en que se actúa, signado por el Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité de Central de Obras de la CDMX, mediante el cual solicite se especifique por qué de los retrasos en la obra, en los formatos de avance físico financiero, para evitar más observaciones por el Director de Laboratorio de Revisión de Obra en la Secretaría de la Contraloría General.

A efecto de que sea integrada la información para ser entregada, anexo al presente el "Universo de Contratos de Obras Supervisión (Recursos Federales y Recursos Locales)" en formato editable Excel (CD) y de forma impresa debidamente firmada y rubricada por las personas encargadas o responsables de la información, que detenta esta Dirección Ferroviaria, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2024.

Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**ING. JOSÉ EDUARDO BECERRA ORTEGA
DIRECTOR FERROVIARIO**

Elaboró

Lic. Nayeli Roldan Hernández

Supervisó y Validó

Juan Manuel Pérez Flores

*Recibo
el acceso
y a D
Original
7 Oct 24
B.14*

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:

DIRECCIÓN FERROVIARIA

PERIODO QUE SE REPORTA:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NO. (ORDEN EJECUTIVO)	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATISTA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE CONTRATADO CON IVA	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		
1	DGOT-LPN-F-5-006-19	FONDAMIN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	EXPLORACIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Y TRANSCONSULT, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE COLADO DEL SOLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDXK EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLADO DE MANIBARRAS, I.A.ETAPA.	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	19/12/2019	31/12/2024	\$41,879,885.03	69.11%	CONTRATO EN PROCESO DE SUSPENSIÓN PARCIAL Y UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO PARA REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DURANTE 2024.
3	DGOT-LPN-F-1-028-19	FONDAMIN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TSD-NGE MÉXICO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROMOTORA Y DESARROLLO MEXICANA, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO DE TERCERAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE LARGO DEL SOLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDXK EN SU TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLADO DE MANIBARRAS, I.A.ETAPA.	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	27/12/2019	31/12/2024	\$495,823,872.29	54.97%	CONTRATO EN SUSPENSIÓN PARCIAL Y EN PROCESO DE REALIZAR UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO PARA REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN REALIZAR DEFERENDIENDO DE LA LIBERACIÓN DE TRABAJOS DURANTE 2024.
4	DGOT-LPN-F-1-029-19	FONDAMIN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SINERGIAN, S. DE RL. DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE USUARIOS (ESCALERAS MECÁNICAS Y ELEVADORES), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDXK EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO.		30/12/2019	18/02/2023	\$340,239,056.90	52.15%	CONTRATO EN PROCESO DE CONTINUAR CON LA SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL PARA EL 2024.
5	DGOT-LPN-F-1-031-19	FONDAMIN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOLER Y PALAU, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MAIOR Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDXK EN SU TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO.	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	30/12/2019	20/08/2023	\$209,642,633.26	77.36%	CONTRATO EN PROCESO DE CONTINUAR CON LA SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL PARA EL 2024.
6	DGOT-LPN-F-5-004-15	FONDAMIN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUPERVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROYECTO Y DISEÑO SANJER, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	17/04/2015	30/06/2022	\$ 161,390,520.16	100%	CONTRATO CONCLUIDO EL 30 DE JUNIO DEL 2022 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Elaboró:

JUAN MANUEL PÉREZ FLORES
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE CALIDAD

Revisó:

ING. PAOLA GARCÍA VILLANO ODEA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA FERROVIARIA Y RESIDENTE DEL CONTRATO

Revisó:

ING. CHRISTIAN RAFAEL TORO SANJER
JEFE DE UNIDAD DE OBRAS ELECTROMECÁNICA Y RESIDENTE DEL CONTRATO

Revisó:

ING. JOSÉ EDUARDO GARCÍA ORTEGA
DIRECCIÓN FERROVIARIA Y RESIDENTE DE CONTRATO

Autorizó:

ING. JOSÉ EDUARDO GARCÍA ORTEGA
DIRECCIÓN FERROVIARIA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS ESPECIALES

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

16 OCT. 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS ESPECIALES

NOVA 10:04 POR

archivo electrónico



Ciudad de México, a 15 de octubre de 2024

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEPE/DTPE/200/2024

Asunto: Observaciones realizadas en el Comité de Obras

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

PRESENTE

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICOT/1376/2024, recibido por la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales el 15 de octubre de 2024 y CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICOT/1330/2024, recibido el 07 de Octubre de 2024, turnados a esta Dirección Técnica de Proyectos Especiales el 15 de octubre de 2024, refiriendo al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024 de fecha 30 de septiembre de 2024, en el cual el Ingeniero Héctor Hernández Rincón, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de obras de la CDMX, solicitó que en la columna de observaciones del formato de Informes de Avance Físico Financiero se especifique el porqué de los retrasos en las obras.

Sobre el particular, sirva usted encontrar anexo a este oficio, Excel editable e impreso debidamente requisitado por los Residentes de Obras y/o Servicios a cargo de los contratos de Obras Públicas para el cumplimiento de lo solicitado, sin embargo, le informo que las Obras y/o Servicios a cargo de esta Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales, Dirección Técnica de Proyectos Especiales y Dirección de Gestión y Aseguramiento de Calidad no cuentan con ningún retraso, todos los contratos se encuentran bajo el cumplimiento de sus periodos de ejecución.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JAVIER FRAGA RUÍZ
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS ESPECIALES

ATENCIÓN A VOLANTE DEPE 194

C.c.c.p. Ing. Francisco Javier Muñoz Martín. - Director General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
C. Enrique López Mendoza. - Director Ejecutivo de Proyectos Especiales

ELABORÓ
RESM


REVISÓ Y VALIDÓ
DVL

INVENCIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES,
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS ESPECIALES,
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE CALIDAD
01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024

PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO CUMA FÍSICO %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			
1	DGOT-AD-F-015-2020	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIRAC S.A.P.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA METROPOLITANA TERMINAL INDIOS VERDES (CETRAM PRIMERA ETAPA), ASÍ COMO LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL CORRIDOR MEXIBUS/P; INDIOS VERDES-ECATEPEC-HÉRIBES TÉCNAMAC	CETRAM (CETRAM) INDIOS VERDES	27 de octubre de 2020	30 de junio de 2024	\$ 49,170,296.30	100.0%	NO HUBO ANTIPO -PRIMER CONVENIO AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y REDISTRIBUCIÓN DE MONTOS -SEGUNDO CONVENIO AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y REDISTRIBUCIÓN DE MONTOS -TERCER CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO Y MONTOS -CUARTO CONVENIO AMPLIACIÓN TIEMPO Y MONTOS -QUINTO CONVENIO AMPLIACIÓN TIEMPO Y MONTOS -SEXTO CONVENIO DE AMPLIACIÓN TIEMPO Y MONTOS
2	DGOT-LPN-F-1-020-2020	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	IRION HOLCOMOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PHIL S.A. DE C.V., CONSORCIO DE INGENIEROS Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. Y CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA METROPOLITANA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA TERMINAL INDIOS VERDES (CETRAM PRIMERA ETAPA) ASÍ COMO LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL CORRIDOR MEXIBUS/P; INDIOS VERDES-ECATEPEC-HÉRIBES TÉCNAMAC	CETRAM (CETRAM) INDIOS VERDES	2 de noviembre de 2020	30 de abril de 2024	\$ 640,397,563.17	100.0%	NO HUBO ANTIPO -PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE RECONOCIMIENTO DE SUSPENSIÓN, DIFERIMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE MONTOS -SEGUNDO CONVENIO AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REDISTRIBUCIÓN DE MONTOS -TERCER CONVENIO MODIFICATORIO INCREMENTADO CUARTO CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO -QUINTO CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MONTOS -SEXTO CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MONTOS -SÉPTIMO CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MONTOS -OCTAVO CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO -NOVENO CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO -DÉCIMO CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y MONTOS
3	DGOT-LPF-F-2-042-2022	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	DOPPELMAYR MÉXICO S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DOPPELMAYR SELBANHEN GMBH S.A. DE R.L. Y GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE INTERNO (WASCO DE QUIROGA A METRO CONSTITUYENTES-LOS PINOS), CABLEDÓS LÍNEA 3° DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEDÓS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	AVENIDA CONSTITUYENTES SIN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, TERCERA Y CUARTA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	30 de septiembre de 2022	7 de noviembre de 2024	\$ 2,261,133,960.60	91.0%	- MONTOS INCLUYEN IVA - CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA VARIADA DE ANTIPO - SEGUNDO CONVENIO PRÓRROGA - TERCER CONVENIO PRÓRROGA





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN PÚBLICA
POA UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES,
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS ESPECIALES,
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024

PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO CIVA	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			
8	DGOT-AD-L-037-2023	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CALLE TALLERES GRÁFICOS S/N. COL. AGUILILLA PANITLIÁN, ALCALDÍA IXTACALCO, CP. 06100, CDHMX. (CUBIERTA SUR TERMINAL DEL METRO PANITLIÁN LÍNEA 9).	CONSTRUCCIÓN REFERENTE A LA REINVIACION DE LA LÍNEA 9 DEL METRO DE LA CARRERA SUR DE ESTACIÓN PANITLIÁN, SEGUNDA ETAPA.	5 de enero de 2024	20 de septiembre de 2024	\$ 208,445,430.00	100.0%	- LOS MONTOS INCLUYER EL IVA. - SE ELABORO CONVENIO
9	DGOT-AD-L-5-001-2024	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CETRAM (CETRAM) INDIOS VERDES	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL CONEXIÓN A LOS TUNELADOS PARA LA ADJUDICACIÓN GEOMÉTRICA A LA INFRAESTRUCTURA EN EL CETRAM INDIOS VERDES, PARA MEDIDAS EN SU MONITOREO Y OPERACIÓN	20 de febrero de 2024	31 de diciembre de 2024	\$ 15,717,000.00	60.9%	- SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL - PRIMER CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO
10	DGOT-AD-L-002-2024	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CETRAM (CETRAM) INDIOS VERDES	ADJUDICACIÓN GEOMÉTRICA A LA INFRAESTRUCTURA EN EL CETRAM INDIOS VERDES, PARA MEDIDAS EN SU MONITOREO Y OPERACIÓN	2 de febrero de 2024	15 de noviembre de 2024	\$ 129,704,977.61	89.2%	- SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL - PRIMER CONVENIO ADICIONAL EN TIEMPO Y MONTO
11	DGOT-AD-L-5-016-2024	LOCAL	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMC CONSORCIO DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, AV. INSURGENTES NORTE S/N. COL. HERRICICAL ZACATECO, C.P. 07360, CIUDAD DE MÉXICO	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA INGENIERIA PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA FASE VI DEL CETRAM/AV. AS COMO EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO (INGENIERIA EN SITIO) DERIVADO DE LOS TRABAJOS EN SITIO DEL PROYECTO CETRAM/AV. DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) INDIOS VERDES.	10 de junio de 2024	15 de julio de 2024	\$ 3,363,993.97	100.0%	EL MONTO CONTRATADO INCLUYE IVA. EL CONTRATO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADO CON EL 100% DE AVANCE FÍSICO COMO FINANCIERO.

Estados:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. CESAR MOBALES MONTOYA	DIRECTOR DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD RESIDENTE DE SERVICIOS	
ING. FILIBERTO SALAZAR GARCÍA	SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESPECIALES RESIDENTE DE OBRA	
ING. MIGUEL GARCÍA COTA	SUBDIRECTOR DE OBRA ELECTROMECÁNICA CON SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y OTROS RESIDENTE DE OBRA Y SERVICIO	
ING. ALEJANDRO CORTES ESPINOSA	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD RESIDENTE DE OBRA Y SERVICIO	
ING. EDUARDO ARIAGA LÓPEZ	JEFE DE UNIDAD DE PARTA MENTAL DE DISEÑO "A" RESIDENTE DE OBRA Y SERVICIO	
ING. IRVING ESAÚL MUNDO GONZÁLEZ	JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS ESPECIALES "AS" RESIDENTE DE SERVICIO	

V. B. B.

ING. FRANCISCO JAVIER TRINAGA
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS ESPECIALES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES



Ciudad de México, a 21 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEPE/0354/2024

Asunto: Observaciones realizadas en el Comité de Obras

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



PRESENTE

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1406/2024, recibido por la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales el 21 de octubre de 2024, mediante el cual solicita que la respuesta al mismo sea firmada por esta Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales, me place analizar lo solicitado y poder aclarar que en el oficio citado se tiene como asunto: las observaciones de los folios 223 y 224 (aclaración).

Así mismo me es obligado tomar como base el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024 de fecha 30 de septiembre de 2024 en donde: "Se solicita la información relativa a los retrasos en las obras en los folios 223 al 224 de la carpeta", ya que, de origen, de él se desprende la solicitud realizada por el Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

Es de precisar que los folios señalados conforman los anexos del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024 y corresponden al Acta de la Novena Sesión Ordinaria del mes de septiembre 25, 2024, parte integra del "COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO", mediante los cuales se relacionan las obras de las que requiere información relacionada con sus avances físicos, al respecto se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones al área correspondiente, ya que las obras que se relacionan en los citados Anexos, son competencia de otra Dirección Ejecutiva, por tratarse de obras relacionadas con el Proyecto del Tren Interurbano México Toluca.

Al respecto se precisa que esta Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales no encuentra contrato alguno referenciado en dichos folios de la Novena Sesión Ordinaria, ni de los anexos del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024 que correspondan a los proyectos asignados a esta Dirección.

Sin embargo, en atención a la solicitud, no del Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, por no corresponder así a esta Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales, sino más bien en atención a lo solicitado por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras para el Transporte en su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1406/2024, mediante el cual requiere se haga de su conocimiento si existen atrasos en el avance físico de los contratos que se anexan a



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES



En seguimiento a la Obra correspondiente al Cable-bús línea 3, es e precisar que en el tercer convenio de suspensión la fecha de término contractual es del 07 de noviembre del 2024, y actualmente se encuentra en operación con una afluencia diaria aproximadamente de 22,000 mil usuarios que se desplazan diariamente por las 6 estaciones que lo conforman, es de resaltar que conforme a la fecha de término contractual, y a la normatividad aplicable Art. 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el proceso administrativo de cierre de contrato se encuentra en tiempo y forma.

Por otro lado, en referencia a la obra del CETRAM Indios Verdes "ADECUACIÓN GEOMÉTRICA A LA INFRAESTRUCTURA EN EL CETRAM INDIOS VERDES, PARA MEJORAS EN SU MOVILIDAD Y OPERACIÓN", la cual tiene fecha de termino del 15 de noviembre de 2024, cabe aclarar que de igual forma a la fecha actual, se encuentra en operación, teniendo una afluencia aproximadamente de 1.5 Millones de usuarios diariamente, en la cual convergen la línea 1 del Cablebús, Metrobús, Mexibús, Mexicable y la línea 3 del Metro (STC). Cabe hacer mención que la empresa en este momento de igual forma se encuentra en la ejecución de detalles de obra, toda vez que su contrato se encuentra vigente y una vez concluido se procederá a llevar a cabo el cierre administrativo.

No omito mencionar que, dichas obras se puede verificar en cuanto su funcionamiento operativo por tratarse de obras públicas que se encuentran en operación, abiertas al público en horario continuo.

En cuanto a la última obra citada correspondiente al Suministro, Colocación, Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de la Fibra Óptica en la Obra Complementaria correspondiente a la elevación de las líneas de alta tensión La Paz-Santa Cruz de 400KV-2C-113-ACRS/AS-2 C/F-TA/TP-0.14KM ubicados respectivamente en la Calzada Ermita Iztapalapa Esq. Av. De las Torres Eje 6 en la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México., es de resaltar que una obra que se cierra administrativamente por Terminación Anticipada, se queda con el avance establecido a la fecha de la terminación y/o cierre administrativo, por tal motivo no representa ningún avance Físico actual ni ningún retraso en su ejecución.

Sirva usted encontrar anexo a este oficio documentación que soporta lo antes expuesto, mediante la cual se podrá validar que los contratos descritos con antelación se encuentran vigentes a la fecha de la firma del presente y exceptuando aquel que presenta cierre administrativo por medio de terminación anticipada.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ENRIQUE LÓPEZ MENDOZA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROYECTOS ESPECIALES

- C.c.c.p. Ing. Francisco Javier Muñoz Martín. - Director General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
- Ing. Héctor Hernández Rincón. - Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.
- Ing. Francisco Javier Fraga Ruiz. - Director Técnico de Proyectos Especiales
- Ing. Cesar Morales Montoya. - Director de Gestión y Aseguramiento de Calidad.

Las firmas que antecede corresponde al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEPE/0354/2024.

ELABORÓ
ACGM

REVISÓ Y VALIDÓ

DVL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1415/2024
ASUNTO: OBSERVACIONES FOLIOS 223 Y 224

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCON
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En alcance a mi símil marcado con el número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1398/2024, enviado el día 18 de octubre de los corrientes en el cual se da seguimiento a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICNROP/845/2024, de fecha 30 de septiembre del año en curso en el que solicita que en la columna del formato de Inversión Pública en la columna de Observaciones se especifique el porqué de los retrasos en las obras y evitar con ello, se hagan más observaciones, por parte del Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General.

En razón de lo anterior se envía explicación y soporte de los mencionados atrasos en el rubro físico de los instrumentos jurídicos de obra pública que operan las Direcciones que se enlistan en el cuadro insertado a continuación.

ÁREA	REPORTO ESPECIFICACIONES	CON SOPORTE
Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales	✓	✓
Dirección Ejecutiva del Proyecto del Tren Interurbano México-Toluca	✓	✓

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

C.c.c.e.p. - Ing. Francisco Javier Muñoz Martín - Director General de Obras para el Transporte.
- C. Enrique López Mendoza - Director Ejecutivo de Proyectos Especiales.
VOLANTE: DICCOT-828,829 - SPCOT -337,338

Av. Universidad 800, piso 3, col. Santa Cruz Atoyac,
C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

23 OCT. 2024
13:07hs.

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

30-10-24 11:14



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO
DE OBRA PÚBLICA



30 OCT 2024



Nancy 13:17

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DEL PRELATORADO,
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRÁTICO
DEL MAYA

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1449/2024
ASUNTO: OBSERVACIONES FOLIOS 223 Y 224

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCON
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

En alcance a mi símil marcado con el número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1398/2024, enviado el día 18 de octubre de los corrientes en el cual se da seguimiento a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/845/2024, de fecha 30 de septiembre del año en curso en el que solicita que en la columna del formato de Inversión Pública en la columna de Observaciones se especifique el porqué de los retrasos en las obras y evitar con ello, se hagan más observaciones, por parte del Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General.

En razón de lo anterior se anexa explicación de los mencionados atrasos en la meta física de los instrumentos jurídicos de obra pública que opera la Dirección Obra Civil de la Línea 12 del Metro y Líneas Adicionales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



C.c.c.e.p. - Ing. Francisco Javier Muñoz Martín - Director General de Obras para el Transporte. fmuozm@cdmx.gob.mx
- Arq. H. Arturo Esparza González - Director de Obra civil de la Línea 12 del Metro y Líneas Adicionales
- Mtra. Galie Estela Sánchez Tovar - Directora Ejecutiva del Proyecto de Ampliación, Rehabilitación y Reforzamiento de la Línea 12 del Metro y Líneas Adicionales.

VOLANTE: DICCOT-844 - SPCOT-342

RRP

056



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO



INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NÚMERO DE CONVENIO	GOBIERNO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADA (REGISTRO ÚNICO)	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / SERVICIO DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN (INICIO - FIN)	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	RESERVACIONES
1	DGOT-IR-F-5-012-19	FEDERAL	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS	INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	29-sep-19 30-sep-24	7o CONVENIO 204,628,756.00	98.87%	SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL
2	DGOP-AD-F-1-009-2023	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMI, INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	14-dic-23	1er CONVENIO 255,220,339.78	49.48%	PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL 3ER CONVENIO
3	DGOP-LPA-F-5-033-15	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO PROMOTOR ARIES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON JUAN CARLOS DE LA ROSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	01-ene-23 31-ago-24	8vo. CONVENIO	91.28%	SE FORMALIZO EL OCTAVO CONVENIO
4	DGOP-LPA-F-5-006-16	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INGENIERÍA Y ECONOMÍA TRANSPORTMEX S.A. DE C.V. CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL PARA LA AMPLIACIÓN D E LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTA COLECTIVO	15-ago-16 29-feb-24	10mo CONVENIO MODIFICATORIO 919,172,896,14	97.16%	EN PROCESO DE FINIQUITO PARA PODER CONCLUIR
5	IISGCONV-016-2016	FEDERAL	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	15-jun-16 31-dic-23	103,240,000.00	95.37%	CONVENIO EN SUSPENSIÓN TEMPORAL ACTIVIDADES
6	IISGCONV-017-2016	FEDERAL	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS GEOTÉCNICOS E INSTRUMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL STC	15-jun-16 31-dic-23	158,430,839.99	95.44%	CONVENIO EN SUSPENSIÓN TEMPORAL ACTIVIDADES
7	DGOT-IR-F-5-045-2022	RECURSOS FEDERALES	I.R.	DESARROLLO TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DE MIXCOAC-OBSERVATORIO, EN LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE MIXCOAC-VALENTÍN, CAMPA, DE LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	03-sep-22 30-ago-24	44,444,407.32	88.06	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO; REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL EN LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) DE LA LÍNEA 12 DEL STC. SE FORMALIZO EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO. EL ATRASO DEL CONTRATO SE DERIVA DE LA FALTA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
8	DGOT-IR-F-1-044-2022	RECURSOS FEDERALES	I.R.	GAMI INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) EN EL TRAMO LA COLA DE MIXCOAC HACIA LA ESTACIÓN VALENTÍN, CAMPA, DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	22-ago-23 26-mar-24	380,822,972.23	31.70	EL CONTRATO SE ENCUENTRA ACTIVO; REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) DE LA LÍNEA 12 DEL STC. SE FORMALIZO EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO. EL ATRASO DE LA OBRA SE DERIVA DE LA FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
9	DGOT-AD-F-5-034-2020	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA ATENDER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOCIAL DE 48 INMUEBLES UBICADOS EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	03-dic-20 21-mar-21	3,717,289.99	100.00%	CONCLUIDO
10	DGOT-AD-F-5-035-2020	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. JOSÉ LUIS ARISTEO LUNA HERNÁNDEZ (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA DE DAÑOS EN CONSTRUCCIONES TIPO HABITACIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REPARACIÓN POR PARTE DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, DE 48 INMUEBLES UBICADOS EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	03-dic-20 21/03/2021	2,110,453.60	82.08	VIGENTE. El representante de la empresa fallido, motivo por el cual se encuentra en gestión legal.

Handwritten signature

5.1.3 Respuesta de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial en la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios.





Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA



Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/846/2024

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE

Por este medio, hago de su conocimiento que, en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 25 de septiembre del actual, el Ingeniero Antonio Javier Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en relación al folio 244 de la carpeta (mismo que se anexa), realizó el siguiente comentario:

Se solicita la información relativa a los retrasos en las obras en el folio 244 de la carpeta. (sic)

Es importante que en los Informes de Avance Físico Financiero, en la columna de observaciones, se especifique el por qué de los retrasos en las obras y evitar con ello, se estén haciendo observaciones.

Lo anterior, se requiere a más tardar el día 18 de octubre del presente, para estar en posibilidad de incluirlo en la carpeta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a celebrarse el día 30 del mismo mes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4694
el copia simple
04 OCT. 2024
13105 Yaz

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Ing. Hugo Flores Sánchez. Director General de Servicios Técnicos. hflores@cdmx.gob.mx
C. Obed Rubén Ceballos Contreras. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. oi_c_sobse@cdmx.gob.mx

Autorizó: Ing. Héctor Hernández Rincón Revisó: Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz Elaboró: C. Fernando Hernández

Plaza de la Constitución no. 1, piso 2, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000
T. 55 53458226 y 55 53458000 ext. 1140

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL 059



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL



Ciudad de México, a 10 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DMIV/2024-10-10.003

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE



En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/846/2024 de fecha 30 de septiembre del año en curso, a través del cual hace conocimiento que, en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, celebrada el día 25 de septiembre de 2024, el Ingeniero Antonio Patiño Vásquez, Director de Laboratorio de Revisión de Obras en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en relación al folio 244 de la carpeta, realizó el siguiente comentario:

Se solicita la información relativa a los retrasos en las obras en el folio 244 de la carpeta. (sic)

Al respecto, se hace la siguiente aclaración:

DICE:

CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO
	INICIO	TÉRMINO	
DGOIV-AD-L-1-198-24	19/08/24	22/08/24	33.50%

DEBE DECIR:

CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO
	INICIO	TÉRMINO	
DGOIV-AD-L-1-198-24	20/08/24	13/09/24	33.50%

Así mismo, se ratifica que, al 31 de agosto del presente, los porcentajes eran los indicados debido a que finalizaban en el mes de septiembre, de igual manera le comunico que al día de hoy, los contratos se encuentran con un porcentaje del 100% de Avance Físico, concluyendo en su fecha de término de ejecución, mismo que fue reportado en el Informe de Avance Físico-Financiero con corte al 30 de septiembre del presente.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL



Lo anterior, para ser presentado en el Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. PABLO DAMIAN MEJIA MORALES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Elaboró
ACVN

Revisó
EHG

C.c.p. Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván, Director General de Obras de Infraestructura Vial.
Mtro. Luis Julián Castro García, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial.

FOLIO DMIV/8876
PDMM/EHG/acvn

- 6. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, somete a la consideración del Cuerpo Colegiado, adicionar el numeral 4.7 y recorrer los subsecuentes, del apartado VI. Criterios de Operación, del Manual de Integración y Funcionamiento de dicho Cuerpo Colegiado.**





MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

- 4.7 El Acta o Actas de Sesiones que sean sometidas a la aprobación de los miembros del Comité Central, al final de cada Administración, una vez que sean aprobadas, tendrán la validez legal, aún y cuando éstas no contengan las firmas de quienes hayan estado presentes, ya que los cambios de servidores públicos en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, impiden que sean recabadas las firmas correspondientes.

7. Distribución del Gasto de Inversión para Obra Pública:



**a) Gobierno de la Ciudad de México
(Consolidado al 31 de octubre de 2024)**





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO



Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2024
SAF/SE/DGPPCEG/10028/2024

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 27, y 81 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito comunicar que la información **correspondiente al Analítico de Claves del Presupuesto total para Obra Pública** destinado a inversión (tipo de gasto 2) de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000 **con cifras correspondientes al ejercicio fiscal enero-octubre 2024 que integra el Sector Central**, obtenida del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP), fue remitida a las cuentas de correo electrónico: hhernandezr@cdmx.gob.mx, y fercidles@hotmail.com.

No es óbice señalar que, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los titulares de las Unidades Responsables del Gasto (URG) y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE DE JESÚS LORENZO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

C.C.E.P. Mtro. Jorge David Esquinca Andrade. - Subsecretario de Egresos. - Para su conocimiento

EMW





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO



Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2024
SAF/SE/DGPPCEG/10037/2024

ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 27, y 81 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito enviar en **formato Excel el Analítico de Claves del Presupuesto total para Obra Pública** destinado a inversión (tipo de gasto 2) de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 6000 **con cifras correspondientes al ejercicio fiscal enero-octubre 2024 que integra el Sector Paraestatal**, me permito comunicar que la información requerida **fue remitida a las cuentas de correo electrónico: hernandezr@cdmx.gob.mx y fercidles@hotmail.com** con la información obtenida del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP).

No es óbice señalar que, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los titulares de las Unidades Responsables del Gasto (URG) y los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE DE JESÚS LORENZO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

C.C.E.P. Mtro. Jorge David Esquinca Andrade. - Subsecretario de Egresos. - Para su conocimiento

EMV





Presupuesto Autorizado para Inversión Pública por Unidad Responsable, al 31 de octubre de 2024
(Pesos)

Centro Gestor	Unidad Responsable	Original	Modificado	Programado	Ejercido	Saldo del Compromiso	Disponible al Periodo	Disponible Anual	% Ejercido / Modificado	% Ejercido / Programado
07C001	Secretaría de Obras y Servicios	4,755,836,760.0	17,254,912,218.4	15,320,301,531.7	13,514,125,088.4	3,097,708,068.3	1,806,176,443.3	643,079,061.8	78.3	88.2
	Subtotal	4,755,836,760.0	17,254,912,218.4	15,320,301,531.7	13,514,125,088.4	3,097,708,068.3	1,806,176,443.3	643,079,061.8	78.3	88.2
	Sector Obras y Servicios									
02CD01	Alcaldía de Álvaro Obregón	522,416,722.0	566,060,602.9	526,568,258.7	345,063,779.5	112,528,537.1	181,504,479.1	108,468,286.2	61.0	65.5
02CD02	Alcaldía de Azcapotzalco	349,654,936.0	401,216,310.2	358,292,078.6	254,300,534.9	109,103,286.3	103,991,543.7	37,812,489.0	63.4	71.0
02CD03	Alcaldía de Benito Juárez	216,740,340.0	324,294,332.5	324,294,332.5	321,425,292.6	1,397,358.3	2,869,039.9	1,471,681.7	99.1	99.1
02CD04	Alcaldía de Coyoacán	415,567,585.0	559,334,900.5	486,836,583.5	277,659,096.8	260,341,467.3	209,177,486.7	21,334,336.3	49.6	57.0
02CD05	Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos	200,000,000.0	258,875,319.5	258,575,319.5	115,208,222.5	132,264,820.0	143,367,097.0	11,402,277.0	44.5	44.6
02CD06	Alcaldía de Cuauhtémoc	199,300,407.0	259,115,031.7	257,115,031.7	94,346,606.9	57,116,640.0	162,768,424.8	107,651,784.8	36.4	36.7
02CD07	Alcaldía de Gustavo A. Madero	530,338,429.0	641,567,462.4	497,228,995.9	208,272,909.0	229,867,286.5	288,956,086.9	203,427,266.9	32.5	41.9
02CD08	Alcaldía de Iztacalco	236,494,667.0	284,110,343.5	271,824,179.5	190,852,179.9	92,655,641.8	80,971,999.6	602,521.8	67.2	70.2
02CD09	Alcaldía de Iztapalapa	762,578,287.0	911,081,330.6	883,543,558.5	679,544,443.8	192,193,123.8	203,999,114.8	39,343,763.0	74.6	76.9
02CD10	Alcaldía de La Magdalena Contreras	359,949,747.0	396,956,359.2	365,143,845.2	100,742,796.4	93,285,952.0	264,401,048.8	202,927,610.8	25.4	27.6
02CD11	Alcaldía de Miguel Hidalgo	290,795,321.0	422,839,837.7	381,691,971.7	179,707,218.3	131,025,322.4	201,984,753.4	112,107,297.0	42.5	47.1
02CD12	Alcaldía de Milpa Alta	226,682,839.0	259,690,127.2	218,546,641.7	122,186,997.4	50,939,262.3	96,359,644.3	86,563,867.5	47.1	55.9
02CD13	Alcaldía de Tlalhuac	255,209,109.0	320,703,626.1	297,641,464.1	217,724,566.2	94,634,539.0	79,916,897.9	8,344,520.9	67.9	73.1
02CD14	Alcaldía de Tlalpan	544,161,975.0	614,295,956.0	612,364,699.2	515,223,464.8	70,859,436.2	97,141,234.4	28,213,055.0	83.9	84.1
02CD15	Alcaldía de Venustiano Carranza	268,478,552.0	371,388,849.7	356,557,626.2	295,436,241.1	69,968,008.9	61,121,385.1	5,984,599.7	79.5	82.9
02CD16	Alcaldía de Xochimilco	316,481,682.0	416,674,490.2	401,559,612.5	292,253,990.3	121,531,679.7	109,305,622.2	2,888,820.1	70.1	72.8
	Subtotal	5,694,853,598.0	7,008,204,879.7	6,497,784,199.0	4,209,948,340.5	1,819,712,461.6	2,287,835,858.5	978,544,177.6	60.1	64.8
04C001	Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX	249,435,043.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06C001	Secretaría del Medio Ambiente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11C001	Secretaría de Seguridad Ciudadana	714,792,671.0	774,185,865.0	653,136,142.9	587,929,253.3	186,256,611.6	65,206,889.6	0.1	75.9	90.0
	Subtotal	964,227,714.0	774,185,865.0	653,136,142.9	587,929,253.3	186,256,611.6	65,206,889.6	0.1	75.9	90.0
06C003	Sistema de Aguas de la Ciudad de México	735,300,000.0	919,451,505.2	644,873,362.7	550,253,509.8	279,793,266.9	94,619,852.8	89,404,728.4	59.8	85.3
	Subtotal	735,300,000.0	919,451,505.2	644,873,362.7	550,253,509.8	279,793,266.9	94,619,852.8	89,404,728.4	59.8	85.3
06POFA	Fondo Ambiental Público	0.0	2,384,048.8	2,384,048.8	0.0	2,333,287.7	2,384,048.8	50,761.1	0.0	0.0
07PDFI	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa	0.0	330,119,263.5	214,005,592.5	125,253,293.2	174,915,699.1	88,752,299.3	29,950,271.3	37.9	58.5
15C000	Fondo Para las Acciones de Reconstrucción y Para Otras Previsiones	1,500,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09PFCH	Fideicomiso Centro Histórico	0.0	27,869,480.9	27,869,480.9	27,869,480.9	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
10PDME	Sistema de Transporte Colectivo (Metro)	4,497,817,468.0	4,902,882,623.6	3,168,866,371.4	2,714,685,759.8	1,861,390,236.3	454,180,611.7	326,806,627.6	55.4	85.7
	Subtotal	5,997,817,468.0	5,263,255,416.9	3,413,125,493.7	2,867,808,533.8	2,038,639,223.1	454,180,611.7	356,807,659.9	54.5	84.0
	Total	18,148,035,540.0	31,220,009,885.2	26,529,220,730.0	21,730,064,775.8	7,422,109,531.6	4,838,433,435.1	2,067,835,627.8	69.6	81.9

Fuente: Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos.

Elaboró Formelo: C. Fernando Hernández

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE



Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2024
SEDEMA/DGSANPAVA/ 168 /2024

ING. MARIANO ENRIQUE PERALES MEDINA
J.U.D DE CONSULTA TÉCNICO NORMATIVA
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
mperalesm@cdmx.gob.mx
PRESENTE

En seguimiento al oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/019/2022**, suscrito por el Ing. Héctor Hernández Rincón, entonces Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, de fecha 05 de enero del 2024, en el que menciona que a través del similar no. CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0802/2022 del 04 de julio de 2022, se hizo de conocimiento que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México en la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de junio del año 2022, tomó el acuerdo 33-06-2022 que a la letra dice:

... "Acuerdo 33-06-2022: Con fundamento en el Artículo 1º, fracción 1, cuarto párrafo, tercera línea, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; Artículo 8-D, fracción 1, incisos c), Artículo 8-D, fracción 111, inciso d) y h), y Artículo 8-H, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV, numerales 1.7, 1.9, 1.10 y 3.4, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable y su Instructivo de Llenado, con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, reporten mensualmente al Comité Central, las obras públicas a ejecutar en cada una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México." sic

Al respecto y en lo que refiere al acuerdo 33-06-2022, me permito remitir los informes con corte al **30 de septiembre del 2024** y al **31 de octubre del 2024**, debidamente requisitados con los contratos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que la Secretaría del Medio Ambiente actualmente tiene activos.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE



BIÓL. CARMEN YENITZIA CHÁVEZ CARPIO

Encargada de despacho en la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, designada mediante oficio SEDEMA/JAIR/07/2024 de fecha 8 de octubre de 2024 suscrito por la Lic. Julia Álvarez Icaza Ramírez, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 2, 11 fracción I, 16 fracción X, 18 segundo párrafo, 20 fracciones IX y XXV y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 1, 2, 3 fracción I, 4, 5, 7 fracción X inciso F), 19 fracción V 20 fracciones XI y XVIII, 41 y 190 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

C.c.c.e.p. Lic. Julia Álvarez Icaza Ramírez. - Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx
Dirección de Supervisión de Obras de la DGSANPAVA.- Presente. diobras.sedema@gmail.com

Elaboró: MSU
Mónica Sámano Ugalde
SAD 24-000022

Revisó: IRV
Ing. Israel Rojas Velázquez

Av. Constituyentes, 1ª Sección del Bosque de Chapultepec, Col. San Chapultepec, C.P.11850,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX
Tel. 55 52 71 17 20



21/11/2024
2:35
SECRETARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO
DE OBRAS PÚBLICAS
21 NOV 2024
18:36
SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
PERIODO QUE SE INFORMA: 01 al 30 de septiembre 2024

NO. CONSECUTIVO	CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	SEDEMA-001-2024-Op	Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	Licitación Pública Nacional	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE AGUA TRATADA PARA EL CAMELLÓN DE VITO ALESSIO ROBLES	05 de agosto 2024	15 de octubre 2024	\$ 2,333,287.70	65.26%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
PERIODO QUE SE INFORMA: 01 al 31 de octubre 2024

N.º CONSECUTIVO	CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	SEDEMA-001-2024-OP	Fondo Ambiental Público del Distrito Federal	Licitación Pública Nacional	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE AGUA TRATADA PARA EL CAMELLÓN DE VITO ALESSIO ROBLES	05 de agosto 2024	15 de octubre 2024	\$ 2,333,287.70	100.00%	

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS



Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2024.
SSC/OM/DGRMAYs/DMyO/ 2024
Asunto: Reporte Noviembre Inversión Pública por Unidad Responsable.

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/020/2024 de fecha 5 de enero de 2024, mediante el cual solicita enviar mensualmente, el formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable, correspondiente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En razón de lo anterior, le informo que con corte al 31 de octubre de 2024, no se contó con presupuesto autorizado para la ejecución de Obra Pública; para esta Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. GABRIELA VILLEGAS MENDOZA
DIRECTORA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS Y SECRETARIA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE ESTA SECRETARÍA.

C.C.c.e.p., Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios. dgrmays.ssc@gmail.com

En atención a los folios: DMyO/058 SEMyO/050

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación.

Elaboró
Omar Prado
Administrativo

Revisó
Orlando Silva Hernández
Subdirector de Ejecución de Mantenimiento y Obras

Revisó y Autorizó
Mtra. Gabriela Villegas Mendoza
Directora de Mantenimiento y Obras

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NOVIEMBRE CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:

PERIODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

NA: NO APLICA

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE



Ciudad de México, 08 de noviembre de 2024

Oficio Número: GCDMX-SEGIA-SACMEX-CG-DGAP-19869/DGAP/2024

ASUNTO: Formato Inversión Pública por Unidad Responsable

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0808/2022**, de fecha 4 de julio del año 2022, donde hace de conocimiento que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en la sexta Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de junio del año 2022, tomo el siguiente:

- Acuerdo 33-06-2022: Con fundamento en el Artículo 1º, fracción I, cuarto párrafo, tercera línea, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; Artículo 8-D, fracción I, inciso c), Artículo 8-D, fracción II, inciso d) y h), y Artículo 8-H, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento del apartado IV, numerales 1.7, 1.9 1.10 y 3.4, del Manual de Integración y funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable y su Instructivo de llenado, con el objetivo de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, reporten mensualmente al Comité Central, las obras públicas a ejecutar en cada una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.

Por lo anterior, remito a usted el Formato de Inversión Pública por Unidad Responsable de obras públicas en ejecución, en forma impresa y en archivo excel con corte al 31 de octubre del año en curso, así como la actualización del avance físico, para dar cumplimiento al acuerdo en cita y para los trámites administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]
M.I. VÍCTOR JAVIER BOURGUETT ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE

[Signature]
Elaboró
Lic. Carlos Quiroz Pérez
Subdirector de Precios Unitarios de Obra Pública y Servicios de Agua

[Signature]
Revisó
Lic. Mario Raúl Quintal Serrano
Director de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Agua

C.c.e.p.
Lic. Mario Raúl Quintal Serrano. - Director de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Agua

No.	No. de Contrato	Fuente de Financiamiento	Modalidad de la adjudicación	Empresa contratada con registro vigente	Descripción de contrato y ubicación de la Obra Pública	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de término de ejecución	Monto contratado	Avance Físico%	Observaciones
1	0032-10-IR-F-DGAP-DGSH-1-24-1928	FEDERAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA, S.C.	PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA ACREDITADOS EN EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL SIAEMEX PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-17026-IMNC-2018, PARA EL PERIODO 2023-2024	15 DE ABRIL DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	\$5,617,993.98	100.00%	CONCLUIDO
2	0040-20-LH-F-DGAP-DMET-1-24-1928	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA	FORZA ECOSISTEMA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE JOSÉ ANTONIO ALZATE, LOCALIZADA EN EL SISTEMA LERMA, ESTADO DE MÉXICO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	13 DE MAYO DE 2024	09 DE OCTUBRE DE 2024	\$28,089,478.27	100.00%	CONCLUIDO
3	0041-30-IR-F-DGAP-DMET-1-24-1928	FEDERAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA Y GIS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA REHABILITACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE JOSÉ ANTONIO ALZATE, LOCALIZADA EN EL SISTEMA LERMA, ESTADO DE MÉXICO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD.	13 DE MAYO DE 2024	24 DE OCTUBRE DE 2024	\$2,454,442.14	100.00%	CONCLUIDO
4	0042-20-LH-L-DGAP-DMET-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA VE FÉNIX, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO HUAYATLA 2 SEGUNDA ETAPA	13 DE MAYO DE 2024	09 DE OCTUBRE DE 2024	\$4,270,475.64	100.00%	CONCLUIDO
5	0048-30-AD-F-DGAP-DMET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	YELLOW EQUIPMENT RENTAL STORE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRAS, ESTUDIO PROYECTO, SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO NUNYATLA 2 SEGUNDA ETAPA	08 DE MAYO DE 2024	14 DE OCTUBRE DE 2024	\$290,766.59	100.00%	CONCLUIDO
6	0049-20-LH-L-DGAP-DICO-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO BELCA, S.A. DE C.V.	REPOSICIÓN CON EQUIPAMIENTO DEL POZO BARRIO DEL NIÑO JESÚS, UBICADO EN LA ALCALDÍA COTACÁN.	27 DE MAYO DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024	\$14,087,102.74	30.00%	OBRA EN PROCESO ESTIMACIONES EN REVISIÓN PARA SU TRAMITE SE TRAMITO CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
7	0050-20-LH-L-DGAP-DICO-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	PROMAES, S.A. DE C.V.	REPOSICIÓN CON EQUIPAMIENTO DEL POZO IZTAPALAPA 2, UBICADO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA.	27 DE MAYO DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024	\$14,974,946.98	26.00%	OBRA EN PROCESO ESTIMACIONES EN REVISIÓN PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE CONVENIO VALIDADO
8	0052-30-AD-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DRL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DE CONDUCCIÓN DE LA DIÁMETRO DEL POZO IZTAPALAPA 2 A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	12 DE JUNIO DE 2024	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$164,857.57	100.00%	CONCLUIDO
9	0058-30-AD-F-DGAP-DMET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GIHA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTE MADERO, ALCALDÍA AZCAPOTZCO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	29 DE MAYO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	\$90,000.00	100.00%	CONCLUIDO
10	0058-30-AD-F-DGAP-DMET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES RIUOMAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO NUEVO TECOMITL, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	30 DE MAYO DE 2024	11 DE OCTUBRE DE 2024	\$354,323.07	100.00%	CONCLUIDO
11	0061-20-LH-L-DGAP-DMET-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO RESICO, REINGENIERÍA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO NUEVO TECOMITL, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	04 DE JUNIO DE 2024	01 DE OCTUBRE DE 2024	\$5,729,530.68	100.00%	CONCLUIDO



No.	No. de Contrato	Fuente de Financiamiento	Modalidad de la adjudicación	Empresa contratada con registro vigente	Descripción de contrato y ubicación de la Obra Pública	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de término de ejecución	Monto contratado	Avance Físico%	Observaciones
12	0002-20-LNL-DGAP-DMET-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO RESSCO, INGENIERÍA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CBM-8, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	04 DE JUNIO DE 2024	01 DE OCTUBRE DE 2024	\$13,404,679.99	100.00%	CONCLUIDO
13	0003-20-LNL-DGAP-DMET-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ZUÑIGA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CUARTO DE BOMBAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTE MADERO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	04 DE JUNIO DE 2024	01 DE OCTUBRE DE 2024	\$1,274,577.99	100.00%	CONCLUIDO
14	0005-30-IR-F-DGAP-DICO-1-24-1578	FEDERAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COMERCIALIZACIÓN REALAJMA, S. DE RL. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN CON EQUIPAMIENTO DEL POZO BARRIO DEL NIÑO DE JESÚS, UBICADO EN LA ALCALDÍA COYOACÁN.	03 DE JUNIO DE 2024	20 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$1,018,641.10	37.00%	OBRA EN PROCESO, CONVENIO VALIDADO
15	0008-30-AD-F-DGAP-DICO-1-24-1578	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE CV.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA REPOSICIÓN CON EQUIPAMIENTO DEL POZO IZTAPALAPA2, UBICADO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA.	04 DE JUNIO DE 2024	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$1,100,000.04	67.04%	OBRA EN PROCESO
16	0072-30-AD-F-DGAP-DMET-1-24-1578	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JAPIO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE RL. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VALVULAS Y ACTUADORES DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE VALVULAS EN LAS ALCALDÍAS DE SECUNDARIAS Y EN DIFERENTES INSTALACIONES EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, MAGDALENA CONTRERAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	10 DE JUNIO DE 2024	08 DE OCTUBRE DE 2024	\$350,000.00	80.00%	EN PROCESO, CON RETRASO
17	0073-30-AD-F-DGAP-DHGO-1-24-1578	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OVIM CORPORATIVO VERSATIL, S.C.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA AUTORIZACIÓN DE POZOS PARA RARO Y ARRANQUE, REHABILITACIÓN DE ESTACIONES DE LA RED PRIMARIA Y DE ZONAS HIDROMÉTRICAS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	10 DE JUNIO DE 2024	07 DE OCTUBRE DE 2024	\$1,011,812.64	100.00%	CONCLUIDO
18	0075-30-AD-F-DGAP-DHGO-1-24-1578	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PREGO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS SUPERVISIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA AUTORIZACIÓN DE POZOS EN LAS ALCALDÍAS TEMERITZAPÁN Y TAMPULCO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y MAGDALENA CONTRERAS.	07 DE JUNIO DE 2024	05 DE OCTUBRE DE 2024	\$538,113.65	100.00%	CONCLUIDO
19	0085-20-LNL-DGAP-DMET-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	ARVAZ INGENIERIA ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VALVULAS, CAJAS DE VALVULAS Y ACTUADORES DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE VALVULAS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN, IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, MAGDALENA CONTRERAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	17 DE JUNIO DE 2024	01 DE OCTUBRE DE 2024	\$4,845,322.00	100.00%	CONCLUIDO
20	0086-20-LNL-DGAP-DMET-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	INMOBILIARIA XIMAC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO SAN LORENZO, UBICADO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17 DE JUNIO DE 2024	14 DE OCTUBRE DE 2024	\$7,276,693.94	100.00%	CONCLUIDO
21	0087-20-LNL-DGAP-DICO-1-24	LOCAL	LICITACIÓN PÚBLICA	BUFETE DE INGENIERÍA BAUEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE POZOS PERONES A PLANTA POTABILIZADORA LA MONTADA Y DE LA MONTADA A PREDIO BOMBEROS Y NUEVA Y MEDIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	17 DE JUNIO DE 2024	13 DE DICIEMBRE DE 2024	\$20,726,700.18	98.00%	OBRA EN PROCESO



No.	No. de Contrato	Fuente de Financiamiento	Modalidad de adjudicación	Empresa contratada con registro vigente	Descripción de contrato y ubicación de la Obra Pública	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de término de ejecución	Monto contratado	Avance Físico%	Observaciones
22	0092-20-IR-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DIVERSIFICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE POZOS PERFORAS A PLANTA POTABILIZADORA LA MONTADA Y DE LA MONTADA A PREDIO BOMBEROS Y NUEVE Y MEDIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA	20 DE JUNIO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$1,487,182.65	94.00%	EN PROCESO
23	0099-20-AD-F-DGAP-DI-MET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN A LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO SAN LORENZO, UBICADO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	12 DE JUNIO DE 2024	18 DE OCTUBRE DE 2024	\$559,880.80	100.00%	CONCLUIDO
24	0112-20-AE-L-DGAP-DICO-1-24	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN	SABINORSTEM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" DE DIÁMETRO DEL POZO IZTAPALAPA 2 A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	28 DE JUNIO DE 2024	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$5,077,110.87	100.00%	CONCLUIDO
25	0128-20-AE-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN POR EXCEPCIÓN	VMCC, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CDMX, ADECUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA U.H. DE SOTELO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.	29 DE AGOSTO DE 2024	26 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$5,699,056.19	47.80%	EN PROCESO
26	0127-20-AD-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO REGIONAL ESPERANZA CON SU TIEMPO ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA U.H. LOMAS DE SOTELO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.	28 DE AGOSTO DE 2024	30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$349,696.47	50.10%	EN PROCESO
27	0141-20-AE-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.	OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIA RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 OBRA DE EMERGENCIA PARA LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA ELÉCTRICA PARA LOS POZOS CUARTEL LERMA Y LS-03, DEL SISTEMA LERMA ESTADO DE MEXICO.	09 DE AGOSTO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024	\$2,229,882.34	100.00%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
28	0142-20-AE-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYER, S.A. DE C.V.	OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 OBRA DE EMERGENCIA PARA AUMENTAR EL CAUDAL EN EL POZO PROFUNDO NATIVITAS No. 1 COLONIA VALLE VERDE, ALCALDÍA TLALPAM.	21 DE AGOSTO DE 2024	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$4,999,880.05	100.00%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
29	0143-20-AE-F-DGAP-DI-MET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	ELECTROMECÁNICA RSIKI, S.A. DE C.V.	OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 OBRA DE EMERGENCIA EN PLANTA DE BOMBEO PENON, CAMBIO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CASTLEADO DE ALIMENTADORES.	21 DE AGOSTO DE 2024	14 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 653,460.09	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
30	0144-20-AE-F-DGAP-DI-MET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	ELECTROMECÁNICA RSIKI, S.A. DE C.V.	OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 OBRA DE EMERGENCIA EN PLANTA DE BOMBEO CDM-5, REHABILITACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO.	10 DE ABRIL DEL 2024	28 DE ABRIL DE 2024	\$ 784,622.14	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA

No.	No. de Contrato	Fuente de Financiamiento	Modalidad de la adjudicación	Empresa contratada con registro vigente	Descripción de contrato y ubicación de la Obra Pública	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de término de ejecución	Monto contratado	Avance Físico%	Observaciones
31	0145-20-AE-F-DGAP-DIEMET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	BEVA INGENIERÍA, SERVICIO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIAS RELACIONADOS CON EL CUERPO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 48" Y REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA TORRE DE OSCILACIÓN DE LAS ESTRELLAS UBICADA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	10 DE ABRIL DEL 2024	28 DE ABRIL DE 2024	\$ 3,657,338.49	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
32	0146-20-AE-F-DGAP-DIEMET-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	POZOS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.	OBRAS Y SERVICIOS EN CASO DE EMERGENCIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO DEMET.	15 DE JULIO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,999,471.49	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
33	0147-30-AE-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA HOSO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIONES TÉCNICAS Y PROYECTOS PARA LA OBRA DE EMERGENCIA PARA AUMENTAR EL CAUDAL EN EL POZO PROFUNDO NATIVITAS NO. 1, COLONIA VALLE VERDE, ALCALDÍA TLALPÁN.	21 DE AGOSTO DE 2024	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 289,745.22	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
34	0148-10-IR-F-DGAP-DIEMET-1-24-1928	Federal	FALLO	PROMAES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, ESTUDIOS DE RIESGO Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONTECCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	14 DE OCTUBRE DE 2024	27 DE ENERO DE 2026	\$ 1,897,574.83	37%	EN PROCESO
35	0149-30-AE-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA REALJOMA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LAS LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS POZOS CUARTEL LERMA Y LS-60, DEL SISTEMA LERMA ESTADO DE MÉXICO.	08 DE AGOSTO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	\$ 105,225.47	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
36	0160-20-AE-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	OBRAS Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL FIDEICOMISO NO. 1928 OBRA E EMERGENCIA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR 2 BARRIO DEL PRADO JESUS ALCALDIA CDMX.	28 DE AGOSTO DE 2024	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 699,093.69	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA
37	0161-30-AE-F-DGAP-DICO-1-24-1928	FEDERAL	ADJUDICACIÓN EMERGENCIA	MONET INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA OBRA DE EMERGENCIA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SECTOR 2 BARRIO DEL PRADO JESUS ALCALDIA CDMX.	28 DE AGOSTO DE 2024	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 56,863.34	100%	OBRA DE EMERGENCIA CONCLUIDA

NOTA : LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA Y VERIFICADA POR LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LOS CONTRATOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SACMEX

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DRENAJE



Ciudad de México, **11 de noviembre de 2024**

Oficio Número: GCDMX-SEGIA-SACMEX-DGD-09132/DGD/2024

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME DE INVERSIÓN PÚBLICA DE SACMEX



ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS
Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En relación a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0808/2022**, recibido el 07 de julio de 2022, en el cual menciona los Acuerdos 34-06-2022 y el 33-06-2022 que se refiere a la aprobación del Formato "Inversión Pública por Unidad Responsable" y su instructivo de llenado que corresponde a la Evolución del Gasto de Inversión, para ser presentado en las Sesiones Ordinarias de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan Obra Pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito enviar adjunto al presente oficio y de manera impresa en **04 (cuatro)** páginas, del Formato "Inversión Pública por Unidad Responsable", debidamente requisitado y que corresponde al mes de **octubre de 2024** de este Órgano Desconcentrado de Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ANA KARINA MUÑOZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE DRENAJE

ELABORÓ

ARQ. PATRICIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
SUBDIRECTORA DE CONTRATOS E INFORMES
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DE DRENAJE

AUTORIZÓ

ING. ARQ. ROBERTO JAVIER
MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS DE DRENAJE

Copias:

Ing. Arq. Roberto Javier Martínez Jiménez. - Director de Licitaciones de Obra Pública y Servicios de Drenaje. - SACMEX
Arq. Patricia Sánchez Hernández. - Subdirectora de Contratos e Informes de Obra Pública y Servicios de Drenaje. - SACMEX
En Atención al DGD No. 1108/2022
RJM/JPSH*



INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO PRETÉRMINO A SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:
PERIODO QUE SE INFORMA:



NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			
0001-30-AD-F-000R-DCMD-1-24	Local	AD	Yodit Ingeniería, S.A. De C.V.	Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Construcción De Aljambas En La Colonia Xicabucan	03-ene-24	16-jun-24	3,730,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0002-20-AD-F-000R-DCMD-1-24	Local	AD	Acosm Ingeniería, S.A. De C.V.	Construcción De Aljambas En La Colonia Xicabucan	03-ene-24	31-may-24	62,270,000.00	100.00%	Obra terminada
0003-30-AD-F-000R-DCMD-1-24	Local	AD	Banadon Robit Duran	Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Rehabilitación Relincoo Acapulco	03-ene-24	09-jul-24	418,938.63	100.00%	Supervisión terminada
0004-20-AD-F-000R-DCMD-1-24	Local	AD	Neidra Construcciones Ingenieria De Sistemas, S.A. De C.V.	Rehabilitación Relincoo Acapulco	03-ene-24	01-jul-24	8,476,610.56	100.00%	Obra terminada
0005-30-AD-F-000R-DCMD-1-24	Local	AD	VIG Soluciones, S.A. De C.V.	Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Rehabilitación Electromecánica Y Obra A Plazas Pares	03-ene-24	09-jul-24	877,747.33	100.00%	Supervisión terminada
0006-20-AD-F-000R-DCMD-1-24	Local	AD	Corporación H&O Industrial, S.A. De C.V.	Rehabilitación Electromecánica Y Obra A Plazas Pares	03-ene-24	01-jul-24	10,004,306.12	100.00%	Obra terminada
0007-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Samabio Y Asociados Ingenieria, S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Recuperación De La Capacidad De Condición Y Retención Del Aterro Bocoma	12-abr-24	05-jun-24	450,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0008-20-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Desarrollo Y Eficiencias IGLO, S.A. De C.V.	Acciones De Desazote De La C&M Recuperación De La Capacidad De Condición Y Retención Del Aterro Bocoma	17-abr-24	31-may-24	1,999,899.30	100.00%	Obra terminada
0009-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	JMB Construcciones Y Servicios, S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Rehabilitación De Canal Paralelo A La Carretera Camanaca De La Plaz Pares A Zona De Infiltración, Pueblo De Topolgo	12-abr-24	25-jun-24	449,653.52	100.00%	Supervisión terminada
0010-20-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Grupo Britay, S.A. De C.V.	Acciones De Desazote De La C&M Rehabilitación De Canal Paralelo A La Carretera Camanaca De La Plaz Pares A Zona De Infiltración, Pueblo De Topolgo	17-abr-24	15-jun-24	1,996,097.26	100.00%	Obra terminada
0011-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Kemi Ingenieros Civiles, S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Recuperación De La Capacidad De Regulación De La Presa Anzaldó	17-abr-24	29-jun-24	1,129,803.37	100.00%	Supervisión terminada
0012-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Supernova Y Proyectos Basz, S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Recuperación De La Capacidad De Regulación De La Presa Tequialisco	17-abr-24	25-jun-24	449,999.99	100.00%	Supervisión terminada
0013-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Yodit Ingenieria, S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Recuperación De La Capacidad De Regulación De La Laguna El Salado	18-abr-24	25-jun-24	560,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0014-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Supernova Carozas S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Recuperación De La Capacidad De Regulación De La Laguna Mayor De Salpítrera	18-abr-24	25-jun-24	640,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0015-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Supernova Y Constructora Hoso S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Recuperación De La Capacidad De Condición Del Canal Rialat Castillo Entre Canal Rialatuelo Sapeleño Y Reforma Agraria	18-abr-24	20-jun-24	450,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0016-20-UNF-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	LN	Grupo Xamay/De Desazote, S.A. De C.V.	Acciones De Desazote De La C&M Recuperación De La Capacidad De Regulación De La Laguna El Salado Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Recuperación De La Capacidad De Regulación De La Laguna Mayor De Salpítrera	23-abr-24	15-jun-24	6,259,472.27	100.00%	Obra terminada
0017-30-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Regi Y Cobri Ingeniería Y Construcción, S.A. De C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Rehabilitación De La Infraestructura Hídrica De La Plaz Carro De La Estada	19-abr-24	15-jul-24	450,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0018-20-AD-F-000R-DCMD-1-24-1928	Federal	AD	Transformación Y Desarrollo Para Obras Civiles, S.A. De C.V.	Rehabilitación De La Infraestructura Hídrica De La Plaz Carro De La Estada	24-abr-24	10-jul-24	5,000,000.00	100.00%	Obra terminada

CONTRATOS 2024									
Clave	Número	Modalidad	AD	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Avance	Estado
0018-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Construcción Y Comercialización Tarifa, S. De R.L. De C.V.		07-jul-24	597,010.99	100.00%	Supervisión terminada
0020-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Ingeniería Integral Dipey S.A. De C.V.		07-jul-24	1,048,817.57	100.00%	Supervisión terminada
0021-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Dipey, S.A. De C.V.		11-jul-24	1,100,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0022-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Construcción E Inmobiliaria Gp25, S.A. De C.V.		09-jul-24	1,038,446.34	100.00%	Supervisión terminada
0023-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Oficina Ingeniería Supervisión Y Operación, S.A. De C.V.		07-jul-24	449,863.50	100.00%	Supervisión terminada
0024-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	IR	Grupo Constructor E Ingeniería Del Cliente, S.A. De C.V.		27-jun-24	13,778,862.03	100.00%	Obra terminada
0025-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	IR	Alejandra Sánchez López		25-jun-24	13,844,366.53	100.00%	Obra terminada
0026-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AE	Inzapco, S.A. De C.V.		15-abr-24	500,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0027-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AE	Grupo De Servicio A La Ingeniería Administración Y Operación, S.A. De C.V.		31-mar-24	5,212,889.44	100.00%	Obra terminada
0028-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Proyectos E Ingeniería ADP, S.A. De C.V.		07-may-24	1,150,000.00	68.66%	Supervisión en proceso
0029-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Accora Ingeniería, S.A. De C.V.		07-may-24	16,972,594.51	78.99%	Obra en proceso
0030-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Local	AD	Obras Y Servicios Especializadas OSE, S.A. De C.V.		21-oct-24	977,784.10	100.00%	Supervisión terminada
0031-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Local	AD	Más Servicios De Ingeniería Y Proyectos, S.A. De C.V.		21-oct-24	1,033,175.87	100.00%	Supervisión terminada
0032-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Local	AD	Construcción Arquitectura Y Servicios Urban, S. De R.L. De C.V.		21-oct-24	1,036,435.57	85.14%	Supervisión en proceso
0033-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Local	AD	Atava Sánchez Escobar		06-may-24	1,037,040.00	100.00%	Supervisión terminada
0034-30-AD-F-DGDR-DCMD-124-1928		Federal	AD	Proyectos, Asesorías Y Operación Y Mantenimiento De Instalaciones, S.A. De C.V.		07-jul-24	7,907,137.83	100.00%	Obra terminada

CONTRATOS 2024


Clave	Número	Clase	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Avance	Estado
0035-20-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Aplicación Inversora Bioquímicos, S.A. De C.V.	09-may-24	07-jul-24	4,594,130.37	100.00%	Obra terminada
0036-20-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Grupo Ideops, S.A. De C.V.	09-may-24	07-jul-24	14,000,000.00	100.00%	Obra terminada
0037-20-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Al Ingeniería Eléctrica S.A. De C.V.	09-may-24	07-jul-24	7,854,004.85	100.00%	Obra terminada
0038-20-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Operadora Fopep Insa, S.A. De C.V.	09-may-24	07-jul-24	4,073,032.51	100.00%	Obra terminada
0039-20-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Construider, S.A. De C.V.	09-may-24	07-jul-24	16,080,070.59	100.00%	Obra terminada
0040-20-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Grupo De Servicio A La Ingeniería Administración Y Contos, S.A. De C.V.	09-may-24	07-jul-24	5,999,064.67	100.00%	Obra terminada
0041-30-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Diversificación De Ingeniería Y Construcción, S.A. De C.V.	09-may-24	20-sep-24	397,244.33	100.00%	Supervisión terminada
0042-30-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	INESPROG, S.A. De C.V.	10-may-24	20-sep-24	680,488.30	100.00%	Supervisión terminada
0043-30-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Supervisa Y Construcciones Hiss, S.A. De C.V.	10-may-24	20-sep-24	660,091.38	100.00%	Supervisión terminada
0044-30-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Grupo IODUS S.A. De C.V.	10-may-24	24-oct-24	797,500.00	100.00%	Supervisión terminada
0045-20-UNL-000R-0001-1-24	LN	Local	CCDL, S.A. De C.V.	13-may-24	13-oct-24	18,617,201.45	100.00%	Obra terminada
0046-20-UNL-000R-0001-1-24	LN	Local	Yellow Equipment Rental Store, S.A. De C.V.	13-may-24	13-oct-24	22,313,872.00	100.00%	Obra terminada
0047-20-UNL-000R-0001-1-24	LN	Local	Ferza Ecosistemas, S.A. De C.V.	14-may-24	14-oct-24	21,148,716.68	100.00%	Obra terminada
0048-20-UNL-000R-0001-1-24-1928	LN	Federal	Tamarcic, S.A. De C.V.	13-may-24	10-sep-24	3,346,652.48	100.00%	Obra terminada
0049-20-UNL-000R-0001-1-24-1928	LN	Federal	Ingeniería Y Proyectos Cosmopol, S. De R.L. De C.V.	13-may-24	08-sep-24	8,939,485.35	100.00%	Obra terminada
0050-20-UNL-000R-0001-1-24-1928	LN	Federal	Ingeniería Y Proyectos Cosmopol, S. De R.L. De C.V.	14-may-24	10-sep-24	4,403,607.54	100.00%	Obra terminada
0051-20-UNL-000R-0001-1-24-1928	LN	Federal	Yellow Equipment Rental Store, S.A. De C.V.	14-may-24	14-oct-24	9,128,800.26	100.00%	Obra terminada
0052-30-AE-F-000R-0001-1-24-1928	AE	Federal	Monat Ingeniería Y Proyectos, S.A. De C.V.	27-nov-23	26-ene-24	346,691.30	100.00%	Supervisión terminada
0053-20-AE-F-000R-0001-1-24-1928	AE	Federal	Academia Constructivas, S.A. De C.V.	27-nov-23	20-ene-24	6,761,562.17	100.00%	Obra terminada
0054-30-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Unión Empresarial V Y A, S.A. De C.V.	21-may-24	31-oct-24	1,033,757.94	95.22%	Supervisión en proceso
0055-30-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Adiana Jovenes Piedad Dientes	21-may-24	31-oct-24	1,307,546.55	71.62%	Supervisión en proceso
0056-30-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Ferrocarril Construcción Y Supervisión, S.A. De C.V.	21-may-24	30-nov-24	1,037,647.55	68.50%	Supervisión en proceso
0057-30-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Proyectos E Ingeniería ADP, S.A. De C.V.	21-may-24	30-nov-24	1,038,173.65	81.03%	Supervisión en proceso
0058-20-UNL-000R-0001-1-24	LN	Local	Geoserra, S.A. De C.V.	24-may-24	19-nov-24	8,758,052.05	83.15%	Obra en proceso
0059-10-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Compañía Ingegral ATL, S.A. De C.V.	23-may-24	19-oct-24	4,488,772.45	100.00%	Proyecto terminado
0060-10-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Coordinación De Ingeniería Y Arquitectura Isonab, S.A. De C.V.	23-may-24	19-oct-24	1,483,775.77	100.00%	Proyecto terminado
0061-10-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Proyecto Evaluación Y Construcción Inteligente, S.A. De C.V.	23-may-24	19-oct-24	1,354,226.66	100.00%	Proyecto terminado
0062-10-AD-F-000R-0001-1-24-1928	AD	Federal	Idatika, S.A. De C.V.	04-jun-24	01-oct-24	11,736,050.86	100.00%	Proyecto terminado
0063-10-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Ensoo Supervisión, S.A. De C.V.	10-jun-24	05-nov-24	4,489,828.19	78.91%	Proyecto en proceso
0064-10-AD-L-000R-0001-1-24	AD	Local	Transformación Y Desarrollo para Obras Civiles, S.A. De C.V.	10-jun-24	07-oct-24	3,000,000.00	100.00%	Proyecto terminado

CONTRATOS 2024

Clave	Nivel	Modalidad	Proveedor	Descripción	Inicio	Fin	Valor	Avance	Estado
0095-10-AD-LOGR-OPDT-124	Local	AD	SUI Ingeniería, S.C.	Proyecto Ejecutivo De Sustitución O Rehabilitación De Red De Drenaje En Las Zonas De Desarrollo Urbano De La Zona Sur De La Ciudad De México	10-jun-24	07-ago-24	1,998,881.51	100.00%	Proyecto terminado
0096-10-AD-LOGR-OPDT-124	Local	AD	Segim, S.A. de C.V.	Estudios Y Proyectos De Rehabilitación De Red De Bombeo En La Colonia Urbanización De San Mateo Atlix, Puebla	10-jun-24	07-ago-24	3,000,000.00	100.00%	Proyecto terminado
0097-10-AD-LOGR-OPDT-124	Local	AD	Ingeniería y Gestión Médica, S.C.	Estudios Y Proyectos De Drenaje, Tratamiento Y Reuso, Estudio Y Proyecto Para Pisos De Bombeo En El Ocosingo De Zaragoza A La Zona De La Estación Del Metro Santa Martha Acacias, Alcaldía Iztapalapa	10-jun-24	06-nov-24	4,600,323.64	89.81%	Proyecto en proceso
0098-10-AD-LOGR-OPDT-124	Local	AD	Ingeniería y Construcción 30, S.A. de C.V.	Estudios Y Proyectos De Drenaje, Tratamiento Y Reuso, Realización De Levantamientos Topográficos Para Los Diferentes Obras Y/O Proyectos En Alcaldías De La Ciudad De México	10-jun-24	06-nov-24	7,400,843.99	90.00%	Proyecto en proceso
0099-10-AD-LOGR-OPDT-124	Local	LN	Jaquez Nicotex Ingeniería, S.C.	Estudios Y Proyectos De Drenaje, Tratamiento Y Reuso, Realización De Proyectos Ejecutivos Estructurales, Hidráulicos Para Los Diferentes Obras Y/O Proyectos En Alcaldías De La Ciudad De México	13-jun-24	09-dic-24	2,838,458.87	68.23%	Proyecto en proceso
0010-20-AD-LOGR-OMIE-124	Local	AD	Búfalo De Ingeniería E Ingen, S.A. de C.V.	Rehabilitación De Componentes Operativos	13-jun-24	09-ago-24	6,814,621.25	95.81%	Obra en proceso
0011-20-AD-LOGR-OMIE-124	Local	AD	Acomar Ingeniería, S.A. de C.V.	Rehabilitación De Componentes Operativos Perforadores A Tratamiento Y Reuso	13-jun-24	09-nov-24	8,931,938.37	69.62%	Obra en proceso
0012-20-AD-LOGR-OMIE-124	Local	AD	Soa Ingeniería, Servicios Electromecánicos y Construcción, S.A. de C.V.	Rehabilitación De Componentes Operativos Rinsibilización De Componentes Operativos Perforadores A Dirección De Falas	13-jun-24	09-dic-24	6,878,341.58	53.50%	Obra en proceso
0013-20-AD-LOGR-OMIE-124	Local	AD	JAVID, Construcciones y Servicios, S. de R.L. de C.V.	Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Rehabilitación Electromecánica Y Civil A Pisos El Museo	24-jun-24	01-oct-24	1,035,143.23	100.00%	Supervisión terminada
0014-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AD	Consorcio Gher, S.A. de C.V.	Obras Y Servicios En Caso De Emergencias Relacionados Con El Objeto Del Fideicomiso No. 1828 Milgüen De Handante En Periferico De Peab Artístico, En La Unidad Habitacional Xochimilco, Alcaldía Xochimilco	24-jun-24	23-jul-24	610,000.00	100.00%	Obra terminada
0015-20-AD-LOGR-OMIE-124	Local	IR	Metal ATCO, S.A. de C.V.	Rehabilitación Electromecánica Y Civil A Pisos El Museo	29-jun-24	25-sep-24	15,918,443.29	100.00%	Obras terminada
0016-20-AD-LOGR-OMIE-124	Local	IR	Ingeniería & Proyectos Compañía, S. de R.L. de C.V.	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Resaca De La Estación	29-jun-24	28-nov-24	51,873,263.59	89.02%	Obra en proceso
0017-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AD	Monet Ingeniería Y Proyectos, S.A. de C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para Las Obras De Drenaje En La Calle Horacio Ruiz Para Alimdar Estructurales En Calles De La Colonia Avicón Civil, Alcaldía Venustiano Carranza (Coboy)	29-jun-24	05-dic-24	1,518,923.65	75.18%	Supervisión en proceso
0018-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AD	Tela Construcción Y Arrendadora, S.A. de C.V.	Rehabilitación De La Infraestructura Vehicular En Diferentes Alcaldías De La Zona Sur De México En La Calle Horacio Ruiz Para Alimdar Estructurales En Calles De La Colonia Avicón Civil, Alcaldía Venustiano Carranza (Coboy)	24-jul-24	20-nov-24	18,070,102.75	75.18%	Obra en proceso
0019-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AE	OCISA INGENIERÍA SUPERVISIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	Obras Y Servicios En Caso De Emergencias Relacionados Con El Objeto Del Fideicomiso No. 1928 Supervisión Técnica Y Administrativa Para El Arrendaje	02-ene-24	06-may-24	500,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0020-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AE	ALEJANDRO SANCHEZ LÓPEZ	Obras Y Servicios En Caso De Emergencias Relacionados Con El Objeto Del Fideicomiso No. 1928 Arrendaje	02-ene-24	05-nov-24	4,977,215.94	100.00%	Obra terminada
0021-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AD	GRUPO SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos, Supervisión A La Rehabilitación Electromecánica Y Civil A La Plaz Santa Martha	19-ago-24	30-dic-24	780,669.36	33.46%	Supervisión en proceso
0022-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AD	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica En Diferentes Alcaldías De La Zona Sur De México	23-ago-24	23-dic-24	6,690,610.36	23.27%	Obra en proceso
0023-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AD	CONSTRUCTORA E INGENIERIA OPS, S.A. DE C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos, Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Construcción De Cercano De Bombeo De Colector Centralización A Colector Guadalupe	09-sep-24	08-dic-24	1,133,000.00	30.00%	Supervisión en proceso
0024-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AD	RESAMA ENGINE, S.A. DE C.V.	Obras Y Servicios En Caso De Emergencias Relacionados Con El Objeto Del Fideicomiso No. 1928 Construcción De Cercano De Bombeo De Colector Centralización A Colector Guadalupe	09-sep-24	29-nov-24	14,700,000.00	30.85%	Obra en proceso
0025-20-AD-LOGR-OMIE-124	Federal	AE	SUPERVISORA CAMISA S.A. DE C.V.	Supervisión De Obras, Estudios Y Proyectos Supervisión Técnica Y Administrativa Para La Construcción De Recusadores En La Alcaldía Xochimilco	13-jun-24	20-ago-24	400,000.00	100.00%	Supervisión terminada
0026-20-AD-LOGR-OMIE-124	Local	AE	RC LEGO, S.A. DE C.V.	Construcción De Retanidos En La Alcaldía Xochimilco	17-jun-24	19-ago-24	4,130,000.00	100.00%	Obra terminada

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2024

No. Oficio ILIFECDMX/DG/ 1023 /2024

ASUNTO: INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE DEL ILIFE

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

PRESENTE

En atención a los Acuerdos 34-06-2022 y 34-06-2022, que se refieren a la aprobación del formato denominado "Inversión Pública por Unidad Responsable" y su instructivo de llenado que corresponde a la Evolución del Gasto de Inversión con el objetivo que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecuten obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, reporten mensualmente al Comité Central, las obras públicas a ejecutar en cada una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito adjuntar al presente oficio y de manera impresa y digital el Formato de "Inversión Pública por Unidad Responsable", debidamente requisitado y que corresponde al **mes de octubre de 2024**, de este Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO NUÑEZ LEAL

DIRECTOR GENERAL

C.c.c.p. Ing. José Luis Martínez Hernández Encargado del despacho de la Gerencia de Construcción y Certificación de Obra del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México
JLMH/EZC

Av. Universidad No. 800, piso 4, Col. Santa Cruz Atoyac C.P.
03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

088



INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRAS Y SERVICIOS PARA OBRAS PÚBLICAS
 DEL PERÍODO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO DE OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE OBRA O SERVICIO	ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)
1	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
2	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
3	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
4	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
5	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
6	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
7	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
8	ADUPEC004/01/00/2024	POTENCIANDO	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	POTENCIANDO	01/01/2024	31/07/2024	\$ 2,379,470.00	\$ 2,379,470.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
9	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
10	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
11	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
12	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 4,477,000.00	\$ 4,477,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
13	ADUPEC004/01/00/2024	POTENCIANDO	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	POTENCIANDO	01/01/2024	31/07/2024	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
14	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
15	ADUPEC004/01/00/2024	POTENCIANDO	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	POTENCIANDO	01/01/2024	31/07/2024	\$ 477,000.00	\$ 477,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
16	ADUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN DIRECTA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
17	UPUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN PÚBLICA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 18,770,000.00	\$ 18,770,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
18	UPUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN PÚBLICA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
19	UPUPEC004/01/00/2024	REGULAR	ADQUISICIÓN PÚBLICA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	REGULAR	01/01/2024	31/07/2024	\$ 8,600,000.00	\$ 8,600,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
20	UPUPEC004/01/00/2024	POTENCIANDO	ADQUISICIÓN PÚBLICA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	POTENCIANDO	01/01/2024	31/07/2024	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
21	UPUPEC004/01/00/2024	POTENCIANDO	ADQUISICIÓN PÚBLICA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	POTENCIANDO	01/01/2024	31/07/2024	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
22	UPUPEC004/01/00/2024	POTENCIANDO	ADQUISICIÓN PÚBLICA	CONSTRUYENDO Y RECONSTRUYENDO EN EL DISTRITO DE CUERPO DE FUERTE	POTENCIANDO	01/01/2024	31/07/2024	\$ 8,700,000.00	\$ 8,700,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Detalle de las actividades de las obras y servicios contratadas para el periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 2024. El valor de las obras y servicios contratadas se expresa en millones de pesos mexicanos (M\$).

El avance de las obras y servicios contratadas se expresa en porcentaje del total del presupuesto asignado para cada obra o servicio.

El avance de las obras y servicios contratadas se expresa en porcentaje del total del presupuesto asignado para cada obra o servicio.

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2024
FCH/DG/CDI/664/2024

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por este medio, y de acuerdo al **formato de Inversión Pública por Unidad Responsable**, el cual tiene por objetivo informar a las 16 Alcaldías en que se divide la Ciudad de México, las obras que tienen encomendadas las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios que por sus atribuciones ejecutan obra pública.

Al respecto se anexa formato actualizado del 01 de enero al 31 de octubre de 2024, de las obras que este Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México ha llevado a cabo, indicando en el presente informe que se ha realizado el finiquito de los contratos y asimismo, la entrega recepción a las áreas usuarias que deben operarlas, por lo que se encuentran a la fecha administrativamente concluidas.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Arq. Javier Olmos Monroy
Coordinador de Desarrollo Inmobiliario



C.c.e.p. M.E.H. Loredana Montes López, Directora General. FCHCMDX
Alejandro Avila Cruz, JUD de Supervisión. FCHCMDX
JOM/iamh

República de Brasil 74, Centro,
Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.
55 5709 8005 y 55 5709 7828 ext. 218





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DE OBRAS

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: **FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
PERIODO QUE SE INFORMA: **01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024**

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	FCH/CD/AD/001/2024	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Inmobiliario Fides S.A. de C.V.	Construcción del Centro Artesanal y Cultural Indígena ubicado en Dr. José María Luis Mora número 5, Col. Centro	26/02/2024	31/03/2024	\$5,800,000.00	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría
2	FCH/CD/AD/002/2024	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TETL Restauraciones, S.A. de C.V.	Recuperación Estructural y Restauración del "Templo de Nuestra Señora de Loreto", ubicado en calle de San Jerónimo 80 esq. Con Rodríguez Puebla, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	15/12/2024	30/09/2024	\$5,000,000.00	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría
3	FCH/CD/AD/003/2024	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Tares, S.A. de C.V.	Recuperación Estructural y Restauración en la "Sectoría de San Felipe Neri, La Profesa", ubicado en calle Isabel la Católica no. 21, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	15/12/2024	30/09/2024	\$4,578,118.66	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría
4	FCH/CD/AD/004/2024	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arch Effect, S.A. de C.V.	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo de la Santísima Trinidad", ubicado en calle Santísima no. 12, esq. Emiliano Zapata, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	15/12/2024	25/09/2024	\$3,998,869.81	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría
5	FCH/CD/AD/005/2024	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo Tares, S.A. de C.V.	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo de Santo Domingo de Guzmán-Cuauhtémoc", ubicado en calle República de Brasil no. 40, sobre la Plaza 23 de mayo, esq. Calle Baltasar Domínguez, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	15/07/2024	14/09/2024	\$2,484,027.38	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría
6	FCH/CD/AD/006/2024	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arch Effect, S.A. de C.V.	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo de San Juan de Dios", ubicado en Avenida Hidalgo núm. 51 entre las calles Valerio Trujano y 2 de Abril, col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	15/07/2024	14/09/2024	\$2,489,375.12	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría
7	FCH/CD/AD/007/2024	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TGC Geotecnia, S.A. de C.V.	Recuperación Estructural y Restauración en el "Templo de Santa Catalina", ubicado en calle República de Brasil 69, esq. Con calle República de Nicaragua, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	15/07/2024	14/09/2024	\$2,469,325.88	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría
8	FCH/CD/AD/008/2024	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TGC Geotecnia, S.A. de C.V.	Rehabilitación Estructural Puntual en el "Templo de la Soledad de la Santa Cruz", ubicado en calle Rosario no. 5, Col. Centro, Alcaldía Venustiano Carranza	15/12/2024	23/09/2024	\$99,764.26	100	Finalizado y entregado a la fecha al área que daba operaría

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO



Clave: 70200
REF.: GOM/24-2530
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2024
Asunto: Comité de Obras Públicas S.T.C.
Referencia: Inversión Pública 2024

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ
CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/028/2024 de fecha 05 de enero de 2024 y al acuerdo **33-06-2022** del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, a través del cual se estableció reportar mensualmente el **"FORMATO DE INVERSIÓN PÚBLICA"** únicamente para conocimiento de ese Comité.

Al respecto, en cumplimiento a lo solicitado, me permito adjuntar el formato de inversión pública con **corte al 31 de octubre de 2024** del presente, con la información correspondiente a esta Gerencia a mi cargo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MANUEL FERNANDO GALINDO ALTAMIRANO
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p. Ing. Omar Moya Rodríguez. -Subdirector General de Mantenimiento.

SARE/AMJE



INVERSIÓN PÚBLICA
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO, GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Impreso en Papel Muestra - Hecho en México

Número Colectivo	Número de Contrato	Fuente de Financiamiento	Modalidad de Adjudicación	Empresa Contratada	Registro	Descripción del Contrato	Ubicación de la Obra	Periodo de Ejecución		Monto Contratado	Avance (Porcentaje)	Observaciones
								Inicio	Término			
1	SDGM-GOMLP-2-31/23	Recursos Locales	Licitación Pública	SE SPACIO ARQUITECTOS, S.A. de C.V. y COMERCIALIZADORA ARGENTINO CONSTRUCTORA YRIHEM, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-5246 y GCOMX-SOS-9241	Proyecto integral de obras civiles y electroeléctricas para la implementación del Taller de Reparación General en las Talleres La Paz del S.T.C.	Talleres La Paz del Sistema de Transporte Colectivo	01-nov-2023	31-dic-2024	\$107,254,713.19	94.20%	Contrato mensual Ejercicio 2023: \$140,000,000
2	SDGM-GOMLP-2-01/24	Recursos Locales	Licitación Pública	COMSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-9180	Rehabilitación de perfil y trazo en el tramo elevado y rehabilitación de vías en la zona de maniobras de la Terminal Paritlán Línea 9	Tramo elevado de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo	18-mar-2024	31-ago-2024	\$79,849,853.72	100.00%	Convenio adicional No. 1
3	SDGM-GOMLP-2-02/24	Recursos Locales	Licitación Pública	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-8032	Instalación y alineación de vías en el tramo elevado y levantamiento y nivelación de 50 pilotes de la Estación Morelos a Deportivo Oceanía de Línea B	Tramo elevado de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo	18-mar-2024	18-jun-2024	\$27,990,864.17	100.00%	
4	SDGM-GOMLP-2-03/24	Recursos Locales	Licitación Pública	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-8032	Trazo y canalización de filtraciones en estaciones e intersecciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Red del Sistema de Transporte Colectivo	14-may-2024	14-sep-2024	\$7,952,833.28	100.00%	
5	SDGM-GOMLR-1-04/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	CONSORCIO IJUYE, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-1234	Estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la infraestructura de la Línea 4 (Tramo Elevado) desde la estación Martín Carrera-Palmita hasta la cota Santa Anita	Trazo actual del tramo elevado de la Línea 4	14-may-2024	10-sep-2024	\$6,997,833.62	100.00%	
6	SDGM-GOMLR-1-05/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	INGENIERÍA, SERVICIOS Y SISTEMAS APLICADOS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-017	Estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la infraestructura de la Línea 9 (Tramo Elevado) desde la cota Paritlán hasta la estación Vellozom-Motolita	Trazo actual del tramo elevado de la Línea 9	15-may-2024	11-sep-2024	\$5,494,000.57	100.00%	
7	SDGM-GOMLR-1-06/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	ADMINISTRADORA DE INGENIERÍA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GCOMX-SOS-4543	Estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la infraestructura de la Línea "X" (cayón del Mito en el tramo Cuatrecasas-Con Negras)	Trazo actual de la Línea "X"	15-may-2024	11-sep-2024	\$5,973,358.40	100.00%	
8	SDGM-GOMLR-1-07/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	INGENIERÍA, SERVICIOS Y SISTEMAS APLICADOS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-017	Estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la infraestructura de la Línea "B" (vébulo elevado) desde la estación Deportivo Occidental - Oceanía hasta la estación San Lázaro - Morelos	Trazo actual del tramo elevado de la Línea "B"	17-may-2024	14-sep-2024	\$6,834,098.94	100.00%	
9	SDGM-GOMLP-1-08/24	Recursos Locales	Licitación Pública	CANDE INGENIEROS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-11556	Estudios de monitoreo e instrumentación sistemática y seguimiento del comportamiento de la infraestructura de la Línea 12 (intersección de las estaciones de la Línea 12) desde la estación de la Línea 12 hasta la estación de la Línea 12	Trazo actual del tramo elevado de la Línea 12	31-may-2024	15-sep-2024	\$22,295,274.81	100.00%	
10	SDGM-GOMLP-2-09/24	Recursos Locales	Licitación Pública	MOPRECH (Mantenimiento, Organización Profesional, Recolección Especializada y Captación Hospitalar), S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-084	Mantenimiento de catramos y drenajes de las Líneas de la red de drenaje exterior, en la que descongan las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones e intersecciones de toda la Red, edificios, talleres, red de drenaje exterior, en la que descongan las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	24-jun-2024	24-nov-2024	\$7,979,028.78	85.67%	
11	SDGM-GOMLP-2-10/24	Recursos Locales	Licitación Pública	COMSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-9759	Suministro de aparatos de vías en el tramo elevado de la Línea 9 del S.T.C.	Tramo elevado de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo	20-jul-2024	20-dic-2024	\$34,017,289.95	63.44%	
12	SDGM-GOMLR-2-11/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	ARYAK INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-8298	Instalación de barandas, pasarelas, puertas y escaleras de fin de andén en la Red del S.T.C.	Instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	12-ago-2024	30-dic-2024	\$4,991,250.53	76.53%	
13	SDGM-GOMLP-2-12/24	Recursos Locales	Licitación Pública	SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-064	Obra de mantenimiento de estaciones elevadas de Línea 9 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Estaciones elevadas de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo	20-ago-2024	20-dic-2024	\$14,891,121.79	54.12%	
14	SDGM-GOMLP-2-13/24	Recursos Locales	Licitación Pública	EXCEL INTERNACIONAL, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-777	Rehabilitación de techumbres, canales y bajadas de agua pluvial en talleres, almacenes y estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	22-ago-2024	22-dic-2024	\$19,989,150.04	52.85%	
15	SDGM-GOMAD-2-14/24	Recursos Locales	Adjudicación directa	ENCAMACIONES Y DEMOLICIONES ECOLOGICAS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-13145	Proyecto integral para la demolición del edificio sinistrado que alberga el Fideicomiso Central de Control	Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	19-ago-2024	31-dic-2024	\$18,297,708.44	51.33%	
16	SDGM-GOMLR-2-15/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECURRIMIENTOS, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-2148	Aplicación de impermeabilizante en estaciones y edificios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	Red del Sistema de Transporte Colectivo	03-sep-2024	20-dic-2024	\$4,927,099.47	54.52%	
17	SDGM-GOMLR-2-16/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	Construcciones ORENSE, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-10295	Reparación de escaleras de acceso, explanadas y bardas del S.T.C.	Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	19-sep-2024	31-dic-2024	\$9,450,153.88	34.12%	
18	SDGM-GOMLR-2-17/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	LINOS Construcciones, S.A. de C.V.	GCOMX-SOS-2131	Rehabilitación de locales técnicos en la red del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	02-oct-2024	31-dic-2024	\$12,174,328.32	24.17%	

Imparte en Pase Honorífico Nacional Indígena al IVA

ÍNDICE	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA	REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO			
19	SDGM-GOM-IR-2-18/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	Sistemas Impermeables Rosabalmientos, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-2148	Rehabilitación de locales técnicos en la red del Sistema de Transporte Colectivo IV	Red del Sistema de Transporte Colectivo	02-oct-2024	31-dic-2024	\$7,916,234.71	43.39%	
20	SDGM-GOM-LP-2-19/24	Recursos Locales	Licitación Pública	PEGUT Construcciones, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-579	Rehabilitación de locales técnicos en la red del Sistema de Transporte Colectivo III	Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo	04-oct-2024	31-dic-2024	\$16,959,291.01	29.76%	
21	SDGM-GOM-IR-2-20/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	EAPRO Construcciones, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-11838	Rehabilitación de locales técnicos en la red del Sistema de Transporte Colectivo II	Red del Sistema de Transporte Colectivo	02-oct-2024	31-dic-2024	\$11,600,666.61	18.11%	
22	SDGM-GOM-LP-2-21/24	Recursos Locales	Licitación Pública	3E SPACIO ARQUITECTOS, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-5946	Trabajos de conservación del centro deportivo del Sistema de Transporte Colectivo	Instalaciones del Centro Deportivo del Sistema de Transporte Colectivo	21-oct-2024	31-dic-2024	\$13,682,340.56	12.85%	
23	SDGM-GOM-IR-1-22/24	Recursos Locales	Invitación Restringida	CANDE INGENIEROS, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-11506	Instrumentación especializada para evaluación, seguimiento de vibraciones y comportamiento sísmico en los vados elevados de las Líneas 4, 9 y B de la Red del Metro	Líneas 4, 9 y B del Sistema de Transporte Colectivo	14-oct-2024	31-dic-2024	\$7,869,822.18	55.09%	
24	SDGM-GOM-LP-2-23/24	Recursos Locales	Licitación Pública	ÉPSILON INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.	GCDMX-SOS-1898	Trabajo de obra civil para la modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	Etapas de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo	25-oct-2024	31-dic-2024	\$33,947,874.66	6.09%	

**b) Secretaría de Obras y Servicios
(Evolución al 30 de septiembre del 2024)**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/DGAF/14-11-2024/36

MTRA. MARTHA EUGENIA SÁNCHEZ MENBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.
P R E S E N T E

Con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación a lo establecido en el artículo 237 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y al Manual Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y en atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/054/2024, y con el fin de integrar la carpeta de trabajo de la Onceava Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, al respecto; me permito enviar la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, Capítulo 6000 "Inversión Pública" de acuerdo a lo siguiente:

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, Capítulo 6000 "Inversión Pública" de la Secretaría de Obras y Servicios, con cifras al 31 de octubre de 2024.
- b) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, Capítulo 6000 "Inversión Pública" por Unidad Administrativa (con cifras al 31 de octubre de 2024): Dirección General de Servicios Técnicos, Dirección General de Construcción de Obras Públicas, Dirección General de Obras para el Transporte, Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.p. Arq. Raúl Basulto Luviano - Secretario de Obras y Servicios. - secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
C.P. Isafus Quevedo Salinas. - Director de Finanzas. - sohse20fin@gmail.com
Ing. Héctor Hernández Rincón. - Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública. - hhernandezr@cdmx.gob.mx
Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz. - Subdirector de Normas y Registros. - hmenchaca@cdmx.gob.mx
Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. - pic_sobse@cdmx.gob.mx

ATIENDE TURNO SPCP 0087



Plaza de la Constitución 1, piso 2, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
T. 91 833 700 ext. 82206

103



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2024, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Miles de Pesos)

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)						EJERCIDO Y: PROGRAMADO 9 = 6 / 5		
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6		COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO Y: MODIFICADO 8 = 6 / 2
				TOTAL		4,755,836.76	17,254,912.22	16,114,833.16	96.3%	15,320,301.53	13,514,126.09	3,097,708.07	78.3%	88.2%
2	1	1	084	Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación de Desechos Recolección, Inclinamiento y disposición final de desechos sólidos y polvos	Índice	425,824.95 125,824.95 125,824.95 125,824.95	497,679.55 125,791.53 125,791.53 125,791.53	497,666.81 125,790.71 125,790.71 125,790.71	100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	487,678.64 125,791.52 125,791.52 125,791.52	480,045.37 125,787.74 125,787.74 125,787.74	17,421.44 2.97 2.97 2.97	96.5% 100.0% 100.0% 100.0%	96.5% 100.0% 100.0% 100.0%
2	4	4	024	Vivienda y Servicios a la Comunidad Alumbrado Público Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice	300,000.00 300,000.00 300,000.00	371,888.02 371,888.02 371,888.02	371,876.10 371,876.10 371,876.10	100.0% 100.0% 100.0%	371,888.02 371,888.02 371,888.02	354,257.63 354,257.63 354,257.63	17,618.47 17,618.47 17,618.47	95.3% 95.3% 95.3%	95.3% 95.3% 95.3%
3	4	3	024	Desarrollo Económico Minería, Manufacturas y Construcción Construcción Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice	4,330,011.81 3,191,011.81 3,191,011.81 3,191,011.81	16,757,232.67 3,841,390.19 3,841,390.19 3,841,390.19	16,114,166.34 3,554,720.31 3,554,720.31 3,554,720.31	96.2% 92.5% 92.5% 92.5%	14,822,621.99 3,336,736.73 3,336,736.73 3,336,736.73	13,034,079.71 2,952,947.32 2,952,947.32 2,952,947.32	3,080,086.63 601,772.99 601,772.99 601,772.99	77.8% 76.9% 76.9% 76.9%	87.9% 88.5% 88.5% 88.5%
5	6	6	245	Transporte Otras Relaciones con Transporte Ampliación de Infraestructura para el transporte público	Índice	1,139,000.00 1,139,000.00 1,139,000.00	12,915,842.48 12,915,842.48 12,915,842.48	12,559,446.03 12,559,446.03 12,559,446.03	97.2% 97.2% 97.2%	11,485,885.26 11,485,885.26 11,485,885.26	10,081,132.39 10,081,132.39 10,081,132.39	2,478,313.64 2,478,313.64 2,478,313.64	78.1% 78.1% 78.1%	87.8% 87.8% 87.8%

5/11/24



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2024, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Miles de Pesos)

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO VA. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO VA. PROGRAMADO 9 = 6 / 1.5
				TOTAL		0.00	4,635.00	4,628.75	99.9%	4,635.00	2,645.00	1,983.75	57.1%	57.
3	4			Desarrollo Económico		0.00	4,635.00	4,628.75	99.9%	4,635.00	2,645.00	1,983.75	57.1%	57.
				Minería, Manufacturas y Construcción		0.00	4,635.00	4,628.75	99.9%	4,635.00	2,645.00	1,983.75	57.1%	57.
			024	Construcción	Índice	0.00	4,635.00	4,628.75	99.9%	4,635.00	2,645.00	1,983.75	57.1%	57.
				Construcción y supervisión de infraestructura pública										

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2024, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)									
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO V/s. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO V/s. PROGRAMADO 9 = 6 / 5	
				TOTAL		2,183,992.43	3,003,791.16	2,811,345.03	93.6%	2,585,460.93	2,068,820.21	742,524.82	68.9%	80.0	
3	4			Desarrollo Económico		2,183,992.43	3,003,791.16	2,811,345.03	93.6%	2,585,460.93	2,068,820.21	742,524.82	68.9%	80.0	
				Minería, Manufacturas y Construcción		1,763,992.43	2,470,158.86	2,277,735.73	92.2%	2,053,630.98	1,717,523.03	500,212.71	69.5%	83.6	
			024	Construcción		1,763,992.43	2,470,158.86	2,277,735.73	92.2%	2,053,630.98	1,717,523.03	560,212.71	69.5%	83.6	
				Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice										
				Transporte		420,000.00	533,632.30	533,609.30	100.0%	531,829.95	351,297.19	182,312.12	65.8%	66.1	
			245	Otros Relacionados con Transporte		420,000.00	533,632.30	533,609.30	100.0%	531,829.95	351,297.19	182,312.12	65.8%	66.1	
				Ampliación de infraestructura para el transporte público	Índice				100.0%	531,829.95	351,297.19	182,312.12	65.8%	66.1	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2024, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

R	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJERCER 7	EJERCIDO V. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO V. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		719,000.00	12,405,210.18	12,035,832.38	97.0%	10,968,388.64	9,739,730.07	2,296,102.31	78.5%	88
3	4			Desarrollo Económico		719,000.00	12,405,210.18	12,035,832.38	97.0%	10,968,388.64	9,739,730.07	2,296,102.31	78.5%	88
				Minería, Manufacturas y Construcción		0.00	23,000.00	9,995.65	43.5%	14,333.33	9,894.86	100.79	43.0%	69
				Construcción		0.00	23,000.00	9,995.65	43.5%	14,333.33	9,894.86	100.79	43.0%	69
			024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Indice	0.00	23,000.00	9,995.65	43.5%	14,333.33	9,894.86	100.79	43.0%	69
				Desarrollo Social		719,000.00	12,382,210.18	12,025,836.73	97.1%	10,954,055.31	9,729,835.21	2,296,001.53	78.6%	88
				Transporte		719,000.00	12,382,210.18	12,025,836.73	97.1%	10,954,055.31	9,729,835.21	2,296,001.53	78.6%	88
			5	Otros Relacionados con Transporte		719,000.00	12,382,210.18	12,025,836.73	97.1%	10,954,055.31	9,729,835.21	2,296,001.53	78.6%	88
			245	Ampliación de infraestructura para el transporte público	Indice	719,000.00	12,382,210.18	12,025,836.73	97.1%	10,954,055.31	9,729,835.21	2,296,001.53	78.6%	88

Handwritten signature or initials

Handwritten mark

EVOLUCION DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2024, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)								
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO V. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO V. PROGRAMADO 9 = 6 / 5
				TOTAL		1,327,019.39	1,343,596.33	1,262,360.18	94.0%	1,264,137.42	1,222,884.44	39,475.74	91.0%	96
3	4			Desarrollo Económico Minería, Manufacturas y Construcción		1,327,019.39	1,343,596.33	1,262,360.18	94.0%	1,264,137.42	1,222,884.44	39,475.74	91.0%	96
		3	024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Índice	1,327,019.39	1,343,596.33	1,262,360.18	94.0%	1,264,137.42	1,222,884.44	39,475.74	91.0%	96

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2024, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Miles de Pesos)
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

FI	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024 (Miles de Pesos)									
					ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMISO TOTAL 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	COMPROMISO PENDIENTE POR EJECER 7	EJERCIDO V.S. MODIFICADO 8 = 6 / 2	EJERCIDO V.S. PROGRAMADO 9 = 6 / 5	
			TOTAL		525,824.95	497,679.55	497,666.81	100.0%	497,679.54	480,045.37	17,621.44	96.5%	96	
2	1		Desarrollo Social		425,824.95	497,679.55	497,666.81	100.0%	497,679.54	480,045.37	17,621.44	96.5%	96	
			Protección Ambiental		125,824.95	125,791.53	125,790.71	100.0%	125,791.52	125,787.74	2.97	100.0%	100	
			Ordenación de Desechos		125,824.95	125,791.53	125,790.71	100.0%	125,791.52	125,787.74	2.97	100.0%	100	
		084	Recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos y peligrosos	Indice	125,824.95	125,791.53	125,790.71	100.0%	125,791.52	125,787.74	2.97	100.0%	100	
2	4		Vivienda y Servicios a la Comunidad		300,000.00	371,888.02	371,876.10	100.0%	371,888.02	354,257.63	17,618.47	95.3%	95	
			Alumbrado Público		300,000.00	371,888.02	371,876.10	100.0%	371,888.02	354,257.63	17,618.47	95.3%	95	
		024	Construcción y supervisión de infraestructura pública	Indice	300,000.00	371,888.02	371,876.10	100.0%	371,888.02	354,257.63	17,618.47	95.3%	95	
3	4		Desarrollo Económico		100,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0	
			Minería, Manufacturas y Construcción		100,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0	
		024	Construcción		100,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0	
			Construcción y supervisión de infraestructura pública	Indice	100,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%	0	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS**





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS
DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno de la Ciudad de México
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS



11/21



Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2024.

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/NOVIEMBRE -14-001/2024


ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS
Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En relación al Acuerdo 33-06-2022 del Comité Central de Obras de la Ciudad de México donde se aprobó por unanimidad, el formato denominado Inversión Pública por Unidad Responsable.

Al respecto anexo al presente dicho formato con la información solicitada, correspondiente a las Áreas Operativas que integran la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con corte al 31 de octubre de 2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SECRETARIO TÉCNICO



C.c.c.e.p. Mtro. Alberto Raúl Neri Vela. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas.



Unidad Ejecutora de Obra: Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Período que se informa: Al 31 de Octubre del 2024

Número consecutivo	Número de contrato	Modalidad de adjudicación	Regimen contractual	Descripción del contrato u obligación de la obra pública	Inicio	Periodo de ejecución	Monto contratado	Avance físico	Observaciones
1	DGCOOP-AD-L-1-086-24	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 2 Puentes Peatonales derivados de emergencias ciudadanas del BUAC, ubicados en Alcatraces Gustavo A. Madero y Cuajimalpa.	06/05/2024	06/05/2024	\$1,214,800.72	100.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 17-act-2024. Liquidado, se reporta por última vez.
2	DGCOOP-AD-L-3-074-24	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la sustitución del Puente Peatonal ubicado en Circuito Interior (Río Conisahuaj) Av. 503 entre Jilisco y Carrasco C.P. 1420, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio fijo y tiempo determinado.	11/05/2024	09/09/2024	\$1,440,701.15	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
3	DGCOOP-RL-L-1-075-24	RI	DE ARO. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Reforzamiento, Adornaciones y Mantenimiento del Puente Peatonal Skate Park, ubicado en las Constituyentes (al lado izquierdo) con Avenida de los Compositores Alcaldía Miguel Alemán.	18/05/2024	15/09/2024	\$12,276,933.37	85.00%	Se presentaron conflictos vehiculares y la zona tiene un alto grado de inseguridad. En proceso de Terminación.
4	DGCOOP-RL-L-1-076-24	RI	CONSTRUCCION Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS, S.A. DE C.V.	Trabajos necesarios para el mejoramiento de la estación de tránsito en el Puente Peatonal ubicado en Avenida 109 México. Con esquinas con Avenida Venustiano Carranza, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	15/05/2024	13/07/2024	\$1,814,500.03	100.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 17-act-2024. En Proceso de Integración de Expediente.
5	DGCOOP-AD-L-1-088-24	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCION MARTINEZ MONTEIL, S.A. DE C.V.	Identificación y adecuación de Ocho Inclusive para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transiciones Modal (CETRAM) Indios Viejitos, ubicado en la Ciudad de México Alcaldía Gustavo A. Madero.	11/06/2024	09/09/2024	\$2,612,154.56	100.00%	Trabajos Concluidos. En proceso de integración de Expediente.
6	DGCOOP-AD-L-1-088-24	AD	SINERGAS Y PROYECTOS TRUMBER, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Peatonal ubicado en Eje 6 Sur Calzada Emma Iztagapala que cruza por la Estaciones de la Línea 8 del STC Metro en el tramo comprendido entre las estaciones Constitución de 1917 y UAM de la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa.	10/07/2024	09/09/2024	\$1,834,635.79	100.00%	Trabajos Concluidos. En proceso de Integración de Expediente.
7	DGCOOP-AD-L-1-111-24	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GCM S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 2 Puentes Peatonales derivados de emergencias ciudadanas del BUAC ubicados en las Alcaldías Acatzingo y Benito Juárez, de la Ciudad de México.	31/07/2024	28/09/2024	\$1,207,789.33	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
8	DGCOOP-AD-L-1-112-24	AD	DESARROLLADORA AJOLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Emergencia de Puente Peatonal ubicado en Puente Peatonal derivado de un accidente de choque en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, a Precio Fijo y Tiempo Determinado.	31/07/2024	04/08/2024	\$295,555.23	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
9	DGCOOP-RL-L-1-114-24	RI	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GCM S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 7 Puentes Peatonales en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa en la Ciudad de México, dentro de Revisiones Programadas.	09/08/2024	10/11/2024	\$5,701,820.47	86.21%	Trabajos en proceso de ejecución.
10	DGCOOP-AD-L-1-110-24	AD	GRUPO ALAVEZ LAMBARRE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 5 Puentes Peatonales en Cto. Interior (Av. Río Chumbusco) Derivado de las Revisiones Programadas y Solicitudes Ciudadanas, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán de la Ciudad de México.	13/08/2024	11/10/2024	\$2,978,784.42	100.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
11	DGCOOP-AD-L-5-123-24	AD	BYBO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Rehabilitación de los Puentes Peatonales denominados SkatePark y veicos en diversas Alcaldías de la Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado.	22/08/2024	14/12/2024	\$1,446,516.17	77.65%	Trabajos en proceso de ejecución.



UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PERÍODO QUE SE INFORMA: AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO FISCAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN (INICIO - TÉRMINO)	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
12	DGCOP-AD-L-2-124-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabaja en el estudio de ingeniería de detalle y subsección para el diseño y construcción de estructuras de concreto armado para el desarrollo de un complejo deportivo en la zona Urbana Ejidal Santa Martha Acapulca Sur, C.P. 09530 en el centro del Deportivo la Cascada, Zona Urbana Ejidal Norte, C.P. 09500, ambos en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	21/06/2024 - 09/10/2024	\$13,201,621.36	99.85%	En atención de detalles
13	DGCOP-AD-L-2-125-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	GESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Estudios de Mejoramiento de Obras y Subsección para el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y calle Alfonso Alarcón, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acapulca Sur, C.P. 09530 en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	23/06/2024	\$7,892,451.53	100.00%	Trabajos Concluidos. En proceso de integración de Expediente.
14	DGCOP-AD-L-1-126-24	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	AD	GL INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 4 puentes peatonales ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX, derivado de revisiones programadas.	22/08/2024	\$1,113,382.00	99.25%	En atención de detalles
15	DGCOP-AD-L-1-127-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VAREGAS	Mantenimiento preventivo a 3 puentes peatonales en las alcaldías Xochimilco y Coyoacán en la Ciudad de México derivado de revisiones programadas.	24/08/2024	\$1,241,111.00	100.00%	Trabajos Concluidos. En proceso de integración de Expediente.
16	DGCOP-IR-L-2-131-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	IR	DISEÑO Y DISEÑOS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Trabajos de ingeniería derivado de revisiones programadas consistientes en el estudio de ingeniería de detalle y subsección para el desarrollo de un puente peatonal (específico) entre las calles Acapulco y Veracruz (ITAM y CUALTAS), Col Progreso Tizapan, C.P. 01730, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	08/09/2024	\$3,358,236.26	99.50%	En atención de detalles
17	DGCOP-AD-L-1-132-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	PADHESA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a un puente peatonal ubicado en calle 1 Norte Abasco y Cuicuilco, C.P. 15330, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	04/09/2024	\$645,371.83	100.00%	Trabajos Concluidos. En proceso de integración de Expediente.
18	DGCOP-AD-L-1-133-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Reforzamiento) de un puente peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Río Chulucnes) entre Municipio Libre y Av. Oriente 160 Col. Amp. Suroccidental, C.P. 08479, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	07/09/2024	\$892,420.00	99.50%	En atención de detalles
19	DGCOP-AD-L-1-134-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un Puente Peatonal, ubicado en calle pedregal y la calle General José María, Colonia Ampliación Daniel Garza, Daniel Garza al Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11840, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	15/09/2024	277,425.07	99.50%	En atención de detalles
20	DGCOP-AD-L-1-135-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VAREGAS	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 1 Puente Peatonal, ubicado en la Alcaldía Acoapulco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	\$791,785.81	96.70%	En atención de detalles
21	DGCOP-IR-L-1-140-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	IR	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a dos puentes ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Coyoacán de la CDMX solicitado por Metrosas y revisiones programadas.	12/09/2024	\$1,455,709.51	79.89%	Trabajos en proceso de ejecución.
22	DGCOP-AD-L-1-141-24	ESTRUCTURAS FEDERALES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	AD	CONSTRUPROYECTOS Y EDIFICACIONES J.A.J., S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un puente peatonal ubicado en anillo periférico entre las calles Gral. Miranda y Gral. Sásienas Sada, Col. Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11840, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	\$734,194.80	93.00%	En atención de detalles



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PERIODO QUE SE INFORMA: AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
23	DGCOP-ADL-1-142-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	AD	GRUPO EXTUR, S.A. DE C.V.	Servicio de actualización de inventario e inspección física de los Puentes Peatonales ubicados en vías primarias de la Ciudad de México.	14/09/2024	22/12/2024	\$1,435,504.23	58.99%	Trabajos en proceso de ejecución.
24	DGCOP-IRL-1-143-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	IR	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales Ubicados en la Alameda Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	14/09/2024	12/11/2024	\$1,047,733.46	71.20%	Trabajos en proceso de ejecución.
25	DGCOP-ADL-1-144-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GOM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 2 Puentes Peatonales ubicados en la Alameda Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	13/09/2024	11/12/2024	\$1,288,993.48	40.50%	Trabajos en proceso de ejecución.
26	DGCOP-ADL-1-145-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	AD	PAÑESA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a un Puente Peatonal ubicado en Eje 1 Oriente, C.P. 07800, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, derivado de una solicitud generada en el BUAC.	14/09/2024	28/10/2024	\$1,436,993.86	100.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
27	DGCOP-IRL-1-146-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	IR	BEGADA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en Calzadas de las Aguas y Avenida ABA, Tenexis en la Alameda Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	20/09/2024	16/11/2024	\$2,349,977.15	53.50%	Trabajos en proceso de ejecución.
28	DGCOP-IRL-1-144-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	IR	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en la Alameda Itzapalapa y en los límites de Ixtapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	25/09/2024	23/11/2024	\$2,895,116.76	53.90%	Trabajos en proceso de ejecución.
29	DGCOP-ADL-1-118-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	AD	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Construcción de la Ampliación del Centro de Salud Dental Casita Teztlapala, ubicado en la Calle Francisco Sarrá, SN, Pueblo Santa María Teztlapala, C.P. 16800, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	14/09/2024	12/09/2024	\$548,537.63	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidados, se reporta por última vez.
30	DGCOP-ADL-2-092-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	AD	DEMEC DEMOLICIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Demolición y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Psiquiátrico de Azcapotzalco, ubicado en Avenida Azcapotzalco, C.P. 020700, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	30/04/2024	02/08/2024	\$1,726,437.00	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidados, se reporta por última vez.
31	DGCOP-LPN-1-080-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	LPN	GRUPO ETEM, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), ubicado en la Alameda Itzapalapa.	04/05/2024	02/07/2024	\$18,897,425.09	100.00%	Trabajos Concluidos. En proceso de Integración de Expediente.
32	DGCOP-IRL-4-078-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	IR	WADA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador cambiador en un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA), ubicado en la Alameda Itzapalapa.	15/02/2024	01/10/2024	\$1,995,270.33	95.00%	Retrasos en Mitigación en habilitado y puesta en marcha del elevador.
33	DGCOP-ADL-3-095-24	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FEDERAL PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO (EUFIDM)	AD	WADA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Solicitación y Seguimiento del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alameda Itzapalapa de la Ciudad de México.	19/03/2024	17/08/2024	\$2,235,387.22	100.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.



Unidad Ejecutora de Obra:
Período que se informa:

Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
Del 1 Octubre al 31 de Octubre del 2024

Número Consecutivo	Número de Contrato	Fuente de Financiamiento	Modalidad de Adquisición	Empresa Contratante Registrada	Descripción del Contrato, Ubicación de la Obra Pública	Periodo de Ejecución		Monto Contratado	Avance Financ.	Observaciones
						Inicio	Termino			
1	DGOC-UPH-1-001-24		PPS	Operación y Mantenimiento del cableado	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adicciones de Vialidad.	29-nov-23	31-dic-25	\$ 822,823,809.73	84.65%	CONTRATO MULTIANUAL CON TERMINO AL 2027
2	DGOC-UPH-1-001-24		LPH	Agencia Esprinternet, S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares del tipo atirado con las siguientes ubicaciones: Av. Riqui Gomez, Av. Telecomunicaciones, Av. Cristóbal Colón al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México	02-ene-24	29-jun-24	\$ 18,493,888.26	100%	ENTREGADO Y FINQUITADO
3	DGOC-UPH-1-002-24		UPH	Freyreinet de México, S.A. de C.V.	Trabajo de construcción y mantenimiento en el puente vehicular La Concha Isadora etapa, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Calles México-Huáhuila en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,667,857.29	100%	ENTREGADO Y FINQUITADO
4	DGOC-UPH-1-003-24		LPH	ASB Prevedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trócamer de Taqueola a Pinar que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,235,382.76	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECEPCIÓN Y FINQUITO
5	DGOC-UPH-1-002-24		LPH	De Art. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Alemán, ubicado en Av. Prifredo Rizo de los Batemón y Av. Miguel Alemán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,852.58	15%	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA
6	DGOC-UPH-1-003-24		LPH	Acsh, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasante que unirá las Líneas 1 y 5 del Metrobús en el Vialitane Carranca, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 61,795,603.94	8%	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA
7	DGOC-UPH-1-003-24		LPH	De Art. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la Infraestructura del Sistema de Transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 32,529,088.00	100%	RECEPCIONADO
8	DGOC-UPH-1-006-24		IR	Freyreinet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calafateo en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,892,874.20	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REQUERIDO/ENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
9	DGCOF-R-L-407-24		IR	MSM Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alamedas, Alameda Obispo, Conchucillo, Puente Guadalupe y Tepic, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,037,008.66	99%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RECEPCIÓN Y FINQUITO
10	DGCOF-R-L-408-24		IR	Grupo Fas del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alamedas, Alameda Obispo, Conchucillo, Puente Guadalupe y Tepic, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA Y FINQUITO
11	DGCOF-R-L-409-24		IR	Begata Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alamedas, Cuatreceros A. Madrid, Venustiano Carranza, Obispos y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,027,693.47	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA Y FINQUITO
12	DGCOF-R-L-409-24		IR	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alamedas, Cuatreceros A. Madrid, Venustiano Carranza, Obispos y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jul-24	\$ 4,954,838.55	100%	ENTREGADO Y FINQUITADO
13	DGCOF-R-L-421-24		IR	Edificaciones Totalprocc, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alamedas, Urupalosa, Copacabana, Tabasco, Xochitlan y Alcazar, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jul-24	\$ 7,865,606.35	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, RECEPCIÓN Y FINQUITO
14	DGCOF-R-L-5-079-24		IR	Ortaiza Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del troncal de Tlaxcala a Premier que opera entre Avenida Federal, dentro en la Alcaldía Cuauhtémoc a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	29-sep-24	\$ 6,655,057.45	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECEPCIÓN Y FINQUITO
15	DGCOF-R-L-5-089-24		IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo corchete que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrosur en el Centro San Lazaro en su primer etapa, dentro en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,212,814.95	14%	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA
16	DGCOF-R-L-5-041-24		IR	Arma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III, IV, a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	29-sep-24	\$ 4,320,940.95	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y RECEPCIÓN Y FINQUITO



UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:
PERÍODO QUE SE INFORMA:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MATERIALIDAD INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO	EMPRESA CONTRATADORA REGISTRO FEDERAL DE COMERCIO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
26	DGCOOP-ADL-1-091-24		AD	Fraydinet de México, S.A. de C.V.	Suministro de juntas de cubiertas del puente vehicular Circular (Instituto Balmori) al cruzar con Apdo. Zaragoza, Ubicadas en la Alcatrila Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.	10-may-24	07-ago-24	\$1,330,323.75	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
27	DGCOOP-ADL-1-093-24		AD	MSM-Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento con tráfico en la estructura del Puente vehicular de diseño Interior (Bosques de Arroyo) al cruzar con Calles de Ignacio Zaragoza ubicada en la Alcatrila Venustiano Carranza en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.	11-may-24	07-ago-24	\$1,320,801.28	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
28	DGCOOP-ADL-1-090-24		AD	Secom Soluciones en Diseño y Construcción S.A. de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión de los edificios y habilitación de línea de agua potable que onza la Alcatrila Venustiano Carranza, en la Alcatrila Venustiano Carranza en la Ciudad de México, Partido Estado Fc, Nueva Otorgada, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	12-jun-24	10-ago-24	\$13,918,903.92	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
29	DGCOOP-ADL-1-081-24		IR	Diseño de Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios en el Auditorio, interiores y plazas del edificio 1, de la Bottega Nacional de Arte, dentro del campo militar N.1 F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Santa Fe, Anáhuac Otorgada, CDMX.	12-jun-24	10-ago-24	\$12,085,488.96	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
30	DGCOOP-ADL-1-084-24		IR	Fimar Tecnología en Construcción S.A. de C.V.	Trabajos para configurar en el centro de capacitación de capacitación Chapultepec y Construcción del Tablero de mantenimiento de la Clínica Nacional, Chapultepec, ubicado en Involucres militares de SEDENA, Alcatrila Nueva Otorgada en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	13-jun-24	18-jun-24	\$17,890,695.56	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
31	DGCOOP-ADL-1-085-24		IR	Edificadora Totolepec S.A. de C.V.	Adaptaciones a los espacios existentes en las áreas de afuerza, con áreas, jardines, interiores, exteriores y veredas, dentro del predio del campo militar N.1 F. Santa Fe, ubicado en Involucres militares de SEDENA, Alcatrila Nueva Otorgada en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	19-jun-24	18-jun-24	\$13,360,740.01	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
32	DGCOOP-ADL-1-086-24		IR	MSM-Soluciones, S.A. de C.V.	Construcción y obra civil para la media terminal de Comilayotes en el Polígono del campo militar N.1 F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta Fe, Nueva Otorgada, CDMX, sobre la base de Precios unitarios y tiempo determinado.	19-jun-24	17-ago-24	\$13,027,437.69	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
33	DGCOOP-ADL-1-087-24		AD	Obras Proyectos y Sumistros S.A. de C.V.	Trabajos de la impermeabilización, saneamiento y bajantes y agua potable en abedres de la Clínica Nacional Chapultepec, dentro del predio del campo militar N.1 F. Santa Fe, Avda Otorgada CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	14-jun-24	13-jul-24	\$2,900,261.00	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
34	DGCOOP-ADL-1-089-24		AD	MSM-Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de protección de Clínica Nacional, abombado de plaza de acceso y saneamiento y abocanillos a conductos en centro de formación y producción auxiliar 'El Anamor' dentro del predio del campo militar N.1 F. Santa Fe, Nueva Otorgada CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	14-jun-24	14-jul-24	\$3,660,441.18	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
35	DGCOOP-ADL-1-088-24		AD	Edificadora Totolepec S.A. de C.V.	Trabajos de instalación de basamento del Bún de Volcán Campo Salazar, Ubicado en la Esplanada del Centro Comercial Forum Buenavista, Ubicado en Eje 1 Nte M 209, Col. Buena Vista, Cuauhtémoc, C.P. 06230, de la Ciudad de México, bajo la modalidad de Precios unitarios y tiempo determinado.	10-ago-24	09-ago-24	\$1,016,469.03	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADORA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
36	DGCOP-AD-L-100-24		AD	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión, asistencia y fundación para los trabajos de instalaciones eléctricas para conectar en marcha los edificios y rehabilitación de línea de agua potable que cruzó la Bioparque Nacional del AM, dentro del polígono del campo militar N°1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Chiriqua 1345, Parlotón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX	10-jul-24	12-sep-24	\$598,848.21	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION RECEPCION Y FINIQUITO
37	DGCOP-AD-L-101-24		AD	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para los trabajos de canalización y obra civil para la media travesía en el trazo de conchaboyotes en el polígono del campo militar N°1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Chiriqua 1345, Parlotón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	10-jul-24	12-sep-24	\$609,254.42	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION RECEPCION Y FINIQUITO
38	DGCOP-AD-L-103-24		AD	Grupo Elyar, S.A. de C.V.	Servicios de Inventario e Inspección Técnica de las primeras vehiculares de riesgo alto y medio, ubicadas en aceras, riberas, ríos, cañales, y/o puentes, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México, para obtener los mantenimientos preventivos o correctivos.	24-jul-24	20-dic-24	\$1,301,591.08	74%	OBRA EN EJECUCIÓN
39	DGCOP-AD-L-107-24		AD	Jaguar Ingeniería Constructores, S.A. de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas en viviendas, dentro del polígono del campo militar N°1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Chiriqua 1345 Parlotón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	31-jul-24	29-ago-24	\$2,302,703.17	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION RECEPCION Y FINIQUITO
40	DGCOP-AD-L-108-24		LPH	INDOR, S.A.	Trabajos de obra civil y repavimentación en líneas estacionarias en plazas públicas y rambla principal de la Bioparque Nacional del campo militar N°1-F Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	24-jul-24	13-sep-24	\$16,975,555.79	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION RECEPCION Y FINIQUITO
41	DGCOP-LPH-1-110-24		LPH	Alfa Provedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalación de estantes que albergará el servicio de la línea 1 del tránsito que correrá sobre avenida Adiccias, ubicado en la Academia Coyacán a precio unitario y tiempo determinado.	01-ago-24	29-dic-24	\$138,037,344.16	27.41%	OBRA EN EJECUCIÓN
42	DGCOP-AD-F-5-113-24		AD	Prima Instalaciones, S.A. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones: eléctricas, voz, datos, cctv, detección de humos, control de acceso, control de tráfico vehicular, control de tráfico peatonal, control de tráfico de bicicletas, control de tráfico de motocicletas, control de mantenimiento y control de formación y producción artística "de afiches"; proyecto hidrosanitario y construcción de tuberías del fono al aire libre; proyecto de sistema del polígono del campo militar N°1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Chiriqua 1345, Parlotón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-jul-24	27-ago-24	\$1,871,000.00	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO
43	DGCOP-AD-F-5-110-24		AD	Arma Ingenieros, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y repavimentación en áreas estacionarias en plazas públicas y rambla principal de la bioparque nacional en área, dentro del polígono del campo militar N°1-F Santa Fe, ubicado en vaseo de Chiriqua 1345, parlotón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	09-ago-24	23-sep-24	\$982,681.38	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO
44	DGCOP-IR-F-3-132-24		IR	Alfa Provedores y contratistas, S.A. de C.V.	Construcción de vialidad (guarapas y banquetas), banquetas y plazas, en el trazo de calle buendías orientales, dentro del polígono del campo militar N°1-F Santa Fe, ubicado en vaseo de Chiriqua 1345, parlotón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	16-ago-24	30-sep-24	\$3696,655.79	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO
45	DGCOP-IR-F-3-133-24		IR	Ingeniería (M) comunicaciones y soluciones, S.A. de C.V.	Instalación eléctrica para la media travesía en el trazo de conchaboyotes, dentro del polígono del campo militar N°1-F Santa Fe, Álvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	06-sep-24	05-nov-24	\$1,107,060.30	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO
46	DGCOP-IR-F-3-133-24		IR	Comunicación GPS, S.A. de C.V.	Trabajos de remodelación de los arcos de estribos del centro de capacitación cinematográfica y ambiental, ubicados dentro de las instalaciones militares de sedem, acacias Álvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	06-sep-24	05-nov-24	\$1,337,126.29	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO

[Handwritten signature]

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO DE EJECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODO DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADORA REGISTRO VERDITE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					
47	DGCDP-AD-F-1-137-24		AD	Dinapas Consultores, S.A. de C.V.	Sección de saneamiento básico, administrativos y servicios para los trabajos de instalación eléctrica para la media línea en el ramo de construcciones, dentro del polígono del campo militar N 1-F zona A, ubicada en el municipio de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-sep-24	21-sep-24	\$468,028.61	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO	
48	DGCDP-RE-F-1-137-24		RE	IBDH, S.A. de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores y plazas de acceso para instalación de botique nacional de serie a centro de formación y producción artística "el artemis", dentro del polígono del campo militar N 1-F zona A, ubicada en Avasco Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-sep-24	20-sep-24	\$16,986,659.32	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO	
49	DGCDP-RE-F-1-145-24		RE	Jagua Ingeniería Constructores, S.A. de C.V.	Construcción de puente peatonal para la zona de acceso, ubicada en cruces de avenidas (por: Bts, conculco) y av. 502, en Acapulco, Guerrero, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-24	12-nov-24	\$12,159,921.54	91.15%	OBRA EN EJECUCIÓN	
50	DGCDP-AD-F-1-147-24		AD	Grupo Consultor de Arquitectos e Ingenieros, S.A. de C.V.	Sección de seguridad vial, administrativos y servicios para los trabajos de construcción de señalización (señales y banquetas), señalización y placas en el tramo de calle bandera nacional estado cívica nacional del sistema de transporte colectivo L-2, en el interior del campo militar N 1-F zona A, ubicado en vaso de Chiquita 1345, paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-sep-24	19-sep-24	\$794,116.58	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO	
51	DGCDP-AD-F-1-148-24		AD	Jagua Ingeniería Constructores, S.A. de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas para rampa de acceso hacia el foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N 1-F zona A, ubicada en vaso de Chiquita 1345, paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-sep-24	06-sep-24	\$1,193,178.38	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO	
52	DGCDP-RE-F-1-152-24		RE	Ribbo, S.A. de C.V.	Elaboración de estudios de mecánica de suelos y estudios geotécnicos, instrumentación de control topográfico para el seguimiento a las deformaciones (desplazamientos) y determinación de las condiciones de servicio de presente la estructura del distribuidor estática, a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	19-sep-24	\$2,412,463.02	81.54	OBRA EN PROCESO	
53	DGCDP-RE-F-1-153-24		RE	Dinapas Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción sumidero y instalación de cámara, que administrará el servicio de la línea 1 del tramo que corre sobre avenida adriana, ubicado en Alcatraz, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	31-ago-24	\$5,387,016.63	10.15	OBRA EN PROCESO	
54	DGCDP-RE-F-1-155-24		RE	Tron soladores integrados en diseño y construcción, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios para la puesta de operación en pleno y auxiliares para el espacio demarcado dentro de la zona de construcción de la línea 1 del tramo que corre sobre avenida adriana, ubicado en Alcatraz, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	25-sep-24	24-sep-24	\$5,035,131.70	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO	
55	DGCDP-AD-F-1-156-24		AD	Ingeniería experimental, S.A. de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo en la articulación su [Ejemplo 4], en el módulo sur (Ejemplo 3) y en la etapa superior (Ejemplo 2), en el puente deportivo infantil, ubicado en estadio deportivo de la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios, análisis empírico, unidad de precio, a precio unitario y tiempo determinado	14-sep-24	22-ago-24	\$8,981,773.43	31.00	OBRA EN PROCESO	
56	DGCDP-AD-F-1-157-24		AD	Fuente Ingeniería, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas, eléctricas y herrajes en centro de formación y producción artística "el artemis", dentro del polígono del campo militar N 1-F zona A, ubicada en vaso de Chiquita 1345, paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX	20-sep-24	25-sep-24	\$2,299,390.00	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO	
57	DGCDP-AD-F-1-158-24		AD	Obras, Proyectos y Sumideros S.A. de C.V.	Validación exterior para la conexión de la red contra incendio de la columna de agua eléctrica por la rambla principal y por aplicación de pintura de estructuras de refectorio, dentro del polígono del campo militar N 1-F zona A, ubicada en vaso de Chiquita 1345, paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	23-sep-24	\$3,003,963.33	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO	

[Handwritten signature]

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:
PERIODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	PAQUETE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO FISCAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTOS CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
68	DGCDP-AD-F-1371-24		AD	Constructora STEP SA de CV	Instalaciones para la red abastecida, sodalinas, eléctricas, hidráulicas, veda y demás para decoración y abastecimiento del local de obra y baños así como guardamuebles en la localidad de Incores, dentro del polígono del campo militar N. 1.F. Base Sta. Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	25-sep-24	\$1,458,587.24	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
69	DGCDP-AD-F-1374-24		IR	Multimateriales Martínez Greer, SA de CV	Acceso, rampas, aparcaderos, abalorios, instalaciones y acabados en los espacios internos de la zona aduanera, terminal, estacionamiento, jardines, techos, interiores, exterior del Polígono del Campo Militar N. 1.F. Base Sta. Fe, ubicado en Avda. Luis Múzquiz, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-sep-24	21-oct-24	\$5,801,236.28	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
70	DGCDP-AD-F-1378-24		AD	S SA Generalidades, SA de CV	Aplicación del procedimiento PM5001 para mejorar y estabilizar el suelo y abastecido para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concepción (Bogotá etapa), ubicado en Calzada de Zaragoza y Av. Emilia Utrilla, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	01-oct-24	29-nov-24	\$14,231,580.40	\$1.67	OBRA EN PROCESO
71	DGCDP-AD-F-1378-24		AD	Freyland de México, SA de CV	Suministro de juntas de calzada en la rampa de acceso del estacionamiento Linea 1 Ceturba Lomas Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	21-oct-24	\$1,913,910.99	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
72	DGCDP-AD-F-1378-24		AD	S SA Generalidades, SA de CV	Trabajo de estabilización del talud por emergencia aplicado al procedimiento PM5001 para mejoramiento del suelo y abastecido, ubicado en Avenida Morales Portales 58, Colonia San Salvador Cuauhtémoc, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	01-oct-24	31-oct-24	\$5,281,002.00	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
73	DGCDP-AD-F-1382-24		AD	Edificadora Teófilo S.A de CV	Trabajo de sustitución y mantenimiento de parapetos metálicos en tres puentes vehiculares ubicados en Calzada de Tlalguajalpa, Avda. Ego 3 Orient, Col. La Estrella, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	20-oct-24	\$693,706.30	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO
74	DGCDP-AD-F-1383-24		AD	Ingeniería Alternativa y Proyectos, SA de CV	Rehabilitación de juntas de calzada en siete puentes divisionales del norte, ubicado en equidistante Calzadas del Norte y Calzadas de Tlalguajalpa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	14-nov-24	\$1,140,183.60	68.85	OBRA EN PROCESO
75	DGCDP-AD-F-1382-24		IR	Multimateriales Martínez Greer, SA de CV	Construcción de los conectores N. 12 Y 13, para la Biología Nacional de Aire, dentro del polígono del campo militar N. 1.F. Base Sta. Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$5,837,973.88	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
76	DGCDP-AD-F-1382-24		IR	Novo Soluciones Integradas en Diseño y Construcción, SA de CV	Trabajo complementarios de instalaciones eléctricas moda y bajo tensión, agua congelada, protección contra incendios, rieleros en áreas exteriores y formados plásticos, dentro de la Biología Nacional de Aire dentro del polígono del campo militar N. 1.F. Base Sta. Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$9,991,885.97	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
77	DGCDP-AD-F-1382-24		AD	INDOR, SA de CV	Trabajos complementarios en las áreas: bar, food, restaurante, oficinas, sala, baños, estacionamiento, techos y baños de la Biología Nacional de Aire, dentro del polígono del campo militar N. 1.F. Base Sta. Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Paradero Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	28-nov-24	27-nov-24	\$2,413,092.21	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO

[Handwritten signature]



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERIODO QUE SE INFORMA:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NOMBRE DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADA Y REGISTRO FISCAL	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO		
78	DICCOP-16-1-188-24		II	Alfa Provedores y Contratistas, S.A. de C.V.	01-sep-24	30-sep-24	100%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y FINQUITO
79	DICCOP-16-1-189-24		AD	S del Geosoluciones, S.A. de C.V.	02-sep-24	31-ene-24	100%	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN RECEPCIÓN Y FINQUITO

Revisó y Autorizó:

[Handwritten Signature]

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Elaboró:

[Handwritten Signature]

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS:
PERIODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA - REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO - UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-IR-L-1-032-24	25	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD 5ta. ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	24-abr-24	9,582,954.55	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
2	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUIYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CODIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	12-oct-24	5,879,346.38	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE TUVO UNA SUSPENSIÓN DE OBRA Y REACTIVACIÓN EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE 2024. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA POR INCONFORMIDAD DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DGAJEL.
3	DGCOP-IR-L-1-035-24	25	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE CONECTIVIDAD PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD 5ta. ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	10,416,699.30	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
4	DGCOP-IR-L-1-036-24	25	IR	OBRAS, PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PÓRICO DE ACCESO DE LA PLAZA JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ S/N, COL. CENTRO (ÁREA 2), CP 6010, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	2,129,316.87	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
5	DGCOP-AD-L-5-048-24	25	AD	ANMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SERVICIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL PARA LA ENTREGA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL VASCO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO". ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	03-ene-24	04-feb-24	469,213.05	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
6	DGCOP-AD-L-5-063-24	25	AD	ANMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No 2, COL. MORELOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	02-may-24	01-jul-24	476,173.07	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
7	DGCOP-IR-L-1-064-24	25	IR	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	"RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	02-may-24	01-jul-24	12,199,437.98	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
8	DGCOOP-AD-L-5-083-24	FEDERAL	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ACABADOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO), EN LA ESTACIÓN FORTUNA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL SUR DE MÉXICO, EN LA LÍNEA CUAUHTILÁN BUENA VISTA, UBICADA EN AVENIDA CEYLÁN ESQUINA EJE 4 NORTE CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.	19-jun-24	18-sep-24	3,768,163.59	51.00%	OBRA EN PROCESO. ESTE CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN Y FUE REACTIVADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024. TÉRMINO DE OBRA 5 DE DICIEMBRE 2024. LA SUSPENSIÓN FUE PROVOCADA POR LA FALTA DE FIRMA DEL CONVENIO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SICIT).
9	DGCOOP-AD-L-5-089-24	25	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN PELUQUEROS No 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-jun-24	10-ago-24	1,366,301.76	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
10	DGCOOP-IR-L-1-090-24	25	IR	OBRA: PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD T III AMPLIACIÓN PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE JOHN F. KENNEDY SIN COL. SEGUNDA AMPLIACIÓN PRESIDENTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN.	26-jun-24	25-jul-24	1,848,765.76	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
11	DGCOOP-IR-L-1-092-24	25	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA PISTA OLÍMPICA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE, UBICADO EN ANTIGUO CANAL DE CUERMANCO 4557, PISTA OLÍMPICA VIRGILIO URIBE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16034, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. ALCALDÍA XOCHIMILCO.	28-jun-24	25-jul-24	7,375,367.27	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
12	DGCOOP-AD-L-1-093-24	25	AD	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ALBERCA INFANTIL Y REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA VERDE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BALBUENA, UBICADO EN CALLE CECILIO ROBELO N° 1, COL. EL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15980, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.	28-jun-24	10-jul-24	161,240.39	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
13	DGCOOP-LPN-L-1-109-24	15/11	LPN	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, "TIZCULIPAS", EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. ALCALDÍA XOCHIMILCO.	31-jul-24	30-dic-24	23,221,644.39	1.22%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA POR CONFLICTO SOCIAL CON LOS HABITANTES.
14	DGCOOP-AD-L-5-118-24	11	AD	ANIMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, REFERENTA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN AL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN TIZCULIPAS, EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; E LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-24	31-dic-24	1,441,783.35	36.02%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA POR CONFLICTO SOCIAL CON LOS HABITANTES.



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
15	DGCOP-AD-L-5-134-24	11	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN AL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN "TIZICILIPAS" EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	04-sep-24	23-sep-24	256,631.35	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO
16	DGCOP-IR-L-1-139-24	11	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, UBICADO EN DR. LAVISTA 105 COLONIA DOCTORES C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-sep-24	27-dic-24	9,835,881.72	2.0%	ESTÁ OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA DEBIDO A QUE SERVIMEX NO RECIBIO LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA DSGI, LO QUE IMPIDIÓ CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.
17	DGCOP-IR-L-1-151-24	25	IR	COMERCIALIZADORA KO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE FACHADAS NORTE Y ORIENTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADA EN CALLE PELLIQUEROS No. 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-sep-24	04-oct-24	3,314,962.92	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO

FIRMA
ING. BENABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NUMERO INSECUATIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCION DEL CONTRATO/UBICACION DE LA OBRA PUBLICA	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGCOP-LPNL-4-016-23	FEDERAL EDUCACION	INVITACION RESTRINGIDA	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Masografía en el Museo Vivo del Murallismo	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	100.00%	Servicio concluido, Contrato en proceso de Liquidación y Fiquilato.
2	DGCOP-LPNL-4-176-23	FEDERAL EDUCACION	LICITACION PUBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Masografía en el Museo Vivo del Murallismo	02/11/2024	21/09/2024	261,139,165.86	100.00%	Obra concluida, Contrato en proceso de Liquidación y Fiquilato.
3	DGCOP-LPNL-4-009-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Técnica 10, en la Alcaldía Cuauhtémoc	02/01/2024	30/05/2024	26,366,566.44	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato Liquidado y Fiquilato
4	DGCOP-LPNL-4-010-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Dr. Francisco Vázquez Gómez, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	11,853,715.37	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato Liquidado y Fiquilato.
5	DGCOP-LPNL-4-011-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Defensores de Charabasco, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	13,478,118.97	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato Liquidado y Fiquilato.
6	DGCOP-LPNL-4-012-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Pilino Ingeniería, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Capitán Emilio Carranza, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	10,235,994.28	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Fiquilato.
7	DGCOP-LPNL-4-013-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Cirio E. González Blackaller, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	24,160,055.93	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Fiquilato.
8	DGCOP-LPNL-4-014-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Múltiple No. 31	02/01/2024	30/05/2024	17,803,270.08	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato Liquidado y Fiquilato.
9	DGCOP-LPNL-4-015-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	FABEY Dueño y Constructor, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,063,764.39	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Fiquilato.
10	DGCOP-LPNL-4-016-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SUADCO, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Carlos Pulido, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	12,538,160.30	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Fiquilato.
11	DGCOP-LPNL-4-017-24	FAFEE 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: General Anaya, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,988,852.68	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Obra terminada, Contrato Liquidado y Fiquilato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NÚMERO INSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
12	DGCOOP-LPN-L-4-018-24	FAFEF 25P240	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Aperolado Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Jardín de Niños Basilio de San Blas en la Alcaldía Cuauhtémoc; Emisión (Negrata López y Centenario de Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	16,594,447.10	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finaalizado.
13	DGCOOP-LPN-L-4-019-24	FAFEF 25P240	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	YAVELMAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa	02/01/2024	30/05/2024	11,594,380.50	100.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finaalizado.
14	DGCOOP-LPN-L-4-020-24	FAFEF 25P240	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Vilanarilla, Profa. María Epigmenia Arriaga Salgado, en la Alcaldía Cuauhtémoc; Tzabillén, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	31,672,260.04	100.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finaalizado.
15	DGCOOP-LPN-L-4-021-24	FAFEF 25P240	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REMESA Recuperación de Materiales, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Nohufsan y Teotihuacan en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	8,993,747.22	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finaalizado.
16	DGCOOP-IR-L-5-040-24	FAFEF 25P240	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Técnico Administrativo, así como aplicación normativa de Pagamiento de Costos.	04/01/2024	24/07/2024	3,919,693.92	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y Finaalizado.
17	DGCOOP-AD-LS-046-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Xavier Vilanarilla, Profa. María Epigmenia Arriaga Salgado, en la Alcaldía Cuauhtémoc; Tzabillén y Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa.	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y Finaalizado.
18	DGCOOP-AD-LS-049-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construtora y Urbanizadora EMAGU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Maestro Rafael Ramírez, en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Alcaldía La Magdalena Contreras, Emiliano Negrete López, Centenario de Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc; Nohufsan Teotihuacan, en la Alcaldía Iztapalapa.	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y Finaalizado.
19	DGCOOP-AD-L-1-053-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Casillas provisionales para apoyo al Inmóvil No. 2 "Ejército Mexicano" Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	04/01/2024	02/03/2024	749,999.00	100.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finaalizado. Se incremento el importe mediante convenio
20	DGCOOP-AD-L-1-056-24	FISCAL 111140	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XBLU Constructora, S. A. de C. V.	Trabajos de relleno en zona de establecimiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	04/01/2023	17/02/2024	999,999.15	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finaalizado

Handwritten signature and initials.



CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NUMERO ONSECUIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCION DE LA OBRA PUBLICA	ALCALDIA	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO%	OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO			
21	DGCOPIR-L-1-004-24	FAFEF 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	Venustiano Carranza	02/01/2024	30/05/2024	53,724,434.69	47.85%	Obra en proceso, los trabajos se han retrasado debido a que no se ha dispuesto de los espacios a intervenir hasta el 100%, por lo que se alista el inicio de la obra para considerar los trabajos a más tardar el 31 de diciembre de 2024. En virtud de la
22	DGCOPIR-L-4-007-24	FAFEF 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Proyecto integral para el reforzamiento y rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México. En la Alcaldía Tláhuac "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Saavedra del Rizo" a Precio Abierto y Tiempo Determinado.	Tláhuac	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	100.00%	PROYECTO INTEGRAL EN PROCESO DE LIQUIDACION Y FINIQUILADO, se aplicaran las penas convencionales por atraso en la terminación de los trabajos.
23	DGCOPIR-L-4-008-24	FAFEF 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Mc Carthey Internacional, S. de R. L. de C. V.	Proyecto integral para el reforzamiento y rehabilitación de la Estación de Bomberos Tacubaya "Comandante Antonio Venegas Meneses", en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México a Precio Abierto y Tiempo Determinado.	Miguel Hidalgo	02/01/2024	30/05/2024	14,959,652.37	100.00%	PROYECTO INTEGRAL OBRA TERMINADA, Contrato Liquidado y Finiquilado.
24	DGCOPIR-L-5-037-24	FAFEF 25P240	INVITACION RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el reforzamiento y rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	Cuauhtémoc	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.66	100.00%	Contrato terminado anticipadamente, en proceso de finiquito
25	DGCOPIR-L-1-050-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos Asociados en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztacalco y Milpa Alta de la Ciudad de México.	Iztacalco Milpa Alta	04/01/2024	03/03/2024	1,230,000.00	69.00%	Contrato terminado anticipadamente, se aplicaran las penas convencionales por atraso en la terminación de los trabajos.
26	DGCOPIR-L-1-005-24	FAFEF 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	XILHU Construtora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metropolitano.	Diversas Alcaldías de la Ciudad de México	02/01/2024	30/05/2024	28,772,312.36	100.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
27	DGCOPIR-L-1-006-24	FAFEF 25P240	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la infraestructura de la Línea 4 del Metropolitano.	Diversas Alcaldías de la Ciudad de México	02/01/2024	30/05/2024	36,037,949.75	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquilado
28	DGCOPIR-L-1-058-24	FAFEF 25P240	INVITACION RESTRINGIDA	Compañía Constructora AVE PERI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Benjamín Luján, en el Alcaldía Coyoacán.	Coyoacán	15/04/2024	11/09/2024	6,260,777.91	100.00%	Obra concluida, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
29	DGCOPIR-L-1-061-24	FAFEF 25P240	INVITACION RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Ascencio, en el Alcaldía Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	15/04/2024	11/09/2024	9,775,612.07	100.00%	Obra concluida, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
30	DGCOPIR-L-1-059-24	FAFEF 25P240	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Dr. Octavio Vélaz Vázquez, en la Alcaldía Iztapalapa.	Iztapalapa	15/04/2024	11/09/2024	9,017,601.53	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquilado
31	DGCOPIR-L-1-060-24	FAFEF 25P240	INVITACION RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Rosa Hela García Delgado, en la Alcaldía Coyoacán.	Coyoacán	15/04/2024	11/09/2024	11,650,684.92	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquilado.
32	DGCOPIR-L-5-094-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACION DIRECTA	Constructora y Urbanizadora ENROU, S. A. de C. V.	Servicios Relacionados con la Obra Pública para el mantenimiento y conservación de la infraestructura del Faro Cosmos.	Miguel Hidalgo	21/05/2024	20/07/2024	199,995.00	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Finiquilado.

Handwritten signature and the number 3 de 5.



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NÚMERO SECUENCIAL	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
33	DGCOP-ADL-2-087-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOSTUDIOS CINCO SOL S.A. de C.V.	Mejoramiento para estabilizar el suelo y subsuelo en el Jardín de Niños Tepayótl, ubicado en la Alcaldía Tláhuac y la zona aledaña afectada.	10/07/2024	07/10/2024	5,226,904.32	100.00%	OBRA EN PROCESO
34	DGCOP-LPN-L-104-24	FISE 25P642	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABEY Dúo y Construcción, S.A. de C.V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Prof. Francisco Javier Lily Huerta, Alcaldía Coyoteacán.	30/07/2024	26/12/2024	7,376,435.65	64.00%	OBRA EN PROCESO
35	DGCOP-LPN-L-105-24	FISE 25P642	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambert, S.A. de C.V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Lorena Rosales, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	18,386,422.40	26.00%	OBRA EN PROCESO
36	DGCOP-LPN-L-106-24	FISE 25P642	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Cooperación Constructora Avelar, S.A. de C.V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en el Jardín de Niños Tonanzaco, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	6,387,417.12	28.20%	OBRA EN PROCESO
37	DGCOP-ADL-1-115-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México en el Jardín de Niños Tepayótl, ubicado en la Alcaldía Tláhuac.	10/08/2024	08/09/2024	671,859.31	100.00%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Fidejuro.
38	DGCOP-ADL-1-117-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PIAH Infraestructura Arquitectónica, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios a la Rehabilitación de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc.	10/08/2024	08/09/2024	1,016,000.72	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado y Fidejuro.
39	DGCOP-ADL-2-125-24	FISCAL 111140	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOSTUDIOS CINCO SOL S.A. de C.V.	Trabajos de mejoramiento de suelo y subsuelo mediante la inyección de una mezcla fluida a baja presión en las colonias: David Garza, América y 16 de septiembre, Alcaldía Miguel Hidalgo.	03/09/2024	03/12/2024	30,887,308.33	30.43%	OBRA EN PROCESO
40	DGCOP-IR-L-5-180-24	FAFEF 25P240	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S.A. de C.V.	Proyecto para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de nivel Básico y Educación Específica en las escuelas: Secundaria Republica de Italia en la Alcaldía Venustiano Carranza; Primaria Prof. Francisco Javier Lily Huerta y el Jardín de Niños Tonanzaco, en la Alcaldía Coyoteacán, en la Ciudad de México.	20/09/2024	18/12/2024	3,622,688.69	90.00%	SERVICIOS EN PROCESO
41	DGCOP-IR-L-1-185-24	FAFEF 25P240	INVITACIÓN RESTRINGIDA	McCartney Internacional S. de C.V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Escuela Acatonil, en la Alcaldía Xochimilco.	26/09/2024	24/12/2024	4,760,256.78	5.55%	OBRA EN PROCESO
42	DGCOP-IR-L-1-186-24	FAFEF 25P240	INVITACIÓN RESTRINGIDA	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Profa. Vicenta Trujillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	28/09/2024	24/12/2024	4,496,373.86	10.00%	OBRA EN PROCESO
43	DGCOP-ADL-1-177-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PLATINO Ingeniería, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento para la reparación de las instalaciones por filtraciones en el Plantel IEMS Izapalapa V, José María Pérez Gálvez.	01/10/2024	30/10/2024	1,081,395.98	100.00%	Trabajos Terminados, En proceso de Fidejuro
44	DGCOP-ADL-5-180-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMRU, S.A. de C.V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/10/2024	29/12/2024	1,448,288.00	75.00%	En Acuerdo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	ALCALDÍA	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO%	OBSERVACIONES
45	DGCOOP-AD-LS-181-24	FAFEF 25P240	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILONPI Ingeniería en Sistemas Estructurales y Protección Civil, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural en los inmuebles: Edificio Administrativo, Crematorio y Mirador en el Panteón Dolores ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo; Estaciones de Bomberos "Cmte. José Saavedra del Razo" en la Alcaldía Gustavo A. Madero, "Cmte. Artemio Venegas Manera" en la Alcaldía Miguel Hidalgo y "Cmte. Juan Gómez Rodríguez" en la Alcaldía Tláhuac; Mercado San Cosme en Alcaldía Cuauhtémoc, de esta Ciudad de México.	N/A	01/10/2024	30/10/2024	974,312.30	100.00%	Trabajos Terminados, En proceso de Fiquito

Elaboró

Hugo Ángel López Márquez
J. U. D. de Supervisión de Construcción D6

Revisó


Arq. Aedín Espinosa Márquez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas D1

Revisó

Arq. Leopoldo Jorge Ramos San Martín
Subdirector de Construcción de Obras Públicas D2

Mtro. Efraín Álvarez Martínez
Director de Construcción de Obras Públicas D

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



12-11-24 11:15



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2024

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1502/2024

ASUNTO: INVERSIÓN PÚBLICA (OCTUBRE)

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRA DE LA CDMX
P R E S E N T E

En seguimiento al oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0805/2022, de fecha 04 de julio del año 2022, mediante el cual solicitan el llenado del formato denominado "Inversión Pública por Unidad Responsable", que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, por sus atribuciones ejecutan Obra Pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.

Al respecto, se adjunta la información solicitada de manera impresa, CD y liga para su descarga, proporcionados por las áreas al mes de octubre del presente año.

<https://drive.google.com/drive/folders/1yA6iy6z6LSMwbLb9KTVn0xzCA-vZwdLj?usp=sharing>

P.D. Se cita 01 (una) área que no reporta Inversión Pública por Unidad Responsable.

- **Dirección Ejecutiva del Proyecto del Tren Interurbano México-Toluca**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

C.c.c.e.p. - Ing. Francisco Javier Muñoz Martín - Director General de Obras para el Transporte.
VOLANTE: DICCOT-865,857,860 - SPCOT -353,350,358

*RRP

Plaza de la Constitución 1, piso 4, Centro
Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México
T. 55 5345 8104 y 55 5345 8000 ext. 1646





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

[06 NOV. 2024]

Javier
archivo
electronico

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

HORA 17:25 POR

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN,
REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO
Y LÍNEAS ADICIONALES
DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 12 DEL METRO Y LÍNEAS
ADICIONALES



2024

Felipe Carrillo

PUERTO

SECRETARÍA DEL PROLEGADO,
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA
DEL ESTADO

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEPAYRL12/DOCL12yLA/1514/2024
ASUNTO: Inversión Pública por unidad Responsable

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONTRATOS PARA EL TRANSPORTE
P R E S E N T E

En alcance a similar CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEAYRL12/DOCL12yLA/0051/2022, de fecha 07 septiembre del mismo año, y en atención a la NOTA INFORMATIVA. NO. 05 de fecha 11 de julio de 2022, a través del cual hace referencia al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0805/2022, de fecha 4 de julio del mismo año, suscrito por el Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registro de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, donde solicita se remita debidamente requisitado el formato de "INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD RESPONSABLE".

Al respecto, se anexa copia simple del formato y archivo electrónico con corte al mes de septiembre de 2024, donde los residentes de dichos contratos lo manifiestan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. H. ARTURO ESPARZA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRA CIVIL DE LA LÍNEA 12 DEL METRO Y LÍNEAS ADICIONALES

C.c.e.p. Ing. Francisco Javier Muñoz Martín. - Director General de Obras para el Transporte. - Conocimiento.
Arq. Galie Estela Sánchez Tovar. - Directora Ejecutiva del Proyecto de Ampliación, Rehabilitación y Reforzamiento de la Línea 12 del Metro y Líneas Adicionales.

Elaboró: Aída Monserrat Gallegos Ortiz

Reviso: Arq. H. Arturo Esparza González

**INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE**



UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADORA Y REGISTRO FISCAL	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		
1	DGOT-IR-F-5-012-19	FEDERAL	INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS	INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO	28-ago-19	30-ago-24	99.90%	VIGENTE
2	DGOP-AD-F-1-009-2023	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A DE C.V.	FASE COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	14-dic-23	26-jun-24	36.09%	VIGENTE
3	DGOL-IPN-F-5-033-15	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIEROS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DESARROLLO TECNOLÓGICO Y	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	01-ene-23	31-ago-24	92.47%	VIGENTE
4	DGOT-AD-L-5-003-2024	LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIRECCIÓN RESPONSABLE Y CONSULTORÍA S.A	RESPONSABLE DE OBRA CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CORRESPONSABLE EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTURA Y CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES), PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO.	21-mar-24	31-dic-24	80.42%	VIGENTE
5	DGOL-IPN-F-5-006-16	FEDERAL	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INGENIERIA Y ECONOMIA TRANSPORTEX, S.A. DE C.V. CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL PARA LA AMPLIACIÓN D E LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	15-ago-16	29-feb-24	97.16%	EN PROCESO DE FINIQUITO
6	IIISGCONV-016-2016	FEDERAL	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO	15-jun-16	31-dic-23	95.37%	CONVENIO EN SUSPENSIÓN TEMPORAL ACTIVIDADES
7	IIISGCONV-017-2016	FEDERAL	N/A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ASESORÍA TÉCNICA EN ASPECTOS GEOTÉCNICOS E INSTRUMENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL STC	15-jun-16	31-dic-23	95.44%	CONVENIO EN SUSPENSIÓN TEMPORAL ACTIVIDADES
8	DGOT-IR-F-5-045-2022	RECURSOS FEDERALES	I.R.	DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DE MIXCOAC-OBSERVATORIO, EN LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE MIXCOAC-VALENTÍN CAMPA DE LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	03-sep-22	31-dic-24	91.66	EL CONTRATO SE RECENTRA ACTIV REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL EN ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE MIXCOAC-VALENTÍN CAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) EN LA LÍNEA 12 DEL STC.
9	DGOT-IR-F-1-044-2022	RECURSOS FEDERALES	I.R.	GAMI INGENIERIA DE INSTALACIONES S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) EN EL TRAMO LA COLA DE MIXCOAC HACIA LA AESTACIÓN VALENTÍN CAMPA, DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	22-sep-23	26-nov-24	32.59	EL CONTRATO SE RECENTRA ACTIV REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN LA ZONA DE ABOCINAMIENTO (PANTALÓN) EN LA LÍNEA 12 DEL STC. FORMALIZÓ EL TERCER CONVENIO
10	DGOT-AD-F-5-004-2020	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER TRABAJOS DE MITIGACIÓN SOCIAL DE 48 INMUEBLES UBICADOS ESTOS EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	03-dic-20	21-mar-21	100.00%	CONCLUIDO
11	DGOT-AD-F-5-035-2020	FEDERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQ. JOSÉ LUIS ARISTO LUNA HERNÁNDEZ (PERSONA FÍSICA)	REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA DE DAÑOS EN CONSTRUCCIONES TIPO HABITACIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REPARACIÓN POR PARTE DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DE 46 INMUEBLES UBICADOS ESTOS EN LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	03-dic-20	21/03/2021	82.08	VIGENTE. El representante de la empresa falleció, motivo por el cual se encuan en gestión legal.

AV. UNIVERSIDAD 800, 1ER PISO, COL SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
T. 55 91833700 EXT. 45216

Teléfono 9163-3700 Ext. 3613



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

05 NOV. 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

HORA 12:00 POR

hrs

*Formas
originales
archivo
electrónico*

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS ESPECIALES



Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEPE/DTPE/215/2024
Asunto: Entrega del formato "Inversión Pública"

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

PRESENTE

En atención al oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICOT/046/2024** de fecha 8 de enero de 2024 mediante el cual se nos informa que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México en su carácter de Cuerpo Colegiado aprobó por unanimidad el formato denominado "Inversión Pública por Unidad Responsable", considerando que se deberá enviar los formatos debidamente requisitados los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes.

Al respecto, por instrucciones de la Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales, le hago entrega del formato "Inversión Pública por Unidad Responsable" en formato impreso y Excel editable, remitidos por las Direcciones a cargo de los Proyectos, debidamente requisitados por los Residentes de Obra y/o Servicios, responsables de los contratos de Obra Pública.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JAVIER ERAGA BUIZ
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS ESPECIALES

C.c.c.p. Ing. Francisco Javier Muñoz Martín. Director General de Obras para el Transporte
C. Enrique López Mendoza. - Director Ejecutivo de Proyectos Especiales

ELABORÓ
ACGM

SUPERVISÓ Y REVISÓ
DVL

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DEBE SER MENSUAL Y CON CORTE AL MES ANTERIOR
PERIODO QUE SE INFORMA: 01-10-2024 AL 31-10-2024

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DCOT-IR-F-5-043-2022	FEDERALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES	GOC INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE INTERIO (VASCO DE CUROZGA A METRO CONSTITUYENTES- LOS PINOS), CABLEBUS LÍNEA 3" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO".	27/10/2022	30/12/2024	\$ 83,722,271.22	95.41%	TERCER CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO

ING. CÉSAR MOJALTESTRONKOVA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASSESSORAMIENTO DE CALIDAD



INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PARA EL TRANSPORTE / DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES

PERIODO QUE SE INFORMA: 01/septiembre/2024 al 30/septiembre/2024

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCION DE CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PUBLICA	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGOT-LPN-F-1-020-2020	RECURSOS FEDERALES	LICTACION PUBLICA NACIONAL	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	La construcción de la Obra Pública Metropolitana a precios unitarios y tiempo determinado para la Terminal INDIOS VERDES (CETRAM Primera Etapa), así como las Obras de interconexión y complementarias del Corredor Mexibus IV: Indios Verdes-Ecatepec-Héroes Toluca	03/05/2021	30/04/2024	\$ 543,512,992.52	100.00%	EN PROCESO CON 9 CONVENIOS; CONTRATO \$ 419,955,686.65 1° CONVENIO \$ 0.00; 2° CONVENIO \$ 0.00; 3° CONVENIO \$ 0.00; 4° CONVENIO \$ 0.00; 5° CONVENIO \$ 72,626,140.72 6° CONVENIO \$ 24,258,427.93 7° CONVENIO \$ 0.00; 8° CONVENIO \$ 0.00; 9° CONVENIO \$ 0.00 10° CONVENIO \$ 22,993,738.99
2	DGOT-AD-F-5-015-2020	RECURSOS FEDERALES	ADJUDICACION DIRECTA	DIRAC, S.A.P. DE C.V.	Obra Pública Metropolitana requerida para la interconexión de los Sistemas de Transporte Masivo de Pasajeros (BIT) entre el Estado de México y la Ciudad de México	27/10/2020	30/06/2024	\$ 29,175,473.52	100.00%	EN PROCESO CON 6 CONVENIOS; CONTRATO \$ 32,256,410.55; 1° CONVENIO \$ 0.00; 2° CONVENIO \$ 0.00; 3° CONVENIO \$ 0.00; 4° CONVENIO \$ 6925,534.21; 5° CONVENIO \$ 3,667,390.33; 6° CONVENIO \$ 6,326,138.43
3	DGOT-AD-L-001-2024	RECURSOS LOCALES	ADJUDICACION DIRECTA	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA, S.A DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL, CONCRETAMENTE A LOS TRABAJOS PARA LA ADICUACION GEOMETRICA A LA INFRAESTRUCTURA EN EL CETRAM INDIOS VERDES, PARA MEJORAS EN SU MOVILIDAD Y OPERACION	20/02/2024	31/12/2024	\$ 15,717,000.00	56.99%	EN PROCESO CON 1 CONVENIO ADICIONAL; CONTRATO: \$ 7,800,000.00 1° CONVENIO \$ 7,917,000.00
4	DGOT-AD-L-002-2024	RECURSOS LOCALES	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO D INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ADECUACION GEOMETRICA A LA INFRAESTRUCTURA EN EL CETRAM INDIOS VERDES, PARA MEJORAS EN SU MOVILIDAD Y OPERACION	20/02/2024	15/11/2024	\$ 129,704,977.61	91.64%	EN PROCESO CON 1 CONVENIO ADICIONAL; CONTRATO: \$ 58,836,000.11 1° CONVENIO \$ 70,868,977.50

INVERSIÓN PÚBLICA
 POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: JUD DE OBRA ELECTROMECÁNICA CON SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Y OTROS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

PERIODO QUE SE INFORMA:

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DE CONTRATOS/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DOGOTR-1-4-017-2023	LOCAL	INVITACIÓN RESTRICTADA	CAISE INGENIEROS S.A DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN OPERACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, INCLUIE BENTA Y MONITOREO DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN SÓNICA Y GEOTÉCNICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELECTROTRIELEBUS SOBRE CALZADA LINDA Y CAYANAPA (LUGAR 008) EN LA URBAN DE LA OBRA	08/08/2023	31/12/2023	56,871,964.66	100%	


 JESUS MENDOZA PARRA
 JUD DE OBRA ELECTROMECÁNICA
 CON SISTEMAS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y OTROS



INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

PERIODO QUE SE INFORMA: 01/09/2024 AL 31/10/2024

NUMERO CONSECUTIVO	NUMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCION DE CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGOT-AD-F-1-059-2022	Federal	Adjudicacion Directa	Gami Ingenieria e Instalaciones, S.A. de C.V.	CONSTRUCCION DE LA CALZADA PEATONAL CHIVATITO	14/11/2022	17/09/2024	\$260,303,135.42	100.00%	Se realizan trabajos de plantacion de individuos arbóreos para resarcimiento ambiental así como jardín infiltrante
2	DGOT-AD-F-5-060-2022	Federal	Adjudicacion Directa	Consultoria Integral en Ingenieria, S.A. de C.V.	SUPERVISION TECNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA CALZADA PEATONAL CHIVATITO	02/01/2023	30/09/2024	\$31,317,842.23	100.00%	Se encuentra Supervisando los trabajos de ejecucion


ELABORÓ

ARQ. MIGUEL GARCÍA COTA
SUBDIRECTOR DE OBRA ELECTROMECANICA CON SISTEMAS DE
TRANSPORTE COLECTIVO Y OTROS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO


INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS ESPECIALES

PERIODO QUE SE INFORMA: 01/10/24 AL 31/10/24

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGOT-LPH-F-042-2022	Federal	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	DOPPELMAYR MÉXICO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON DOPPELMAYR SEILBARNEN GmbH S. DE R.L. Y GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE INTERNO (VASCO DE QUIROGA A METRO CONSTITUYENTES- LOS PINOS), CABLEBUS LÍNEA 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	28/09/2022	07/11/2024	\$ 2,263,133,960.60	93.09%	Tercer Convenio de Prórroga (Fecha de inicio: 16 de marzo del 2024, Fecha de término: 07 de noviembre del 2024)

ELABORÓ


Inga Filiberto Salazar Garcia
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS ESPECIALES Y RESIDENTE DE OBRA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN FERROVIARIA



Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DF/306/2024

ASUNTO: Se remite el formato denominado
Inversión Pública por Unidad Responsable.

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
PRESENTE


Hago referencia al curso número **CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/046/2024** recibido el 09 de enero de 2024, en el que hace del conocimiento el seguimiento al oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0805/2022** de fecha 04 de julio de 2022, donde el Comité Central de Obras de la Ciudad de México en su carácter de Cuerpo Colegiado aprobó por unanimidad el formato denominado "Inversión Pública por Unidad Responsable", con objeto de que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios que, por sus atribuciones ejecutan Obra Pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, realicen el llenado del mismo para el ejercicio 2024, considerando que se deberá enviar los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes.

En cumplimiento al oficio de referencia, y con la finalidad de que esa Dirección a su digno cargo, recopile la información para su envío oportuno, me permito remitir en medio digital (Cd) y de manera impresa el formato denominado "Inversión Pública por Unidad Responsable" debidamente firmado, correspondiente a los contratos que administra la Dirección Ferroviaria, con fecha de corte al **31 de octubre de 2024**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ EDUARDO BECERRA ORTEGA
DIRECTOR FERROVIARIO



C.c.c.e.p. Ing. Francisco Javier Muñoz Martín. - Director General de Obras para el Transporte.
Mtro. Luis Odín García Martín del Campo. - Director de Coordinación, y Gestión Jurídica de Obras para el Transporte.

Elaboró

Lic. Nayely Roldán Hernández

Supervisó y Validó

Juan Manuel Pérez Flores

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
PERÍODO QUE SE INFORMA:

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
1	DGOT-LPNF-1-028-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA	TSONGE MÉXICO, S.A. DE C.V. PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. DESARROLLO DE TERRACERAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE MANIOBRAS, 1ª ETAPA.	27/12/2019	31/12/2024	\$ 486,220,146.20	54.67%	SUSPENSIÓN PARCIAL TEMPORAL HASTA LA LIBERACIÓN DE FRENTES
2	DGOT-LPNF-1-028-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SHERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE USUARIOS (ESCALERAS, MECÁNICAS Y ELEVADORES), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	30/12/2019	31/12/2024	\$ 340,208,056.90	52.15%	SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL HASTA LA LIBERACIÓN DE FRENTES
3	DGOT-LPNF-1-031-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOLER & PALAU, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN MAYOR Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	27/12/2019	31/12/2024	\$ 208,642,819.25	77.38%	SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL HASTA LA LIBERACIÓN DE FRENTES
4	DGOT-LPNF-5-026-19	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	EXPLORACIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Y TRANSCONSULT, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE MANIOBRAS "1ª ETAPA"	19/12/2019	31/12/2024	\$ 41,879,985.03	73.75%	SUSPENSIÓN PARCIAL TEMPORAL HASTA LA LIBERACIÓN DE FRENTES
5	DGOP-LPNF-5-004-15	RECURSOS PEF 2013-2020	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUPERVISIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V. ASOCIADA CON PROYECTO Y DISEÑO SANJER, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	17/04/2015	30/09/2022	\$ 161,353,302.89	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO Y LIQUIDACIÓN
6	DGOP-ADF-3-028-13	RECURSOS PEF 2013-2020	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ALSTOM MEXICANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO	20/12/2013	31/12/2024	\$1,791,743,259.48	53.07%	SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL HASTA LA LIBERACIÓN DE FRENTES
7	DGOT-AD-F-5-036-2024	FONADIN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADHC CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.	SUPERVISIÓN DE LA ADICCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS QUE EJERCE EL GDHUX, PARA CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN EN ZONA DE RELLENO ANTRÓPICO, REVESTIMIENTO DEFINITIVO DE VÍA 2 DE ESTACIÓN VALENTÍN CAMPA, OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, ADOCCAMIENTO SASSOFERRATO Y LOS SERVICIOS RELATIVOS AL PROYECTO, SUS SUPERVISIONES Y EL COMPLEMENTO DE PAGOS DE DIVERSOS CONTRATOS EN SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 TRAMO MIXCOAC-OBSERVATORIO Y LA ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN OBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1 PARA REALIZAR LA CORRESPONDENCIA CON LA LÍNEA 12	01/10/2024	31/12/2024	\$4,448,101.82	30.33%	CONTRATO VIGENTE



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2024



ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRA DE LA CDMX
PRESENTE

En alcance a mi símil CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/1502/2024, de fecha 12 de noviembre del presente año y en seguimiento al oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0805/2022, de fecha 04 de julio del año 2022, mediante el cual hace llegar el formato denominado **“Inversión Pública por Unidad Responsable”**, con el objeto de ser requisitado por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan Obra Pública en la Administración Pública de la Ciudad de México, sea requisitado.

Al respecto, se adjunta la información solicitada de manera impresa y en dispositivo CD, proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Proyecto del Tren Interurbano México – Toluca al mes de octubre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE



C.c.c.e.p. – Ing. Francisco Javier Muñoz Martín - Director General de Obras para el Transporte.

VOLANTE: DICCOT- 873 – SPCOT-360

Plaza de la Constitución 1, piso 4, Centro Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México
T. 55 5345 8104 y 55 5345 6000 ext. 1646



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA



	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
[12 NOV. 2024]	4 anexos 1 cd
RECIBIDO	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE	
HORA 17:43 POR	

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2024.
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DEPTIMT/1741/2024.

ING. JAVIER GALLARDO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE
P R E S E N T E

ASUNTO: Inversión pública octubre-2024

En seguimiento a su oficio Circular **CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCOT/160/2023**, mediante la cual informa el requerimiento de información respecto al requisitado del formato denominado **“Inversión Pública por unidad responsable”**.

Al respecto, y conforme a su solicitud, adjunto la información correspondiente al mes de octubre del presente, de manera impresa en tamaño doble carta; así como en archivo electrónico contenida en un CD, debidamente avalada por esta Dirección Ejecutiva.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ARQ. SANDY MUÑOZ GARCÍA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DEL
TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA

C.C.E.P. ING. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTÍN. - DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE. - SOBSE. - fmunozm@cdmx.gob.mx
C.C.E.P. ING. JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ. - DIRECTOR TÉCNICO DE MONTAJES Y PREFABRICADOS. - DGOT-SOBSE. - jesus.hernandezm@outlook.com
C.C.E.P. MTR. MARCOS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ. - DIRECTOR DE OBRA CIVIL DEL TREN INTERURBANO MÉXICO - TOLUCA. - DGOT - SOBSE. - mramirezdo@cdmx.gob.mx
SMG/AMHM*

146

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL



Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/276/2024

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS
DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/023/2024, referente al Acuerdo 33-06-2022 y el formato denominado: "Inversión Pública por Unidad Responsable", entrego a usted el reporte impreso y digital del periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 2024, para los fines que correspondan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALEJANDRO BARRIENTOS GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

- C.c.c.e.p. Ing. Jacob Christopher Núñez Castro. - Director de Costos y Contratos de Obras de Infraestructura Vial.
Javier Trujillo Rodríguez. - Director Técnico de Obras de Infraestructura Vial.
Ing. Arq. Milca Vázquez Espinos. - Directora de Administración de Apoyo a Infraestructura Vial.
Mtro. Luis Julián Castro García. - Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial
Arq. Analleli Ramírez Victoria. - Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial
Subdirección Técnica de Obras de Infraestructura Vial.
Brisa Erika Ortega Rosales.- Jefa de Unidad Departamental de Estimaciones de Obras de Infraestructura vial.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación:

Elaboró
BEOR

Revisó
VAMP

Autorizó
JTB

EABG/JTR/VAMP/BEOR*
FOLIO DGOIV No. 069/2024
DGOIV No. 37/2024
STOIV No. 4/2024

Av. Rio Churubusco No. 1155, 1 Piso, Col. Carlos Zapata Vela,
Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08040,
Tel. 55-9183-3700 Ext. 52204

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	DGOIV-AD-L-1-001-24	15	AD	CENTRAL ECG. S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1.	08/01/2024	01/02/2024	\$ 1,158,777.36	100.00%	16 ALCALDÍAS
2	DGOIV-AD-L-1-002-24	15	AD	CONSTRUCCIONES, ACARREOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 2.	08/01/2024	01/02/2024	\$ 1,144,777.32	100.00%	16 ALCALDÍAS
3	DGOIV-AD-L-2-003-24	15	AD	ORLAJUJ ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETES 1 Y 2.	04/01/2024	07/02/2024	\$ 334,127.40	100.00%	16 ALCALDÍAS
4	DGOIV-AD-L-2-004-24	15	AD	CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA PIHETI, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETES 3 Y 4.	17/01/2024	25/04/2024	\$ 975,091.02	100.00%	16 ALCALDÍAS
5	DGOIV-AD-L-2-005-24	15	AD	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETES 5 Y 6.	17/01/2024	25/04/2024	\$ 975,090.92	100.00%	16 ALCALDÍAS
6	DGOIV-AD-L-1-006-24	15	AD	GRUPO EN INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA 3.	10/01/2024	08/02/2024	\$ 1,108,066.57	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC
7	DGOIV-AD-L-1-007-24	15	AD	AZUL MAGENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA 1.	10/01/2024	08/02/2024	\$ 1,164,056.99	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA IZTAPALAPA, IZTACALCO BENITO JUAREZ
8	DGOIV-AD-L-1-008-24	15	AD	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA 2.	10/01/2024	08/02/2024	\$ 1,115,390.53	100.00%	CUAJIMALPA, ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS Y COYOACÁN

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
9	DGOW-AD-L-2-009-24	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA 1	05/01/2024	13/02/2024	\$ 102,802.00	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y BENITO JUÁREZ
10	DGOW-AD-L-2-010-24	15	AD	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN IGNIS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA 2	05/01/2024	13/02/2024	\$ 183,373.61	100.00%	CUAJIMALPA, ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS Y COYOACÁN
11	DGOW-AD-L-2-011-24	15	AD	TADEO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA 3	05/01/2024	13/02/2024	\$ 182,855.81	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC
12	DGOW-AD-L-2-012-24	15	AD	VALBA INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA 4	05/01/2024	13/05/2024	\$ 1,125,180.27	100.00%	TLALPÁN, XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA
13	DGOW-AD-L-2-013-24	15	AD	ING-ARQ GRUPO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 1.	10/01/2024	18/04/2024	\$ 836,321.89	100.00%	16 ALCALDÍAS
14	DGOW-AD-L-2-014-24	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	10/01/2024	18/04/2024	\$ 836,324.06	100.00%	16 ALCALDÍAS
15	DGOW-AD-L-2-015-24	15	AD	MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN MARTINEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN COMPLEMENTO VIADUCTO TLALPÁN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2024	21/01/2024	\$ 201,579.98	100.00%	TLALPÁN

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Handwritten mark resembling the letter 'O'.

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS/ OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
16	DGOIV-IR-L-1-016-24	15	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAXUM INCO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 3.	22/01/2024	20/04/2024	\$ 9,332,508.75	100.00%	16 ALCALDÍAS
17	DGOIV-IR-L-1-017-24	15	IR	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 4.	22/01/2024	20/04/2024	\$ 9,332,832.81	100.00%	16 ALCALDÍAS
18	DGOIV-IR-L-1-018-24	15	IR	AKUMAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 5.	22/01/2024	20/04/2024	\$ 9,310,332.89	100.00%	16 ALCALDÍAS
19	DGOIV-IR-L-1-019-24	15	IR	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 6.	22/01/2024	20/04/2024	\$ 9,289,417.02	100.00%	16 ALCALDÍAS
20	DGOIV-IR-L-1-020-24	15	IR	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1.	15/01/2024	13/04/2024	\$ 9,387,495.87	100.00%	16 ALCALDÍAS
21	DGOIV-IR-L-1-021-24	15	IR	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 2.	15/01/2024	13/04/2024	\$ 9,112,725.39	100.00%	16 ALCALDÍAS
22	DGOIV-IR-L-1-022-24	15	IR	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: COMPLEMENTO VIADUCTO TLALPAN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	09/01/2024	18/01/2024	\$ 5,621,319.62	100.00%	TLALPAN
23	DGOIV-IR-L-1-023-24	15	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1	10/01/2024	06/05/2024	\$ 9,427,920.82	100.00%	IZTACALCO, MIGUEL HIDALGO, BENITO JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y TLÁHUAC
24	DGOIV-IR-L-1-024-24	15	IR	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1.	10/01/2024	08/05/2024	\$ 9,603,823.86	100.00%	TLÁHUAC, MIGUEL HIDALGO, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO.
25	DGOIV-AD-L-2-025-24	15	AD	INGENIERÍA Y SISTEMA DE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1.	05/01/2024	13/05/2024	\$ 1,124,726.38	100.00%	IZTACALCO, MIGUEL HIDALGO, BENITO JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA Y TLÁHUAC

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCION DEL CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PUBLICA	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	AVANCE FISICO %	UBICACION DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
26	DGOIV-AD-L-2-026-24	15	AD	IMPULSARD, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1.	05/01/2024	13/05/2024	\$ 1,125,188.03	100.00%	TLAHUAC, MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO
27	DGOIV-IR-L-1-027-24	15	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON TRABAJOS DE SEÑALIZACION, HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO ETAPA 4.	10/01/2024	09/05/2024	\$ 9,577,861.54	100.00%	TLALPAN, XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA
28	DGOIV-IR-L-2-028-24	15	IR	JOPARSE SUPERVISION Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACION EN: CALZADA TAXUENA, CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE TLALPAN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO	10/01/2024	14/03/2024	\$ 1,563,924.95	100.00%	COYOACÁN Y TLALPAN
29	DGOIV-LPN-L-1-029-24	15	LPN	ELITE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE MICROCARPETA EN: VIADUCTO TLALPAN SENTIDO SUR, PERIFERICO SENTIDO NORTE Y PERIFERICO SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	15/01/2024	04/03/2024	\$ 54,269,466.88	100.00%	TLALPAN, COYOACÁN Y MIGUEL HIDALGO
30	DGOIV-IR-L-2-030-24	15	IR	ING-ARO GRUPO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE MICROCARPETA EN: VIADUCTO TLALPAN SENTIDO SUR, PERIFERICO SENTIDO NORTE Y PERIFERICO SENTIDO SUR, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	10/01/2024	09/03/2024	\$ 1,728,976.73	100.00%	TLALPAN, COYOACÁN Y MIGUEL HIDALGO
31	DGOIV-IR-L-2-039-24	15	IR	TANGERINE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACION EN: EJE 2 ORIENTE, TLAHUAC TULYEHUALCO, AV. TLAHUAC, VITO ALESSIO ROBLES, EJE 1 ORIENTE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA DE MEXICO.	10/01/2024	09/03/2024	\$ 3,192,649.95	100.00%	COYOACÁN, IZTAPALAPA, TLAHUAC, ALVA RO OBREGÓN Y CUAUHTEMOC
32	DGOIV-LPN-L-1-040-24	15	LPN	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACION EN: EJE 2 ORIENTE, TLAHUAC TULYEHUALCO, AV. TLAHUAC, VITO ALESSIO ROBLES, EJE 1 ORIENTE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA DE MEXICO.	15/01/2024	04/03/2024	\$ 36,209,895.85	100.00%	COYOACÁN, IZTAPALAPA, TLAHUAC, ALVA RO OBREGÓN Y CUAUHTEMOC
33	DGOIV-LPN-L-1-041-24	15	LPN	FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE REPAVIMENTACION EN: CALZADA TAXUENA, CANAL DE MIRAMONTES Y CALZADA DE TLALPAN SENTIDO NORTE, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	15/01/2024	09/03/2024	\$ 26,236,318.32	100.00%	COYOACÁN Y TLALPAN
34	DGOIV-IR-L-2-045-24	15	IR	ING-ARO GRUPO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPETA ASFALTICA A BASE DE MAPEO CON MACQUINARIA DE LA ESPECIALIDAD, MANTENIMIENTO Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS DE LA MISMA, EN VALIDADES PRIMARIAS Y EN LAS 16 ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1.	10/02/2024	29/07/2024	\$ 1,352,139.87	100.00%	16 ALCALDIAS

[Handwritten signature and initials]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
35	DGOIV-IR-L-1-046-24	15	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCION SAXUM INCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE MAPEO CON MAQUINARIA DE LA DEPENDENCIA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS DE LA MISMA, EN VIALIDADES PRIMARIAS Y EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1.	19/02/2024	17/07/2024	\$ 9,620,635.74	100.00%	16 ALCALDÍAS
36	DGOIV-AD-L-2-048-24	15	AD	OXLAJLIU ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETES 7 Y 8.	10/02/2024	15/03/2024	\$ 330,175.93	100.00%	16 ALCALDÍAS
37	DGOIV-AD-L-2-049-24	15	AD	SOLUCIONES COMERCIALES INTEGRALES PFCRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MOBILIARIO URBANO PARA LA PEATONALIZACIÓN DEL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.	25/02/2024	24/04/2024	\$ 282,216.06	100.00%	CUAUHTEMOC
38	DGOIV-LPN-L-2-051-24	15	LPN	JOPARSE SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD (AMBOS SENTIDOS), EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	06/03/2024	14/05/2024	\$ 754,241.52	100.00%	CUAUHTEMOC / VENUSTIANO CARRANZA / IZTACALCO
39	DGOIV-AD-L-2-052-24	15	AD	SANAI LUIGI EPIGIMENO BARRERA PÉREZ	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETES 3 Y 4.	14/02/2024	24/03/2024	\$ 176,216.78	100.00%	16 ALCALDÍAS
40	DGOIV-AD-L-1-053-24	15	AD	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 7.	15/02/2024	10/03/2024	\$ 1,277,203.92	100.00%	16 ALCALDÍAS
41	DGOIV-AD-L-1-054-24	15	AD	CONSTRUCCIONES, ACARREOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 8.	15/02/2024	10/03/2024	\$ 1,255,803.59	100.00%	16 ALCALDÍAS
42	DGOIV-LPN-L-2-055-24	15	LPN	OXLAJLIU ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA CARLOS LAZO (AMBOS SENTIDOS), EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	06/03/2024	29/04/2024	\$ 854,906.08	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN
43	DGOIV-LPN-L-2-056-24	15	LPN	JOPARSE SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: VIADUCTO TLALPAN LATERALES SENTIDO SUR Y SAN JERÓNIMO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	06/03/2024	29/04/2024	\$ 812,082.15	100.00%	COYOACÁN / TLALPAN / MAGDALENA CONTRERAS

[Handwritten signatures and initials]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO		FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACION DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
	CONTRATO						INICIO	TERMINO			
44	DGOIV-AD-L-2-057-24		15	AD	TANGERINE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1.	07/03/2024	14/07/2024	\$ 1,294,610.57	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, CUAUHTÉMOC, BENITO JUÁREZ Y CUAJIMALPA
45	DGOIV-AD-L-2-058-24		15	AD	URBANARCH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 5.	07/03/2024	14/07/2024	\$ 1,179,925.73	12.34% SEGUIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, TLAHUAC, TALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO
46	DGOIV-AD-L-2-059-24		15	AD	ERGO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTO Y BAJO DENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1.	07/03/2024	14/07/2024	\$ 1,161,676.99	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, TALPAN Y VENUSTIANO CARRANZA
47	DGOIV-AD-L-2-060-24		15	AD	TADEO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA 5	07/03/2024	14/07/2024	\$ 1,179,922.64	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO
48	DGOIV-AD-L-1-061-24		15	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN CGGRA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 3.	19/02/2024	19/03/2024	\$ 1,295,088.03	100.00%	16 ALCALDÍAS
49	DGOIV-AD-L-1-062-24		15	AD	CENTRAL ECG, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 4.	19/02/2024	19/03/2024	\$ 1,292,804.69	100.00%	16 ALCALDÍAS
50	DGOIV-IR-L-1-063-24		15	IR	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MOBILIARIO URBANO PARA LA PEATONALIZACIÓN DEL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.	01/03/2024 01/03/2024	19/04/2024 09/07/2024 PERIODO DE EJECUCIÓN	\$ 5,651,629.94	100.00%	CUAUHTÉMOC
51	DGOIV-IR-L-2-064-24		15	IR	OXLAJJI ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CRACOVIA, F.C. DE CUERNAVACA Y AVENIDA 412 SENTIDO 1, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	05/03/2024	20/04/2024	\$ 676,224.12	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN Y GUSTAVO A. MADERO
52	DGOIV-IR-L-1-065-24		15	IR	CROLSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CRACOVIA, F.C. DE CUERNAVACA Y AVENIDA 412 SENTIDO 1, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	07/03/2024	17/04/2024	\$ 10,925,011.25	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN Y GUSTAVO A. MADERO

[Handwritten signature]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
53	DGOV-LPN-L-1-066-24	15	LPN	GCP, S.A.P.I. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD (AMBOS SENTIDOS), EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	11/03/2024	09/05/2024	\$ 32,802,854.91	100.00%	CUAUHTÉMOC / VENUSTIANO CARRANZA / IZTACALCO
54	DGOV-IR-L-1-087-24	15	IR	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN COGRA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN APOYO A LA LINEA 12 DEL TROLEBUS, METRO TASQUEÑA - AV. INSURGENTES SUR, PAQUETE 9.	25/03/2024	07/06/2024	\$ 4,087,877.94	100.00%	16 ALCALDIAS
55	DGOV-AD-L-2-068-24	15	AD	IMPULSARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETES 9 Y 10.	11/03/2024	14/04/2024	\$ 509,846.13	100.00%	16 ALCALDIAS
56	DGOV-AD-L-1-069-24	15	AD	FACTIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 10.	16/03/2024	09/04/2024	\$ 1,286,707.03	100.00%	16 ALCALDIAS
57	DGOV-LPN-L-1-070-24	15	LPN	GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS GIMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA CARLOS LAZO (AMBOS SENTIDOS), EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	08/03/2024	26/04/2024	\$ 24,585,439.66	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN
58	DGOV-LPN-L-1-071-24	15	LPN	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: VIADUCTO TLALPAN LATERALES SENTIDO SUR Y SAN JERÓNIMO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	08/03/2024	26/04/2024	\$ 19,234,027.47	100.00%	COYOACÁN / TLALPAN / MAGDALENA CONTRERAS
59	DGOV-IR-L-1-072-24	15	IR	GRUPO EN INGENIERIA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ETAPA 5.	12/03/2024	09/07/2024	\$ 6,671,853.29	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO
60	DGOV-IR-L-1-073-24	15	IR	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BROCALES Y REJILLAS EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1.	12/03/2024 12/03/2024	09/07/2024 23/07/2024 (DEFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 3,333,351.67	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, CUAUHTÉMOC, BENITO JUÁREZ Y CUAJIMALPA
61	DGOV-IR-L-1-074-24	15	IR	CONSTRUCCIÓN & DISEÑO PIEM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 5.	12/03/2024	09/07/2024	\$ 9,425,565.12	9.78% DE AVANCE RESCISIÓN DE CONTRATO	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO

[Handwritten signature]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
62	DGOIV-IR-L-1-075-24	15	IR	DISEROS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTO Y BAJO DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1.	12/03/2024	09/07/2024	S 9,254,029.73	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, TLALPÁN Y VENUSTIANO CARRANZA
63	DGOIV-AD-L-1-076-24	15	AD	CROLSA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 9.	16/03/2024	09/04/2024	S 1,285,423.72	100.00%	16 ALCALDÍAS
64	DGOIV-AD-L-2-077-24	15	AD	ICOMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN APOYO A LA LÍNEA 12 DEL TROLERBUS, METRO TASQUENA - AV. INSURGENTES SUR, PAQUETE 0.	20/03/2024	12/06/2024	S 407,594.05	100.00%	COYOACÁN
65	DGOIV-AD-L-2-078-24	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETES 5 Y 6.	01/04/2024	05/05/2024	S 299,671.59	100.00%	16 ALCALDÍAS
66	DGOIV-AD-L-1-079-24	15	AD	CENTRAL ECG, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 6.	06/04/2024	30/04/2024	S 1,143,011.80	100.00%	16 ALCALDÍAS
67	DGOIV-AD-L-1-080-24	15	AD	CONSTRUCCIONES, ACARREOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 5.	06/04/2024	30/04/2024	S 1,150,044.88	100.00%	16 ALCALDÍAS
68	DGOIV-LPN-L-2-081-24	15	LPN	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 17.	07/04/2024	14/08/2024	S 911,823.09	100.00%	16 ALCALDÍAS
69	DGOIV-LPN-L-2-082-24	15	LPN	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 16.	07/04/2024	14/08/2024	S 798,744.68	100.00%	16 ALCALDÍAS

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
70	DGOV/LPN-L-2-083-24	15	LPN	OXLAJUJ, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 5.	14/04/2024	22/07/2024	\$ 856,148.20	100.00%	16 ALCALDÍAS
71	DGOV/LPN-L-2-084-24	15	LPN	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS BOAZ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 19.	26/04/2024	02/09/2024	\$ 888,076.55	100.00%	16 ALCALDÍAS
72	DGOV-AD-L-2-085-24	15	AD	NATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 15.	07/04/2024	14/08/2024	\$ 010,412.53	100.00%	16 ALCALDÍAS
73	DGOV-AD-L-2-086-24	15	AD	NATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ETAPA 6	10/04/2024 19/04/2024	17/06/2024 26/08/2024 (DEFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 1,179,923.36	100.00%	IZTAPALAPA, IZTACALCO CUAUHTEMOC Y BENITO JUÁREZ
74	DGOV-IR-L-2-087-24	15	IR	INGENIERIA Y SISTEMA DE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 2 Y PAQUETE 3.	10/04/2024 10/04/2024	17/06/2024 26/08/2024 (DEFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 1,329,593.95	100.00%	CUAUHTEMOC, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO E IZTACALCO
75	DGOV-AD-L-2-088-24	15	AD	GRUPO CONSTRUCTOR CRUSSAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETES 11 Y 12.	11/04/2024	15/05/2024	\$ 242,953.88	100.00%	16 ALCALDÍAS
76	DGOV-AD-L-1-089-24	15	AD	SHAJESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 17.	12/04/2024	09/08/2024	\$ 10,498,000.00	100.00%	16 ALCALDÍAS
77	DGOV-AD-L-1-090-24	15	AD	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 16.	12/04/2024	09/08/2024	\$ 10,474,800.00	100.00%	16 ALCALDÍAS

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
78	DGOIV-AD-L-1-091-24	15	AD	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 15.	12/04/2024	09/08/2024	\$ 10,324,290.00	100.00%	16 ALCALDIAS
79	DGOIV-AD-L-2-092-24	15	AD	ING. ARQ. GRUPO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 7, CUADRANTE II.	14/04/2024	22/07/2024	\$ 659,015.74	100.00%	CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO, ALVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA
80	DGOIV-LPN-L-2-093-24	15	LPN	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 6, CUADRANTE I.	14/04/2024	22/07/2024	\$ 610,548.90	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA
81	DGOIV-LPN-L-2-094-24	15	LPN	URBANARCH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 8, CUADRANTE III.	14/04/2024	22/07/2024	\$ 693,013.38	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, BENITO JUÁREZ, TLALPAN, IZTAPALAPA, IZTACALCO, COYOACAN
82	DGOIV-AD-L-2-095-24	15	AD	URBANARCH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 10.	15/04/2024	22/08/2024	\$ 1,017,574.42	100.00%	16 ALCALDIAS
83	DGOIV-AD-L-2-096-24	15	AD	SAYAL LUIGI EPIGIMENIO BARRERA PEREZ	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 9.	15/04/2024	22/03/2024	\$ 1,033,095.51	100.00%	16 ALCALDIAS
84	DGOIV-LPN-L-2-097-24	15	LPN	IMPULSARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2, PAQUETE 3 Y PAQUETE 4.	15/04/2024 19/04/2024	22/08/2024 26/08/2024 PERIODO DE EJECUCIÓN	\$ 2,937,067.01	100.00%	16 ALCALDIAS
85	DGOIV-AD-L-1-098-24	15	AD	CENTRAL ECG, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 11.	16/04/2024	10/05/2024	\$ 1,279,180.60	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA
86	DGOIV-AD-L-1-099-24	15	AD	CONCOAR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 12.	16/04/2024	10/05/2024	\$ 1,283,342.68	100.00%	CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO, ALVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA

Handwritten signature and initials.

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS/ OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
87	DGOIV-LPN-L-1-100-24	15	LPN	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 6, CUADRANTE I.	19/04/2024	17/07/2024	\$ 9,859,815.92	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA
88	DGOIV-LPN-L-1-101-24	15	LPN	ELITE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 7, CUADRANTE II.	19/04/2024	17/07/2024	\$ 9,786,534.18	100.00%	CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO, ALVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA
89	DGOIV-AD-L-1-102-24	15	AD	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 5.	19/04/2024	17/07/2024	\$ 11,248,630.65	100.00%	16 ALCALDIAS
90	DGOIV-AD-L-1-103-24	15	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAXUM INCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 8, CUADRANTE III.	19/04/2024	17/07/2024	\$ 10,950,400.00	100.00%	ALVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS, BENITO JUÁREZ, TLALPÁN, IZTAPALAPA, IZTACALCO, COTYACÁN
91	DGOIV-IR-L-1-104-24	15	IR	COBAYPA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 10.	20/04/2024	17/08/2024	\$ 9,541,137.81	100.00%	16 ALCALDIAS
92	DGOIV-IR-L-1-105-24	15	IR	FACTIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO Y BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 9.	20/04/2024	17/08/2024	\$ 9,609,080.11	100.00%	16 ALCALDIAS
93	DGOIV-AD-L-1-106-24	15	AD	SHAJESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN EN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	22/04/2024	11/05/2024	\$ 805,596.35	100.00%	CUAJIMALPA
94	DGOIV-AD-L-1-107-24	15	AD	CNSTRUCTORA VARAZZE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 3.	24/04/2024	21/08/2024 (PERIODO DE EJECUCIÓN) 31/08/2024	\$ 10,778,742.38	100.00%	16 ALCALDIAS
95	DGOIV-AD-L-1-108-24	15	AD	BILLIARD PROJECT, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 2.	24/04/2024	21/08/2024	\$ 8,358,816.28	100.00%	ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA
96	DGOIV-AD-L-1-109-24	15	AD	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 4.	24/04/2024	21/08/2024 (PERIODO DE EJECUCIÓN) 31/08/2024	\$ 10,707,779.16	100.00%	16 ALCALDIAS
97	DGOIV-AD-L-1-110-24	15	AD	INNOVACION ARQUITECTONICA GENESIS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 2.	24/04/2024	21/08/2024	\$ 11,225,732.83	100.00%	16 ALCALDIAS
98	DGOIV-AD-L-1-111-24	15	AD	ADVANCED TECHNICAL CONCEPTS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO: PAQUETE 3.	24/04/2024	21/08/2024	\$ 7,220,814.52	100.00%	ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA Y TLAHUAC
99	DGOIV-AD-L-1-112-24	15	AD	DESTELLO Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO: ETAPA 6	24/04/2024	21/08/2024	\$ 6,465,660.35	100.00%	IZTAPALAPA, IZTACALCO, CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ

161

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS/ OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
100	DGOV-AD-L-2-114-24	15	AD	TANGERINE INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 18.	26/04/2024	02/09/2024	\$ 1,062,011.32	100.00%	16 ALCALDÍAS
101	DGOV-AD-L-1-115-24	15	AD	CONSTRUCCIONES, ACARREOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 19.	01/05/2024	28/08/2024	\$ 10,407,230.00	100.00%	16 ALCALDÍAS
102	DGOV-AD-L-1-116-24	15	AD	CONCOAR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 10.	01/05/2024	28/08/2024	\$ 10,523,230.00	100.00%	16 ALCALDÍAS
103	DGOV-AD-L-2-117-24	15	AD	VALBA INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE RENOVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	10/05/2024 10/05/2024	23/08/2024 12/07/2024 (DEFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 148,133.95	100.00%	MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO A. MADERO Y CUAUHTÉMOC
104	DGOV-AD-L-2-118-24	15	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETES 13 Y 14.	11/05/2024	14/06/2024	\$ 243,319.49	100.00%	16 ALCALDÍAS
105	DGOV-AD-L-1-119-24	15	AD	INGENIERÍA Y SISTEMA DE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVELACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	15/05/2024 15/05/2024	18/05/2024 07/07/2024 (DEFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 1,272,815.80	100.00%	MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO A. MADERO Y CUAUHTÉMOC
106	DGOV-AD-L-2-120-24	15	AD	ÉRGO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 6.	15/05/2024 24/05/2024	22/08/2024 31/08/2024 (CONVENIO POR PERIODO)	\$ 571,467.84	100.00%	BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO Y ÁLVARO OBREGÓN
107	DGOV-AD-L-2-121-24	15	AD	ASESORÍAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL TRAMO DE EJE 1 PONIENTE A INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DEL METROBUS DR. MARQUEZ, Y TRAMO DE DR. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ A DR. VELASCO.	15/05/2024	03/07/2024	\$ 492,128.39	100.00%	CUAUHTÉMOC
108	DGOV-AD-L-1-122-24	15	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAXUM INCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE MICROCARPETA EN: CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUÁREZ.	15/05/2024	28/05/2024	\$ 889,882.09	100.00%	CUAUHTÉMOC
109	DGOV-AD-L-1-123-24	15	AD	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 13.	16/05/2024	09/08/2024	\$ 1,292,776.73	100.00%	16 ALCALDÍAS
110	DGOV-AD-L-1-124-24	15	AD	PECMAY INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 14.	16/05/2024	09/08/2024	\$ 1,286,776.40	100.00%	16 ALCALDÍAS

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADORA / REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO / UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
111	DGOIV-AD-L-2-125-24	15	AD	GRUPO EN INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 4.	19/05/2024	27/07/2024	\$ 309,980.75	100.00%	CUAUHTEMOC
112	DGOIV-AD-L-2-126-24	15	AD	CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA PIHETI, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 7.	19/05/2024	02/07/2024	\$ 309,242.79	100.00%	16 ALCALDIAS
113	DGOIV-IR-L-1-127-24	15	IR	FLETES, MAQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL TRAMO DE EJE 1 PONIENTE A INMEDIACIONES DE LA ESTACION DEL METROBUS DR. MARQUEZ Y TRAMO DE DR. JOSÉ MARÍA VÉRTIZ A DR. VELASCO	20/05/2024	28/09/2024	\$ 9,281,347.89	100.00%	CUAUHTEMOC
114	DGOIV-IR-L-1-128-24	15	IR	RECRO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 4.	24/05/2024	22/07/2024	\$ 1,976,308.30	100.00%	CUAUHTEMOC
115	DGOIV-IR-L-1-129-24	15	IR	FLETES, MAQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 7.	24/05/2024	27/09/2024	\$ 4,601,511.20	100.00%	16 ALCALDIAS
116	DGOIV-AD-L-1-130-24	15	AD	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 5.	27/05/2024	24/08/2024	\$ 2,945,447.15	100.00%	MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC
117	DGOIV-AD-L-2-135-24	15	AD	ICCMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA 7.	31/05/2024	29/07/2024	\$ 823,340.50	100.00%	TLALPÁN, ÁLVARO OBREGÓN E IZTAPALAPA
118	DGOIV-IR-L-1-136-24	15	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA 7.	05/06/2024	24/07/2024	\$ 7,315,755.88	100.00%	TLALPÁN, ÁLVARO OBREGÓN E IZTAPALAPA
119	DGOIV-AD-L-2-137-24	11	AD	TANGERINE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. ETAPA 9.	09/06/2024	07/08/2024	\$ 923,340.50	100.00%	MAGDALENA CONTRERAS, CUAJIMALPA, ÁLVARO OBREGÓN, TLALPÁN
120	DGOIV-AD-L-2-138-24	15	AD	URBANARCH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 13.	09/06/2024 25/06/2024	18/07/2024 04/08/2024 (PERIODO DE EJECUCIÓN POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 392,774.84	100.00%	16 ALCALDIAS
121	DGOIV-AD-L-2-139-24	15	AD	TADEO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1.	09/06/2024 19/06/2024	17/08/2024 09/09/2024 (PERIODO DE EJECUCIÓN POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 672,605.93	100.00%	TLAHUAC, COYOACÁN, ALVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO
122	DGOIV-AD-L-2-140-24	15	AD	ICCMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE SEGURIDAD EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. PAQUETE 1 Y PAQUETE 2.	09/06/2024	17/08/2024	\$ 442,836.51	100.00%	BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, COYOACÁN, IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y TLALPÁN

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACION DE LA OBRA PUBLICA	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACION DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
123	DGOIV-AD-L-2-141-24	11	AD	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ GARCÍA (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 20.	03/06/2024	17/08/2024	\$ 1,022,057.43	100.00%	16 ALCALDÍAS
124	DGOIV-AD-L-2-142-24	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 11.	09/06/2024	28/07/2024	\$ 480,953.41	100.00%	16 ALCALDÍAS
125	DGOIV-AD-L-2-143-24	15	AD	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS BOAZ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 12.	09/06/2024	28/07/2024	\$ 489,535.08	100.00%	16 ALCALDÍAS
126	DGOIV-AD-L-2-144-24	11	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETES 21 Y 22.	09/06/2024	13/07/2024	\$ 241,339.83	100.00%	16 ALCALDÍAS
127	DGOIV-AD-L-2-145-24	15	AD	VALBA INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA 8.	09/06/2024	07/08/2024	\$ 834,052.77	100.00%	IZTACALCO, IZTAPALAPA, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ
128	DGOIV-AD-L-1-147-24	11	AD	CONCCAR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 21.	14/06/2024	08/07/2024	\$ 1,091,403.69	100.00%	16 ALCALDÍAS
129	DGOIV-AD-L-1-148-24	11	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN GORRA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 22.	14/06/2024	08/07/2024	\$ 1,086,228.23	100.00%	16 ALCALDÍAS
130	DGOIV-IR-L-1-149-24	15	IR	GRUPO EN INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA 8.	14/06/2024	02/08/2024	\$ 7,303,053.49	100.00%	IZTACALCO, IZTAPALAPA, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ.
131	DGOIV-IR-L-1-150-24	15	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 7.	14/06/2024	12/08/2024	\$ 9,244,799.09	100.00%	GUSTAVO A. MADERO, AZCAPOTZALCO, MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC
132	DGOIV-IR-L-1-151-24	15	IR	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE SEGURIDAD EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 1.	14/06/2024	12/08/2024	\$ 6,148,058.00	100.00%	BENITO JUÁREZ, CUAUHTEMOC, COYOACÁN, IZTACALCO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y TLALPÁN
133	DGOIV-IR-L-1-152-24	11	IR	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 20.	14/06/2024	12/08/2024	\$ 10,170,905.52	100.00%	16 ALCALDÍAS

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
134	DGOV-IR-L-1-153-24	15	IR	CROLSA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 11.	14/06/2024	23/07/2024	\$ 8,478,381.30	100.00%	16 ALCALDIAS
135	DGOV-IR-L-1-154-24	15	IR	UTOPIA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 12.	14/06/2024	23/07/2024	\$ 8,441,913.92	100.00%	16 ALCALDIAS
136	DGOV-IR-L-1-155-24	15	IR	RECRO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ETAPA 9.	14/06/2024	02/08/2024	\$ 7,475,900.94	100.00%	MAGDALENA CONTRERAS, CUAJIMALPA, ALVARO OBREGÓN, TLALPÁN
137	DGOV-LPN-L-2-156-24	12	LPN	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS BOAZ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 3: PERIFÉRICO ORIENTE (SENTIDO NORTE).	22/06/2024 28/07/2024	25/08/2024 30/09/2024 (CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 661,297.06	100.00%	IZTAPALAPA
138	DGOV-LPN-L-2-157-24	12	LPN	JOPARSE SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 1: EJE VIAL 4. ORIENTE CANAL RÍO CHURUBUSCO (AMBOS SENTIDOS).	22/06/2024 27/06/2024	25/08/2024 30/09/2024 (CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 509,133.76	100.00%	IZTACALCO
139	DGOV-LPN-L-2-158-24	12	LPN	OXLAJALI ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 5: AVENIDA DE LAS GRANJAS.	22/06/2024	16/08/2024	\$ 811,829.48	100.00%	AZCAPOTZALCO
140	DGOV-LPN-L-2-159-24	12	LPN	TADEO ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 6: AVENIDA CAMARONES.	22/06/2024 27/06/2024	19/08/2024 24/09/2024 (CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 671,181.58	100.00%	AZCAPOTZALCO
141	DGOV-AD-L-1-160-24	15	AD	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 1.	24/06/2024 24/06/2024	22/08/2024 31/08/2024 (CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 4,283,892.42	100.00%	TLAHUAC, COYOACÁN, ALVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO
142	DGOV-LPN-L-2-161-24	12	LPN	JOPARSE SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 14: EJE VIAL 5 NORTE AVENIDA 412 - CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN.	25/06/2024 30/06/2024	28/08/2024 02/09/2024 (CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 600,460.43	100.00%	GUSTAVO A. MADERO
143	DGOV-LPN-L-2-162-24	12	LPN	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 8: EJE VIAL 2 NORTE.	25/06/2024 30/06/2024	28/08/2024 02/09/2024 (CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 649,466.81	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA Y CUAUHTÉMOC
144	DGOV-LPN-L-1-163-24	12	LPN	ARQUITECTURA XTREMA 7, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 5: AVENIDA DE LAS GRANJAS.	27/06/2024	11/08/2024	\$ 29,204,057.31	100.00%	AZCAPOTZALCO
145	DGOV-IR-L-1-164-24	15	IR	ADVANCED TECHNICAL CONCEPTS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE SEGURIDAD EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	28/06/2024 28/06/2024	26/08/2024 12/09/2024 (CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 5,995,808.00	100.00%	COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, COYOACÁN, XOCHIMILCO, TLALPÁN, BENITO JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, IZTAPALAPA

[Handwritten signature]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
146	DGOV-LPN-L-2-165-24	12	LPN	DEIMU ARQUITECTURA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 2, EJE VIAL 5 ORIENTE ROJO GÓMEZ.	28/05/2024 08/07/2024	18/08/2024 25/08/2024 (DIFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 757,060.00	100.00%	IZTAPALAPA
147	DGOV-LPN-L-2-166-24	12	LPN	OXLAJUJ ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 11, PLUTARCO ELIAS CALLES.	28/06/2024 06/07/2024	18/08/2024 26/08/2024 (DIFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 748,482.88	100.00%	BENITO JUÁREZ
148	DGOV-LPN-L-2-167-24	12	LPN	TADOE ESTRUCTURAS, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 12, EJE VIAL 5 SUR.	28/06/2024 10/07/2024	20/08/2024 01/09/2024 (DIFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 719,789.49	100.00%	IZTAPALAPA
149	DGOV-AD-L-1-168-24	15	AD	CONSTRUCCIONES ACARREOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE MAPEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PAQUETE 13.	01/07/2024	30/07/2024	\$ 2,978,632.90	100.00%	16 ALCALDÍAS
150	DGOV-AD-L-1-169-24	12	AD	EXCEL INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 1, EJE VIAL 4 ORIENTE CANAL RIO CHURUBUSCO (AMBOS SENTIDOS).	02/07/2024	25/09/2024	\$ 30,378,750.43	100.00%	IZTACALCO
151	DGOV-AD-L-1-170-24	12	AD	CONSTRUCTORA VARAZEL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 6, AVENIDA CAMARONES.	02/07/2024	19/03/2024	\$ 35,643,810.77	100.00%	AZCAPOTZALCO
152	DGOV-AD-L-1-171-24	12	AD	TAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 8, EJE VIAL 2 NORTE.	02/07/2024	30/08/2024	\$ 46,880,166.70	100.00%	VENUSTIANO CARRANZA Y CUAUHTÉMOC
153	DGOV-AD-L-1-172-24	12	AD	SHAJESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 14, EJE VIAL 5 NORTE AVENIDA 412 - CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN.	02/07/2024	30/08/2024	\$ 47,218,093.91	100.00%	GUSTAVO A. MADERO
154	DGOV-LPN-L-2-173-24	12	LPN	URBANARCH, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 9, AVENIDA DELFIN MADRIGAL (AMBOS SENTIDOS).	03/07/2024 12/08/2024	15/08/2024 24/09/2024 (DIFERIMIENTO POR PERIODO DE EJECUCIÓN)	\$ 579,901.76	100.00%	COYOACÁN
155	DGOV-AD-L-2-174-24	13	AD	SANAÍ LUIGUI EPIGIMENO BARRERA PEREZ (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 4, EJE VIAL 2 ORIENTE.	06/07/2024	19/09/2024	\$ 458,591.88	100.00%	IZTAPALAPA / COYOACÁN
156	DGOV-AD-L-2-175-24	12	AD	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 7, AVENIDA 5 DE MAYO.	06/07/2024	29/08/2024	\$ 489,157.06	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN
157	DGOV-LPN-L-1-176-24	12	LPN	GRUPO DE INGENIEROS MILITARES ASOCIADOS GIMA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 4, EJE VIAL 2 ORIENTE.	08/07/2024	11/09/2024	\$ 16,611,762.67	100.00%	IZTAPALAPA / COYOACÁN
158	DGOV-AD-L-1-177-24	12	AD	SHAGONA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 2, EJE VIAL 5 ORIENTE ROJO GÓMEZ.	10/07/2024	20/09/2024	\$ 28,864,072.86	100.00%	IZTAPALAPA
159	DGOV-AD-L-1-178-24	12	AD	ALSAFI GRUPO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA, PAQUETE 7, AVENIDA 5 DE MAYO.	11/07/2024	24/09/2024	\$ 28,995,107.60	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN

Handwritten signature and initials.

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACION	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PUBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
160	DGOIV-AD-L-1-179-24	12	AD	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 11: PLUTARCO ELIAS CALLES	11/07/2024	21/09/2024	\$ 27,143,458.54	100.00%	BENITO JUÁREZ
161	DGOIV-AD-L-2-180-24	12	AD	NATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 13: EJE VIAL 6 NORTE VILLA DE AYALA - CALLE 306	13/07/2024	05/09/2024	\$ 635,503.611	100.00%	GUSTAVO A. MADERO
162	DGOIV-AD-L-1-181-24	12	AD	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 12: EJE VIAL 5 SUR.	15/07/2024	27/08/2024 07-09-2024 CONVENIO DE APURACION DE PLAZO	\$ 30,264,399.95	100.00%	IZTAPALAPA
163	DGOIV-AD-L-1-182-24	12	AD	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 13: EJE VIAL 6 NORTE VILLA DE AYALA - CALLE 306	15/07/2024	02/09/2024	\$ 46,090,033.80	100.00%	GUSTAVO A. MADERO
164	DGOIV-AD-L-1-184-24	12	AD	ÉLITE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 3: PERIFÉRICO ORIENTE (SENTIDO NORTE)	02/08/2024	25/09/2024	\$ 49,245,647.55	100.00%	IZTAPALAPA
165	DGOIV-AD-L-2-185-24	12	AD	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 10: EJE VIAL 6 SUR.	12/08/2024	26/09/2024	\$ 682,126.78	100.00%	IZTAPALAPA
166	DGOIV-AD-L-1-185-24	12	AD	ELH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 9: AVENIDA DEL FIN MADRIGAL (AMBOS SENTIDOS)	17/08/2024	19/09/2024	\$ 18,517,260.32	100.00%	COYOACÁN
167	DGOIV-AD-L-1-187-24	12	AD	CONSTRUCTORA JACUENAVY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. PAQUETE 10: EJE VIAL 6 SUR	17/08/2024	21/09/2024	\$ 21,061,228.66	100.00%	IZTAPALAPA
168	DGOIV-AD-L-2-188-24	15	AD	ASESORIAS, GESTIONES Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A.P.I. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETES 8 Y 9.	18/08/2024	18/09/2024	\$ 282,386.21	100.00%	16 ALCALDIAS
169	DGOIV-AD-L-2-189-24	15	AD	CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA PHETI, S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETES 10, 11 Y 12	18/08/2024	18/09/2024	\$ 414,275.09	100.00%	16 ALCALDIAS
170	DGOIV-AD-L-2-190-24	15	AD	IMPULSARQ, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETES 13, 14 Y 15.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 414,278.43	100.00%	16 ALCALDIAS
171	DGOIV-AD-L-1-191-24	15	AD	FLETES, MÁQUINAS Y MOVIMIENTOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 8.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 1,286,695.20	100.00%	16 ALCALDIAS
172	DGOIV-AD-L-1-192-24	15	AD	UTOPIA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 9.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 1,289,780.80	100.00%	16 ALCALDIAS

[Handwritten signature and initials]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
173	DGOIV-AD-L-1-193-24	15	AD	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 10.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 1,301,091.22	100.00%	16 ALCALDÍAS
174	DGOIV-AD-L-1-194-24	15	AD	FORLARK FORTALEZAN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 11.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 1,301,210.13	100.00%	16 ALCALDÍAS
175	DGOIV-AD-L-1-195-24	15	AD	FACTIS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 12.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 1,301,576.35	100.00%	16 ALCALDÍAS
176	DGOIV-AD-L-1-196-24	15	AD	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN GOGRA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 13.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 1,296,137.14	100.00%	16 ALCALDÍAS
177	DGOIV-AD-L-1-197-24	15	AD	CONCOAR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 14.	20/08/2024	13/09/2024	\$ 1,301,012.38	100.00%	16 ALCALDÍAS
178	DGOIV-AD-L-1-198-24	15	AD	PECMAY INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 15.	19/08/2024	22/08/2024	\$ 1,300,580.40	100.00%	16 ALCALDÍAS
179	DGOIV-AD-L-1-199-24	15	AD	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZONAS DE FALLAS GEOLÓGICAS EN AVENIDA GRANJAS.	19/08/2024	22/08/2024	\$ 985,995.73	100.00%	AZCAPOTZALCO
180	DGOIV-AD-L-2-201-24	AD	15	COMERCIALIZADORA KD. S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDIA IZTACALCO E IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	29/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	IZTACALCO / IZTAPALAPA
181	DGOIV-AD-L-2-202-24	AD	15	DUAL ARQUITECTURA SUSTENTABLE, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDIA CUAUHTEMOC Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	29/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	CUAUHTEMOC / VENUSTIANO CARRANZA
182	DGOIV-AD-L-2-203-24	AD	15	ARQUITECTURA, INGENIERIA, SUPERVISIÓN Y ASESORIA AISA, S.C	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDIA CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	29/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	CUAJIMALPA / MIGUEL HIDALGO
183	DGOIV-AD-L-2-204-24	AD	15	MSM-SOLUCIONES, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	29/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	BENITO JUÁREZ / COYOACÁN
184	DGOIV-AD-L-2-205-24	AD	15	REGA PROYECTO Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	29/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	AZCAPOTZALCO / GUSTAVO A MADERO

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark resembling the letter 'C'.

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
185	DGOIV-AD-L-2-206-24	AD	15	TEPEHUANI CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y TLALPAN EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	20/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	MILPA ALTA / TLALPAN
186	DGOIV-AD-L-2-207-24	AD	15	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DEL LA ALCALDÍA TLÁHUAC Y XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	29/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	TLÁHUAC / XOCHIMILCO
187	DGOIV-AD-L-2-208-24	AD	15	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DEL LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN Y LA MAGDALENA CONTRERAS EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	29/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	ÁLVARO OBREGÓN / LA MAGDALENA CONTRERAS
188	DGOIV-AD-L-1-209-24	AD	15	ALEXIS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	XOCHIMILCO
189	DGOIV-AD-L-1-210-24	AD	15	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES SANTIAGO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	AZCAPOTZALCO
190	DGOIV-AD-L-1-211-24	AD	15	CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES UNIDOS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	GUSTAVO A MADERO
191	DGOIV-AD-L-1-212-24	AD	15	CONCOAR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	TLÁHUAC
192	DGOIV-AD-L-1-213-24	AD	15	GA AMBIENTAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	ÁLVARO OBREGÓN
193	DGOIV-AD-L-1-214-24	AD	15	GRUPO FERRETERO VALMAR, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	CUAUHTÉMOC
194	DGOIV-AD-L-1-215-24	AD	15	JAYOL, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	0.00%	BENITO JUÁREZ
195	DGOIV-AD-L-1-216-24	AD	15	GRACE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	MIGUEL HIDALGO
196	DGOIV-AD-L-1-217-24	AD	15	MIALCAMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	IZTACALCO
197	DGOIV-AD-L-1-218-24	AD	15	PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	COYOACÁN
198	DGOIV-AD-L-1-219-24	AD	15	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PROGRAMA BACHETON 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	LA MAGDALENA CONTRERAS

[Handwritten signatures and initials]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
199	DGOIV-AD-L-1-220-24	AD	15	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN GOGRA S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETÓN 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	TLALPAN
200	DGOIV-AD-L-1-221-24	AD	15	TAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETÓN 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	VENUSTIANO CARRANZA
201	DGOIV-AD-L-1-222-24	AD	15	VIDERE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETÓN 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	CUAJIMALPA
202	DGOIV-AD-L-1-223-24	AD	15	VISION ECOLOGICA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETÓN 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	IZTAPALAPA
203	DGOIV-AD-L-1-224-24	AD	15	JAYOL, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PROGRAMA BACHETÓN 2024.	30/10/2024	27/12/2024	\$ 3,000,000.00	1.00%	MILPA ALTA
204	DGOIV-AD-L-2-225-24	AD	15	OLGROSA GROUP, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO CON CUADREO, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 1.	31/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	1.00%	16 ALCALDÍAS
205	DGOIV-AD-L-2-226-24	AD	15	SVP ARQUITECTURA, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE BACHEO CON CUADREO, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE 2.	31/10/2024	31/12/2024	\$ 500,000.00	2.00%	16 ALCALDÍAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
	CONTRATO						INICIO	TÉRMINO			
1	1	DGOIV-IR-L-3-037-24	15	IR	ORVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE VIALIDADES GENERADO EN AÑOS ANTERIORES Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS QUE COMPRENDE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	15/01/2024	21/08/2024	\$6,472,354.14	100.00%	IZTACALCO
2	2	DGOIV-LPN-L-2-042-24	15	LPN	ECDLARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIONES EXTERNAS ENFOCADA EN EL APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LAS SUPERVISIONES EXTERNAS PARA EL CIERRE Y FINIQUITO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FASE 2024.	15/01/2024	31/08/2024	\$7,999,998.00	100.00%	IZTACALCO
3	3	DGOIV-AD-L-3-043-24	15	AD	MKE INGENIERIA DE SUELOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA MECÁNICA DE SUELOS Y DIAGNÓSTICO DEL PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE A, ETAPA 2024.	26/01/2024	25/03/2024	\$1,176,386.11	100.00%	GUSTAVO A. MADERO Y CUAUHTÉMOC
4	4	DGOIV-AD-L-3-044-24	15	AD	GRUPO MIVAK, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS TÉCNICOS ECONÓMICOS PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	07/02/2024	31/05/2024	\$1,296,513.56	100.00%	IZTACALCO
5	5	DGOIV-AD-L-3-113-24	15	AD	MKE INGENIERIA DE SUELOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA MECÁNICA DE SUELOS Y DIAGNÓSTICO DEL PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE B, ETAPA 2024.	26/04/2024	25/05/2024	\$431,843.30	100.00%	GUSTAVO A. MADERO Y CUAUHTÉMOC
6	6	DGOIV-AD-L-3-183-24	15	AD	MKE INGENIERIA DE SUELOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA RED VIAL PRIMARIA MECÁNICA DE SUELOS Y DIAGNÓSTICO DEL PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PAQUETE C, ETAPA 2024.	15/07/2024	13/08/2024	\$579,645.32	100.00%	GUSTAVO A. MADERO Y CUAUHTÉMOC

Validación:
MIV/ARV
DCOIV/LJCG
DGOIV/JTR

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
	CONTRATO						INICIO	TÉRMINO			
1	DGOV-AD-L-2-031-24	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	10/01/2024	07/07/2024	\$625,240.59	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.	
2	DGOV-AD-L-2-032-24	15	AD	MATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ECODUCTO RIO DE LA PIEDAD, LOCALIZADO EN VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV. MONTERREY Y AV. INSURGENTES, Y DEMÁS CALLES ALEDAÑAS.	10/01/2024	08/04/2024	\$360,869.42	100.00%	BENITO JUÁREZ	
3	DGOV-AD-L-2-033-24	15	AD	TRES VEINTIUNO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL Y EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	10/01/2024	07/07/2024	\$560,748.23	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.	
4	DGOV-IR-L-1-034-24	15	IR	DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.	OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	15/01/2024	02/07/2024	\$9,829,761.53	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.	
5	DGOV-IR-L-1-035-24	15	IR	INGENIERÍA Y SISTEMA DE PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL Y EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	15/01/2024 03/07/2024	02/07/2024 07/07/2024 (DEFERIMIENTO POR PERIODO DE ELECCIÓN)	\$9,766,665.10	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.	
6	DGOV-IR-L-1-036-24	15	IR	ESPACIO COLABORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ECODUCTO RIO DE LA PIEDAD, LOCALIZADO EN VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN ENTRE AV. MONTERREY Y AV. INSURGENTES, Y DEMÁS CALLES ALEDAÑAS.	15/01/2024	03/04/2024	\$7,524,378.44	100.00%	BENITO JUÁREZ	

Handwritten signatures and initials, including a large 'O' and 'SJA'.

INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
	CONTRATO						INICIO	TÉRMINO			
7	7	DGOIV-AD-L-1-038-24	15	AD	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TRABAJOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DESDE AVENIDA HIDALGO A LIEJA.	08/01/2024	07/03/2024	\$1,170,571.21	100.00%	CUAUHTÉMOC
8	8	DGOIV-IR-L-2-047-24	15	IR	INTORNO-ARQUITECTURA, URBANISMO E INTERCONECTIVIDAD, S.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE LA PEATONALIZACIÓN DEL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.	19/02/2024	08/05/2024	\$2,411,107.05	100.00%	CUAUHTÉMOC
9	9	DGOIV-AD-L-1-050-24	15	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PEATONALIZACIÓN DEL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	29/02/2024	25/04/2024	\$36,605,918.98	100.00%	CUAUHTÉMOC
10	10	DGOIV-AD-L-2-131-24	15	AD	ICOMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	29/05/2024	31/08/2024	\$620,526.82	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
11	11	DGOIV-AD-L-2-132-24	15	AD	TRES VEINTIUNO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL, ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	29/05/2024	31/08/2024	\$647,914.60	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
12	12	DGOIV-IR-L-1-133-24	15	IR	GRUPO EN INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN CYM, S.A. DE C.V.	OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL, ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	31/05/2024	28/08/2024	\$7,866,930.06	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
13	13	DGOIV-IR-L-1-134-24	15	IR	ESPACIO COLABORATIVO DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	31/05/2024	28/08/2024	\$7,952,968.13	100.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
14	14	DGOIV-AD-L-1-146-24	15	AD	TALLER DE CIUDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TRABAJOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA. PAQUETE B	10/09/2024	09/08/2024	\$1,125,646.31	100.00%	CUAUHTÉMOC

[Handwritten signatures and initials]

INVERSIÓN PÚBLICA
 POR UNIDAD RESPONSABLE
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
 PERIODO DE INFORME: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS / OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
15	DGOIV-AD-L-2-227-24	15	AD	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	31/10/2024	31/12/2024	\$179,995.00	0.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.
16	DGOIV-AD-L-2-228-24	15 25	AD	RICARDO SAUCEDO ALBARRÁN	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CRUCES SEGUROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	31/10/2024	31/12/2024	\$179,995.00	0.00%	ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, VENUSTIANO CARRANZA Y XOCHIMILCO.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD**





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS



Ciudad de México, a 18 de octubre de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2024-11-15.01

Asunto: Atención al Acuerdo 33-06-2022

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por instrucciones de la Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, doy atención a su oficio **CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/024/2024**, mediante el cual hace del conocimiento el Acuerdo citado al rubro, emitido el 29 de junio de 2022 por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en la sexta sesión ordinaria e indica las fechas en que deberá ser entregado el formato "Inversión Pública" debidamente requisitado.

Sobre el particular, adjunto encontrará el formato debidamente requisitado por áreas adscritas a la citada Unidad Administrativa.

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONTRATOS DE OBRAS**

Por ausencia del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, con fundamento en lo previsto en el Artículo 19, fracción VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México.

Lic. Samuel Gudiño Rivera

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de
Contratación de Obras

C.c.c.e.p. **Arq. Adrián Hernández Molina**. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
la D.G.S.U.S. repciondgsus@gmail.com
Lic. Samuel Gudiño Rivera. Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras
subdirajuridicosdgsus@gmail.com
RJTP/SGR/clg*

Volante DGSUS 0089 DICCO 0026 SAJPCO 0015

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlalzolpa, Alcaldía Iztapalapa,
C.P. 09410, Ciudad de México.



176



INVERSIÓN PÚBLICA
POR UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA DE OBRA:
PERÍODO QUE SE INFORMA:
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NÚMERO CONSECUTIVO	NOMBRE DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ RÉGIMEN VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			
1	DGSUS-AD-1-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,589.13	100.00%	OBRA CONCLUIDA
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 34,739,207.50	100.00%	OBRA CONCLUIDA
3	DGSUS-AD-1-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,627.97	100.00%	OBRA CONCLUIDA
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 35,614,411.43	100.00%	OBRA CONCLUIDA
5	DGSUS-AD-1-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,589.13	100.00%	OBRA CONCLUIDA
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA/TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 34,614,828.46	100.00%	OBRA CONCLUIDA
7	DGSUS-AD-1-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,497,898.70	100.00%	OBRA CONCLUIDA
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MMPAGU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 33,842,348.25	100.00%	OBRA CONCLUIDA
9	DGSUS-AD-1-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEIRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,436,506.35	100.00%	OBRA CONCLUIDA

NÚMERO CONSECUTIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	EMPRESA CONTRATADA/ REGISTRO VIGENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	FEEDBACK DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE EJERCIO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
10	DGSUS-UPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 34,311,398.40	100.00%	OBRA CONCLUIDA
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,496,589.13	100.00%	OBRA CONCLUIDA
12	DGSUS-UPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 35,462,403.11	100.00%	OBRA CONCLUIDA
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,496,589.13	100.00%	OBRA CONCLUIDA
14	DGSUS-UPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 35,375,034.05	100.00%	OBRA CONCLUIDA
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,496,996.82	100.00%	OBRA CONCLUIDA
16	DGSUS-UPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 35,950,872.20	100.00%	OBRA CONCLUIDA
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,842,814.93	100.00%	OBRA CONCLUIDA
18	DGSUS-UPN-L-1-018-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DREDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,377,714.41	100.00%	OBRA CONCLUIDA
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,005,709.54	100.00%	OBRA CONCLUIDA
20	DGSUS-UPN-L-1-020-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 46,350,605.48	100.00%	OBRA CONCLUIDA

PROYECTO DISPOSITIVO	NÚMERO DE CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	EMPRESA CONTRATADORA/ REGISTRO PÚBLICO	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/ UBICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			
21	DGSUS-AD-1-2-021-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLÁHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,179,084.32	100.00%	OBRA CONCLUIDA
22	DGSUS-LPN-1-1-022-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLÁHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,800,627.54	100.00%	OBRA CONCLUIDA
23	DGSUS-AD-1-2-023-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	A 3G INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 599,675.92	100.00%	OBRA CONCLUIDA
24	DGSUS-IR-1-1-024-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,387,191.17	100.00%	OBRA CONCLUIDA
25	DGSUS-AD-1-2-025-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 607,998.44	100.00%	OBRA CONCLUIDA
26	DGSUS-IR-1-1-026-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZT, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,345,821.54	100.00%	OBRA CONCLUIDA
27	DGSUS-AD-1-2-027-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSÉ FERNANDO MONROY Y URBINA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	100.00%	OBRA CONCLUIDA
28	DGSUS-LPN-1-1-028-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO), DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	100.00%	OBRA CONCLUIDA
29	DGSUS-AD-1-2-029-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARP 76, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	100.00%	OBRA CONCLUIDA
30	DGSUS-LPN-1-1-030-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	100.00%	OBRA CONCLUIDA

- 8. La Secretaría Técnica del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, presenta para conocimiento la siguiente información:**
- a) Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.**
 - b) Reporte de empresas con limitación definitiva por determinada por el Comité Central.**
 - c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.**
 - d) Empresas sujetas a Rescisión Administrativa.**
 - e) Empresas que han Interpuesto el Recurso de Inconformidad.**
 - f) Empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.**
 - g) Relación de Sociedades Mercantiles que fueron sujetas a investigación en procesos de carácter penal.**
 - h) Reporte de la empresa Ramse Construcciones, S.A. de C.V.**
 - i) La Alcaldía Coyoacán hace del conocimiento la situación en la que se encuentra la empresa Vicalux, S.A. de C.V.**

- a) **Reporte de empresas que se encuentran limitadas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA TÉCNICA

Undécima Sesión Ordinaria
Noviembre 27, 2024

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO 37

No.	UNIDAD EJECUTORA	EMPRESA CONSTRUCTORA	FUNDAMENTO LEGAL	CIRCULAR / FECHA	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN
-----	------------------	----------------------	------------------	------------------	---------------------------

1	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. De C.V	Fracción III	SCG//010/2024	1 año Del 27 de agosto del 2024 al 27 de agosto del 2025
2	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Accubo, S.A. de C.V.	Fracción III	SCG//012/2024	1 año Del 20 de septiembre del 2024 al 20 de septiembre del 2025
3	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	Contratista del Istmo, S.A. de C.V.	Fracción III	SCG//013/2024	1 año Del 6 de noviembre del 2024 al 6 de noviembre del 2025

Fuente: Secretaría de la Contraloría General

Yo, Bo.
[Firma]

Ing. Mariano Enrique Perales Medina
Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

Revisó
[Firma]

C. Juan Fernando Hernández
Rep. del CCOCODMX

Elaboró
[Firma]

C. Luis Fernando H. Romero
Administrativo



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2024
OFICIO-CIRCULAR CDMX/SOBSE/SI/DGST/004/2024

ARQ. ANA LAURA MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

ING. LEOPOLDO RAMÍREZ SÁENZ
DIRECTOR DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y CALIDAD DE OBRAS

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO


PRESENTES

En atención a los Oficios **SCGCDMX/OICSOBSE/1449/2024**, signado por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y **CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/2624/2024**, signado por la Jefa de Unidad Departamental de Procedimientos Administrativos, mismos que refieren al Oficio **SCG/DGNAT/DN/1000/2024**, relacionado a la resolución del procedimiento administrativo para declarar la procedencia de **impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres personas contratistas, adjudicaciones directas y celebraciones de contratos, en contra de la empresa "ACCUBO", S.A. de C.V.**, lo anterior en términos de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.

En virtud de lo anterior, se les instruye para que difundan dicha información al personal a su digno cargo para los efectos a los que haya lugar; así mismo, mediante nota informativa dirigida a la que suscribe, dentro del periodo de cinco días contados a partir de la recepción del presente, deberá remitir a la que suscribe la evidencia documental que acredite la difusión a todo el personal a su digno cargo, con fundamento en el artículo 207 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. MARTHA EUGENIA SANCHEZ MEMBRILLO
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

Elaboró: Lic. Daniela Fuentes Aburto y Lic. Ariana Non Hernández Rivera DGST.V: 999 SS-V: 1062

Plaza de la Constitución 1, piso 2, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
T. 5553458230 y 5553458000 ext.1205

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTRO DE OBRA PÚBLICA



Nancy 14:39
SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

Recibi copia 08/11/2024
ENVIAR AL PERALES

[Handwritten signature]

Recibi copia
[Handwritten signature]
Tania Rweera
08 Nov 24

Recibi 08/11/24
[Handwritten signature]

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS



07 NOV. 2024
Civ 10:22hs
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS
NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

14 OCT 2024
RECIBIDO ORIGINAL

HORA: 14:23 POR: *P*

0001506

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

Ciudad de México, a 08 de octubre de 2024
Oficio: SCGCDMX/OICSOBSE/1449/2024
Asunto: El que se indica.

ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS.
P R E S E N T E

Hago referencia al oficio número SCG/DGNAT/DN/1000/2024, de fecha 20 de septiembre de 2024, mismo que se anexa en copia para su pronta referencia; suscrito por el Director de Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, relacionado a la resolución del procedimiento administrativo para declarar la procedencia de impedimento para participar en licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres personas contratistas, adjudicaciones directas y celebraciones de contratos, en contra de la empresa "ACCUBO", S.A. DE C.V., lo anterior en términos de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.

Al respecto, se hace de su conocimiento que lo determinado en la resolución dictada en el expediente número SCG/DGNAT/DN/DI-004/2024 fue difundido a través de la circular SCG/I/012/2024 suscrita por el Secretario de la Contraloría General y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 04 de octubre de 2024, por lo que con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda; a efecto de que se tomen las acciones pertinentes, a fin de difundir y dar a conocer a todas las Direcciones Generales correspondientes, que lleven los eventos en cuestión sobre la resolución en comento.

Lo anterior para efectos legales y administrativos a que hay lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]

OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Elaboró: Ignacio C.E.

Revisó: Jesús T.L.

Revisó: Miguel A.M.S.

Av. Universidad 800, Piso 2, Col. Santa Cruz Atoyac,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 06310, Ciudad de México
Teléfono 55 91 83 37 00 Ext. 90100

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL

14 OCT 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

14:20

V.U.



De un clic en la opción que desea visualizar

▼ Secretaría de la Contraloría General

- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024

- Adquisiciones
- Obra Pública

Consultar (seleccione)	Expediente	Persona Física o Moral	Area Remitente	Irregularidad
1 <input checked="" type="checkbox"/>	CG/DNRI/SPC-2/2024	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2 <input checked="" type="checkbox"/>	CG/DNRI/SPC-4/2024	ACCUBO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
3 <input checked="" type="checkbox"/>	CG/DNRI/SPC-5/2024	CONTRATISTA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
4 <input checked="" type="checkbox"/>	CG/DNRI/SPC-6/2024	A,S.A. DE C.V.	SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

► Comités

Consultar


Salir



Consulta Electrónica de Procedimientos por Contraloría General

Fecha y hora de emisión: 20/11/2024 07:54:13

EXPEDIENTE	MATERIA	PERSONA FÍSICA O MORAL	ÁREA REMITENTE	IRREGULARIDAD	ACUERDO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	AUDIENCIA DE LEY	RESOLUCIÓN	NOTIFICACIÓN PERSONA FÍSICA O MORAL	NOTIFICACIÓN ÁREA REMITENTE	AVISO	PUBLICACIÓN GOCDMX	PLAZO DE IMPEDIMENTO		OBSERVACIONES
													Inicio	Fin	
CG/DNRI/SPC-2/2024	OBRA PÚBLICA	DAEDALUS-KANOFR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	02/07/2024	05/07/2024	12/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	27/09/2024	SCG/10/10/2024	12/03/2024	27/08/2024	EL NÚMERO CORRECTO DE EXPEDIENTE ES SCG/DGNAT/DN/DI-002/2024.	
CG/DNRI/SPC-4/2024	OBRA PÚBLICA	ACCUBO, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	12/07/2024	22/08/2024	10/09/2024	20/09/2024	24/09/2024	23/09/2024	SCG/10/12/2024	04/10/2024	24/09/2024	EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CORRECTO ES SCG/DGNAT/DN/DI-004/2024	
CG/DNRI/SPC-5/2024	OBRA PÚBLICA	CONTRATISTA DEL ISTMO S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	25/09/2024	03/10/2024	18/10/2024	04/11/2024	05/11/2024				06/11/2024	EL NÚMERO CORRECTO DE EXPEDIENTE ES SCG/DGNAT/DN/DI-005/2024	
CG/DNRI/SPC-6/2024	OBRA PÚBLICA	A.S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS	ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL	26/09/2024										



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**GACETA OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

4 DE OCTUBRE DE 2024

No. 1458

ÍNDICE

Este ejemplar se acompaña de un anexo electrónico

PODER EJECUTIVO

Jefatura de Gobierno

- ♦ Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 108 y la fracción III del artículo 111 del Código Penal para el Distrito Federal 4
- ♦ Decreto por el que se modifica el programa delegacional de desarrollo urbano de la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 y Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, hoy Alcaldía de esta Ciudad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 262 Tomo II) el 15 de febrero 2018, respecto del predio ubicado en calle Marsella número 70, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, y se permita una zonificación hm/5/13.62/a, habitacional mixto, 5 niveles máximos de construcción, 13.62% de área libre, en donde los usos de "Servicios de hospedaje" en una superficie de 1,303.74 metros cuadrados y de restaurante con venta de bebidas alcohólicas en una superficie de 279.07 metros cuadrados se encuentran permitidos, con una superficie máxima de construcción de 2,108.71 metros cuadrados 5
- ♦ Decreto por el que se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 06 de junio del 2014 respecto al predio ubicado en la calle Aristóteles número 127, colonia Polanco IV sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. código postal 11550 8

Continúa en la Pág. 2

Índice

Viene de la Pág. 1

- ♦ Decreto por el que se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán”, así como el plano E-3 “Zonificación y normas de ordenación” del mismo ordenamiento, publicado el 10 de agosto del 2010, respecto a la zonificación del predio ubicado en Av. Canal de Miramontes No. 2342, colonia Avante, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04460 10
- ♦ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal relativas a la aplicación de los Lineamientos técnicos para la elaboración de la constancia de verificación de seguridad estructural en la Ciudad de México y a la cancelación del registro como director responsable de obra y corresponsable por fallecimiento o renuncia, así como al establecimiento de un periodo mayor para refrendar o resellar el carnet 12
- ♦ Decreto por el que se expropia el predio identificado registralmente como finca destinada al uso habitacional, inmueble situado en avenida Isabel la Católica esquina Lorenzo Boturini, número 254, edificio 254, manzana 14 N, lote 25 C, colonia Obreras, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, actualmente Calle Isabel la Católica número 254 esquina calle Lorenzo Boturini, colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (primer publicación) 19
- ♦ Acuerdo por el que se expide el Programa de Economía Circular de la Ciudad de México 2024-2030 24

Secretaría de Gobierno

- ♦ Declaratoria por la que se determina como causa de utilidad pública la infraestructura de movilidad y la prestación de servicios públicos de transporte en la Ciudad de México, derivado de la construcción de la estación 2 de la Línea 1 del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México “Cuautepec-Indios Verdes”, en el inmueble registralmente identificado como ejido de Santa María Ticomán (II) colonia Santa María Ticomán (La Pastora) Delegación Gustavo A. Madero, D.F., con una superficie de 413.64 metros cuadrados, identificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como calle Constitución de 1857 s/n, colonia La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (segunda publicación) 26

Secretaría de la Contraloría General

- ♦ Circular SCG/I/012/2024 29

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se suprimen los Sistemas de Datos Personales denominados “Procedimiento de revocación”, “Recursos de inconformidad”, “Acciones públicas”, “Visto bueno de sustentabilidad para la Norma de Ordenación número 26”, “Padrón de directores responsables de obra, corresponsables y peritos” y “Sistema de Datos Personales para la Atención de participantes en el proceso de formulación y aprobación de los proyectos de Programas de Desarrollo Urbano” 30

FIDEICOMISOS

Fideicomiso de Recuperación Crediticia

- ♦ Aviso por el que se da a conocer el *Manual de integración, operación y funcionamiento de su Comité Técnico, con número de registro: MEO-ESPECIAL-FIDERE-24-6080EE8* 31

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Sistema de Transporte Colectivo

- ♦ Aviso por el que se da a conocer el *Manual de integración y funcionamiento de su Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios, con número de registro MEO-ESPECIAL-STC-24-4AD237C6* 32

Continúa en la Pág. 3

Viene de la Pág. 2

ALCALDÍAS

Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos

- ♦ Aviso por el cual se da a conocer su *Manual Administrativo, con número de registro MA-CUAJ-24-53DD48CD* 47

Alcaldía en Iztapalapa

- ♦ Acuerdo por el que se establecen días inhábiles y suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios ante la Alcaldía con motivo de la entrega-recepción de los recursos de este órgano político administrativo 48
- ♦ Acuerdo por el que se establece la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, incluyendo las artesanales en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende la demarcación territorial en Iztapalapa, los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2024 51

Alcaldía en Miguel Hidalgo

- ♦ Aviso por el cual se habilitan días y horas inhábiles para realizar los procedimientos administrativos inherentes a la contratación de obra pública, así como de servicios relacionados con obra pública, en la Alcaldía 53

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Comisión de Derechos Humanos

- ♦ Acuerdo 10/2024 del Consejo por el que se aprueba reformar el Reglamento Interno de este organismo 55

Fiscalía General de Justicia

- ♦ Acuerdo FGJCDMX/09/2024 por el que se expiden los Lineamientos para establecer el modelo general de atención ciudadana y se establece la línea directa "El fiscal contigo" 59

PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Ciudad de México

- ♦ Bando solemne por el que se declara titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa, a la ciudadana Clara Marina Brugada Molina, para desempeñar el cargo por el periodo del cinco de octubre de dos mil veinticuatro al cuatro de octubre de dos mil treinta 63

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- ♦ **Secretaría de Movilidad.-** Licitación pública nacional número 30001062-007-2024.- Convocatoria CONV-008-2024.- Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los biciestacionamientos masivos y semimasivos (lotes desiertos 1,2,4,7,8 y 9) 64
- ♦ **Secretaría de Seguridad Ciudadana.-** Licitación pública nacional número 30001066-014-2024.- Convocatoria 12.- Contratación del servicio de mantenimiento correctivo a sistemas de generadores eléctricos y de vapor (calderas) 66
- ♦ **Sistema de Transporte Colectivo.-** Licitación pública nacional número SDGMLP-N23-2024.- Convocatoria: SDGMLP-N23-2024.- Rehabilitación de techumbre del taller de mantenimiento 68

EDICTOS

- ♦ Juicio providencias precautorias.- Expediente número 281/2021 (tercer publicación) 70
- ♦ Juicio Ordinario Mercantil.- Expediente número 1048/2004 (tercer publicación) 71

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIRCULAR SCG/I/012/2024

A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS,
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E S

Con fundamento en los artículos 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1º, 2º y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1º, 37 fracción III y 67 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 1º, 7, fracción III, inciso D, numeral 1, 8, 133, fracción V y 258, fracción V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, hace de su conocimiento que **deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con la persona moral "Accubo", S.A. de C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes ACCO204177L1, por el plazo de un año, contado a partir del día 24 de septiembre de 2024, fecha en que esta Autoridad Administrativa le notificó la resolución del 20 de septiembre de 2024, dictada en el expediente número SCG/DGNAT/DN/DI-004/2024, mediante la cual se determinó el impedimento de dicha persona moral, para participar en procedimientos de contratación y celebración de contratos, en términos de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluyen los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

ATENTAMENTE

(Firma)

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA

15 DE NOVIEMBRE DE 2024

No. 1487

Í N D I C E PODER EJECUTIVO

Jefatura de Gobierno

- ◆ Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en materia de licencias para conducir 3

Secretaría de la Contraloría General

- ◆ Circular SCG/I/013/2024 6

FIDEICOMISOS

Fondo para el Desarrollo Social

- ◆ Acuerdo por el que se suprime el Sistema de Datos Personales “Inducción en materia de emprendimiento y capacidades empresariales para niños, niñas, y adolescentes” 7
- ◆ Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos como apoderados generales para su defensa jurídica 9

ALCALDÍAS

Alcaldía en Coyoacán

- ◆ Aviso por el cual se dan a conocer los *Lineamientos de racionalidad y austeridad en el gasto para hacer efectivas las disposiciones establecidas en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para el ejercicio 2024* 12

Continúa en la Pág. 2

Índice

Viene de la Pág. 1

Alcaldía en Iztapalapa

- ♦ Acuerdo por el que se crea el Mecanismo del Sistema Integral de Cuidados 17

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- ♦ **Auditoría Superior.**- Licitación pública nacional número ASCM/LP/01/2025-N.- Contratación de servicios de limpieza, jardinería y fumigación (edificio sede y anexo) 2025 20
- ♦ **Auditoría Superior.**- Licitación pública nacional número ASCM/LP/02/2025-N.- Contratación de servicios 2025, para el personal de la ASCM 22
- ♦ **Auditoría Superior.**- Licitación pública nacional número ASCM/LP/03/2025-N.- Adquisición de bienes y servicios informáticos para la ASCM 24
- ♦ **Aviso** 26



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIRCULAR SCG/I/013/2024

A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS,
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E S

Con fundamento en los artículos 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1º, 2º y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1º, 37 fracción III y 67 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 1º, 7, fracción III, inciso D, numeral 1, 8, 133, fracción V, 258, fracción V y 259 fracción IV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, hace de su conocimiento que **deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con la persona moral "Contratista del Istmo", S.A. de C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **CIS930913475**, **por el plazo de un año**, contado a partir del día 6 de noviembre de 2024, fecha en que esta Autoridad Administrativa le notificó la resolución del 4 de noviembre de 2024, dictada en el expediente número SCG/DGNAT/DN/DI-005/2024, mediante la cual se determinó el impedimento de dicha persona moral, para participar en procedimientos de contratación y celebración de contratos, en términos de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluyen los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún otro comunicado.

ATENTAMENTE

(Firma)

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA
SECRETARIO

b) Reporte de empresas con limitación definitiva determinada por el Comité Central.





Undécima Sesión Ordinaria
Noviembre 27, 2024

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
1	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcción y Edificación Coyoacán, S.A. de C. V. R.F.C. CEC 970514 LK9	Cañas Soto Eugenio Manuel Andraca Soto de Cañargo Ma. Isabel Cañas Soto Eugenio Manuel	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 24 de abril del 2000	Retrasos del 59.65%; 56.39% y 57.95% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
2	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	COCEN, S.A. de C. V. R.F.C. COC 950425 960	Hernández Ferrández Eduardo Delgado Escobelli Donald García Morales Ricardo Delgado Escobelli Donald García Morales Ricardo	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 25 de abril del 2000	Retrasos del 46.69% y del 39.57% en la ejecución de los programas de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
3	2ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	R.O. Consorcio Constructor, S.A. de C. V. R.F.C. ROC 980209 GK3	Revilla Ostos Claudia Treviño Martínez César Francisco Torres Gasse Oscar Emigdio Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda Revilla Ostos Claudia Revilla Ostos Ricardo Revilla Ostos Roberto Revilla Ostos Ma. Fernanda	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 27 de abril del 2000	Retraso del 23.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
4	3ª 2001	Delegación Xochimilco	Constructora Técnica Tala, S.A. de C. V. R.F.C. CTT 810707 SJA	Chellius López David Joel Díaz Acosta Horacio Jesús Chellius López David Joel Campos Ramos Alberto Chellius López Inés Elizabeth Díaz Acosta Horacio Jesús Díaz Chellius Horacio Joel	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/031	A partir del 24 de octubre del 2000	Retrasos del 83.97%; 81.54%; 98.0% y del 95.7% de los programas de obra pactados.
5	4ª 2001	Delegación Iztacalco	IPER GRUPO, S.A. de C. V. R.F.C. IGR 850814 5R4	Chang Choy Ma. del Rosario Polo Corona Ma. Isabel Choy Vda. de Chang Lucia Polo Corona Ma. Isabel Lopez de la Rosa Marisela Rangel Herrera Adán Chang Choy Ma. del Rosario	Definitiva Fracciones IV	12 de julio del 2001 CG/2001/027	A partir del 22 de agosto del 2000	Retraso del 95% en la ejecución del programa de obra pactado.



Undécima Sesión Ordinaria
Noviembre 27, 2024

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
6	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Constructora Cuarzo 2000, S.A. de C. V. R.F.C. CCD 970730 PM7	Zarrabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio Bravo Coosio Jorge Luis Zarrabal Corral Guillermo Villa Becerra Juan Antonio	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 13 de diciembre del 2000	Retraso del 31.47%, 45.56% y 12.10% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
7	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Desarrollos Habitacionales, S.A. de C. V. R.F.C. DHS 931104 V33	Castañeda Pineda Gustavo García Cadena Marco Antonio López Pérez Ramiro Antonio de Jesús Martínez Ixtlahuac Joel Palma Gutiérrez Joel Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio Cervera Torres Luis Humberto Fuentes Jaimes José Luis Olalde Rosas Carlos Crescencio	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retrasos del 97.04% y 79.34% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
8	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Grupo Interestatal de Edificaciones, S.A. de C. V. R.F.C. GIE 900628 GSA	No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursantes	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 10 de enero del 2001	Retraso del 36.37% en la ejecución del programa de obra pactado y mala calidad de obra.
9	4ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Construcciones Lema, S.A. de C. V. R.F.C. CLE 921214 U22	Cadena Cruz Francisco Vega Quiroz M. Leticia Hernández Galicia José Félix Padilla Becerra Agustín Constantino Lira Castañeda Fernando Vega Quiroz M. Leticia Hernández Galicia José Félix	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/028	A partir del 1 de febrero del 2001	Retrasos del 38.75% y 42.25% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.



Undécima Sesión Ordinaria
Noviembre 27, 2024

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
10	4ª 2001	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Constructor y Urbanizador Coyoacán, S.A. de C. V. R.F.C. GCU 990505 NCB	Hernández Mejía Arturo Figueroa Jiménez José Mariano Mejía Martínez de H. Ciria Hernández Mejía Arturo	Definitiva Fracción IV	12 de julio del 2001 CG/2001/026	A partir del 27 de abril del 2001	Retrasos del 85.98%; 64.93%; 67.0% y 67.0% en la ejecución de los programas de obra pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
11	6ª 2001	Dirección General de Obras Públicas	Eniace Mexicano de Constructores, S.A. de C. V. R.F.C. EMC 931206 PUA	No existen Antecedentes de la empresa en el registro de concursantes	Definitiva Fracción IV	26 de julio del 2001 CG/2001/030	A partir del 5 de marzo del 2001	Retraso del 31.0% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
12	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	Industrias Rival, S. de R. L. de C. V. R.F.C. IRI 840224 CK5	Riquelme Valdés Rodrigo Molina Piñero Virginia Carolina Riquelme Valdés Rodrigo Molina Piñero Virginia Carolina	Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/014	A partir del 20 de febrero del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.
13	12ª 2001	Servicios Metropolitanos, S.A. de C. V.	IMEC, Construcciones, S.A. de C. V. R.F.C. ICO 920617 6B2	Mosqueda Piña Jorge Nochebuena Hernández Inés Colín Martínez Fausto Mosqueda Piña Jorge Nochebuena Hernández Inés	Definitiva Fracción IV	7 de marzo del 2002 CG/2002/015	A partir del 24 de mayo del 2001	Suspensión, por decisión unilateral de la obra, negándose a reponer parte de ella.
14	11ª 2002	Dirección General de Obras Públicas	Rome de México, S.A. de C. V. R.F.C. RME 740916 TF2	López Valencia Reynaldo López Valencia Jorge González de la Peña Alfonso Esparragoza Ernesto García Sequeiros Jorge Gili Ryaflyga Jesús C. Williams Keneth Theodore Soules James López Valencia Marco Vinicio López Urrutía Ascensión González de la Peña Alfonso Esparragoza Ernesto García Sequeiros Jorge C. Kuntler William	Definitiva Fracción III	26 de diciembre del 2002 CG/2002/065	A partir del 3 de septiembre del 2002	Retraso del 37.08% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.



Undécima Sesión Ordinaria
Noviembre 27, 2024

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
15	2ª 2003	Dirección General de Obras Públicas	Constructora PERIPET, S.A. de C.V. R.F.C. CPE 890802 EX3	Yarza Glez. de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo De Hoyos Guevara Gustavo Manscal Ayala Carlos Martinez Fanera Roberto Moreno García Fernando Yarza Glez. de Schroeder Ma. Luisa Schroeder Castañeda Gustavo	Definitiva Fracción IV	27 de marzo del 2003 CG/2003/015	A partir del 13 de enero del 2003	Retraso del 34.39% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
16	3ª 2004	Delegación Cuaajmalpa de Morelos	Contratista Maquillas Transporte Servicio y Equipo, S. A. de C. V. R.F.C. GMT 891127 8F3	Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla José Alejandro Castruita Padilla Jorge Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio Castruita Padilla José Antonio Castruita Padilla José Alejandro Castruita Padilla Jorge Martínez Martínez Abraham Espinoza Hernández Jesús Venancio	Definitiva Fracción IV	29 de abril del 2004 CG/016/2004	A partir del 25 de junio del 2001	Marcados retrasos en la ejecución de dos programas de obras pactados, como consecuencia del insuficiente suministro de materiales, fuerza de trabajo, así como equipo de construcción.
17	1ª 2005	Delegación Iztacalco	Constructora Bugambilia, S.A. de C.V. R.F.C. CBU 010309 JC0	Serna Monje Itzia Lucia Serrano Ríos Alejandro Asdrubal Badilla Borbón Asdrubal Badilla Borbón Cárdenas Chávez Francisco Julian	Definitiva Fracción IV	21 de febrero del 2005 CG/010/2005	A partir del día 13 de enero del 2004	Retraso del 42.48% en la ejecución del programa de obra pactado, como consecuencia de la insuficiente fuerza de trabajo, además de la suspensión y abandono de la obra de manera unilateral y sin previo aviso.
18	8ª 2005	Delegación Benito Juárez	Grupo Cori, S.A. de C.V. R.F.C. GCO 930129 1D2	Flores López Pablo Richard González José Richard Cortizo José Daniel Cortizo González Rosa María Richard Cortizo José Daniel Cortizo González Rosa María	Definitiva Fracción IV	07 de octubre de 2005 CG/042/2005	A partir del 14 de febrero del 2005	Debido al incumplimiento de las condiciones y términos de tres contratos de obra pública, razón por la que a las fechas de terminación pactadas se registraron trabajos pendientes de ejecutar equivalentes al 62.57%, 59.9% y 41%.
19	10ª 2006	Delegación Gustavo A. Madero	Del Valle Consultores y Constructores, S.A. de C.V.	Carlos Alberto Sánchez Padua	Definitiva Fracción IV	18 de diciembre del 2006 CG051/2006	Del 18 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 96.76%, derivado de la falta de materiales, personal, maquinaria y equipo de construcción.



Undécima Sesión Ordinaria
Noviembre 27, 2024

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REPORTE DE EMPRESAS CON LIMITACIÓN DEFINITIVA
QUE FUERON PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

No.	No. DE SESIÓN / AÑO	UNIDAD EJECUTORA PROPONENTE	EMPRESA CONSTRUCTORA	NOMBRE DE LOS SOCIOS **	LIMITACIÓN DETERMINADA POR EL COMITÉ (FUNDAMENTO LEGAL)	FECHA DE PUBLICACIÓN/ CIRCULAR	VIGENCIA DE LA LIMITACIÓN	MOTIVOS DE LA RESCISIÓN
20	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Grupo Herova, S. A. de C.V.		Definitiva Fracción IV	08 de octubre de 2007 CG/27/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 40%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.
21	8ª 2007	Dirección General de Servicios Urbanos	Guzmán III, Urbanizaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V.		Definitiva Fracción IV	8 de octubre del 2007 CG/28/2007	Del 05 de enero del 2006	Por incurrir en un atraso del 53%, infringiendo las cláusulas Primera, Cuarta y Décimo Segunda.

c) Empresas que ya cumplieron con una limitación.

